1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	3 (TERCERO)
FECHA:	10 DE MAYO DE 2023
CONTRATO Nº	0101 de 2023
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	ESTEFANY JOHANA BUENDIA OTERO
CUANTIA:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($35.500.000).
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	157 DEL 31 DE ENERO DE 2023
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	077 DEL 9 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DEL CONTRATO:	FEBRERO 9 DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	DIEZ MESES (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	FEBRERO 10 DE 2023
PERIODO:	ABRIL 10 A MAYO 9 DE 2023
INTERVENTOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	
Nº DE ADICIÓN:	
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.550.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PERIODO 1 - DE FEBRERO 10 A MARZO 9	$3.550.000
PERIODO 2 - DE MARZO 10 A ABRIL 9	$3.550.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9449881808
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$ 412.200
Periodo de Pago	ABRIL
Fecha del Pago	21/04/2023
Nombre de la EPS	NUEVA EPS
Nombre del Fondo de Pensión	PORVENIR
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 30%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias

1	Apoyar a la Corporación en la ejecución de las estrategias de comunicaciones contempladas en el plan de comunicaciones.	30%	• *Se elaboró el archivo de prensa de la Corporación desde el día 10 de abril hasta el 09 de mayo del 2023.* • *Se elaboró el balance de notas de la Corporación desde el día 10 de abril hasta el 09 de mayo del 2023.* • *Se actualizó la carpeta de DENUNCIAS presentadas por la comunidad a través de redes sociales desde el 10 de abril hasta el 09 de mayo del 2023.*
2	Apoyar con la implementación de estrategias de fortalecimiento de las redes sociales institucionales de la Entidad.	30%	• *Se realizaron copies para las publicaciones de las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok.* • *Se realizaron publicaciones en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok de acuerdo con la parrilla de contenidos de redes sociales de la Corporación.* • *Se postearon historias de manera estratégica para apoyar eventos y aumentar el alcance y la interacción de la cuenta de la Corporación.* • *Se realizó video para redes sociales sobre recorrido a la PTAR de Juan de Acosta en compañía del Director Encargado y Gobernador del Atlántico Encargado.* • *Se realizó vídeo sobre charlas de educación ambiental en colegios de Las Flores y Sabanalarga.* • *Se realizó video para redes sociales sobre celebración del Día de la Tierra, a través de una limpieza en el municipio de Malambo.* • *Se realizó video para redes sociales sobre el*

			acompañamiento a los municipios de Galapa y Puerto Colombia en la inclusión del componente ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
3	Apoyar en la organización de eventos y protocolo de eventos relacionados con la entidad.	30%	• *Se realizó cubrimiento de charla sobre El Manglar, en compañía del grupo de educación ambiental en el Colegio de Las Flores.* • *Se realizó cubrimiento de charla sobre Clasificación de Residuos Sólidos y Economía Circular en el CODESA de Sabanalarga.* • *Se realizó cubrimiento de la Escuela de Capacitación para Funcionarios de la Corporación en la sala de juntas de la entidad.* • *Se realizó cubrimiento del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2022.* • *Se realizó cubrimiento de la reunión con Constructora Bolívar, sobre planeación de estrategias medio ambientales para impactar de manera positiva en el municipio de Soledad.*
4	Apoyar al área de comunicaciones en las actividades que sean delegadas y que sean relacionas con el objeto del contrato.	30%	• *Se realizó comunicado de prensa sobre las actividades a realizar por la corporación en el marco del Día de la Tierra.* • *Se realizó comunicado de prensa sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2022.* • *Se realizaron correcciones a los recursos Sectorial e Institucional de la*

			presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2022.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato seencuentra en un 30% de ejecución

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSION

Revisado y aprobado el **TERCER** Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.550.000)**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 03
- Informe 03 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones