Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	**SOLICITUD DE ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CÓDIGO: GAD-FO-04** **VERSIÓN: 3** **VIGENCIA: ABRIL 23 DE 2020** **PÁGINA: 1 de 1**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Profesional de Coordinador de talleres y laboratorios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o quien haga sus veces - PEDRO AYALA MOJICA
NIT o C.C. No.	NIT: 900.423.491-3
No. CONTRATO	247-2022
FECHA DE SOLICITUD	Mayo 02 2023
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE MECÁNICA QUE APOYAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL Y DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CONCEPTO TÉCNICO Y DE VIABILIDAD PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	Se requiere tramitar una tercera prorroga al contrato teniendo en cuenta que el proveedor manifiesta que los sets de involute gear/cutter 20 grados, solo estarán disponible para finales de mayo de 2023 debido a la escases de materia prima para producir estos ítems y posterior a su fabricación se enviarán a Colombia en la segunda semana de junio de 2023. Teniendo en cuenta lo anterior por economía administrativa se considera la Prorroga hasta 30 julio de 2023, esto con el fin de garantizar la ejecución total del objeto del contrato.
PRÓRROGA DEL CONTRATO EN VALOR O EN TIEMPO	Prórroga en tiempo hasta el 30 de Julio del 2023. Se anexa solicitud del contratista

FIRMA SUPERVISOR	**Vo.Bo. RECTOR**

c.c. No. 19480842