**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **13722 - 2**

OBJETO: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LAS REDES DE MONITOREO QUE OPERA LA ENTIDAD. (M-GC-INGELECTRONICO-02)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal: | *$20,000,000.00* | Valor Fiscal Actual: | *$30,000,000.00* |
| Contratista: | *Manuel Antonio Campos Malagon* | Fecha de Iniciación: | *01/02/2022* |
| Fecha de Inicio Actual: | 01/02/2022 | Supervisor: | Maria Carmenza Vicini Martinez |
| Fecha de Entrega: | *30/06/2022* | Nueva Fecha de Entrega | *15/09/2022* |
| Acta No.: | 12 | Plazo Inicial: | 5 Mes(Es) |
| Plazo Actual: | *7 Mes(Es) Y 15 Día(S)* | Fecha: | *20/09/2022* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veintidos (2022)**, se reunieron: **Manuel Antonio Campos Malagon**, Contratista y/o Representante legal y **Maria Carmenza Vicini Martinez**, Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **20/09/2022** se firmó el acta No. **11** de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en DIEZ MILLON(ES) PESOS MCTE ($10,000,000) y el plazo en 15 día(s) y 2 mes(es)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 01 de Febrero del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 07 de Marzo del 2022
Acta No.3. Pago Parcial. 05 de Abril del 2022
Acta No.4. Pago Parcial. 10 de Mayo del 2022
Acta No.5. Pago Parcial. 06 de Junio del 2022
Acta No.6. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 27 de Junio del 2022
Acta No.7. Pago Parcial. 07 de Julio del 2022
Acta No.8. Pago Parcial. 09 de Agosto del 2022
Acta No.9. Pago Parcial. 05 de Septiembre del 2022
Acta No.10. Pago Parcial. 20 de Septiembre del 2022
Acta No.11. Recibo Definitivo. 20 de Septiembre del 2022
Acta No.12. Liquidación Definitiva. 20 de Septiembre del 2022

Recibido
Ruileth Vasquez
20/09/2022

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07/03/2022 | 2 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
| 02 | 05/04/2022 | 3 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10/05/2022 | 4 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
| 04 | 06/06/2022 | 5 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
| 05 | 07/07/2022 | 7 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
| 06 | 09/08/2022 | 8 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
| 07 | 05/09/2022 | 9 | Pago Parcial | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
| 08 | 20/09/2022 | 10 | Pago Parcial | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 |
| | | | TOTAL | $30,000,000.00 | $30,000,000.00 |

## 5. SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $30,000,000.00 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $30,000,000.00 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $30,000,000.00 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

## 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **30,000,000.00**

## 7. VARIACIONES DEL CONTRATO

### 7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de Febrero del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 6 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 27 de Junio del 2022 se amplió el plazo del contrato en 15 día(s) y 2 mes(es)

Mediante acta No. 11 RECIBO DEFINITIVO de fecha 20 de Septiembre del 2022, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

### 7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 6., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de DIEZ MILLON(ES) PESOS MCTE ($10,000,000).

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 20,000,000.00 |
| IVA | .00 |
| Contrato Adicional No.1 sin IVA | 10,000,000.00 |
| IVA | .00 |
| Valor total contratado | 30,000,000.00 |
| Valor ejecutado | 30,000,000.00 |
| Diferencia | .00 |

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- Evaluación de Proveedor
- Certificados de no pendientes

**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **13722 - 2**, suscrito para **Prestar Los Servicios Profesionales Como Ingeniero Electrónico Para Realizar El Seguimiento Y Mantenimiento De Equipos Instalados En Las Redes De Monitoreo Que Opera La Entidad. (M-Gc-Ingelectronico-02)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

MARIA CARMENZA VICINI MARTINEZ
SUPERVISOR
c.c. 63,288,838

MANUEL ANTONIO CAMPOS MALAGON
CONTRATISTA
c.c. 91,489,731
Contratista o Representante Legal

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,284,634