Secretaría de Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

1.10.1-2-2 651

Tunja, 10 de mayo del 2023

Doctor
**JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ.**
Unidad Especial de Contratación Estatal.
Alcaldía Mayor de Tunja
Ciudad

**ASUNTO**: Aval solicitud de reinicio No. 2 del contrato de interventoría No. 985 del 2022.

Cordial saludo:

De manera atenta me dirijo a usted para avalar la solicitud de reinicio No. 2 del contrato 985 de 2022, cuyo objeto es: "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.*"

Mediante comunicado GIC-TJA-985-496-23 de fecha 09 de mayo de 2023, (se anexa comunicación), la empresa Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S. manifiesta que los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato No. 001 de 2022 ya fueron superados recomienda el reinicio del contrato de obra No. 001 de 2022, y a su vez, se solicita el reinicio del contrato de Interventoría 985 de 2022 a partir del 10 de mayo de 2023, para realizar el acompañamiento del contrato de obra No. 001 de 2022,hasta su finalización.

Quedamos atentos a cualquier inquietud sobre el asunto.

Cordialmente,

**PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA**
Secretario de Infraestructura Territorial

Proyectó: Carlos Alberto Ruiz Arenas
Revisó: Pedro Alejandro Rodríguez Avíla.