GPE-30.10.04.464

Ibagué, 25 de Septiembre del 2018

PARA: **ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO**
Secretaria General

DE: **HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ**
Gerente de Proyectos Especiales

ASUNTO: **Documento para anexar en el expediente del Contrato N° 078 del 13/09/2018 y 080 del 19/09/2018.**

Respetada Doctora Angélica,

De manera atenta me permito enviar anexo, Acta de Inicio de los contratos en asunto, con el fin de que sea publicado en el SECOP y haga parte integral del expediente original del contrato citado en el Asunto.

Cordial saludo,

HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Gerente de Proyectos Especiales.

Anexo. (02) folios.

Proyecto: Miguel Toque P.
Técnico Administrativo

25 SEP 2018
11:17 AM
paulan

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-GC-007
		Versión: 01
	ACTA DE INICIO	Vigente desde: 2018/05/06
		Pág. 1 de 2

Fecha:	25	de	Septiembre	de	2018

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	X	Convenio:	
Numero:	080	De:	19/09/2018
Objeto del contrato: "CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			
Contratista:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA S.A.S		
NIT/CC:	900.195.023-0		
Representante Legal	DAIRO DUEÑAS MORALES		
NIT/CC:	93.385.314 de Ibagué		
Valor del contrato:	OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($88.343.274.24) M/CTE		
Plazo de ejecución:	TRES (03) MESES		
CDP:	259 del 25 de Julio del 2018		
RP:	359 del 19 de Septiembre del 2018		
Fecha legalización:	21 de Septiembre del 2018		
Finalización del contrato:	24 de Diciembre del 2018		

CONSIDERANDO:

- Que entre el **INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE** e **INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA S.A.S** se celebró el Contrato No. **080**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"**, por un valor de **$ 88.343.274.24** y un plazo de **(03) meses**.

- Que el Registro Presupuestal fue expedido el **19 de Septiembre del 2018,** el contrato fue suscrito por las partes el **19 de Septiembre del 2018**, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día **21 de Septiembre del 2018**, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que de acuerdo con la cláusula **SEGUNDA** del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato, se ha designado mediante **G.G.10.04.181 del 19 de Septiembre del 2018** (oficio o resolución) como Supervisor(a) a **HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ y MAURICIO ROSO PLAZAS**, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato **No. 080** cuyo objeto es "**CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"** el día **25 de Septiembre del 2018**; por lo tanto, la fecha de terminación será el día **24 de Diciembre del 2018**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MAURICIO ROSO PLAZAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA S.A.S
R.L. DAIRO DUEÑAS MORALES