	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTION CONTRACTUAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO CONTRATO BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO No. 1306-2022
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATISTA CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. - NIT 900.184.163-6

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO: 15/09/2022
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3 meses 15 días

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6.462.414,00

VALOR ACUMULADO: $ 6.462.414,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA (pesos)	VALOR ACUMULADO (pesos)
1306-2022	31/08/2022	3 MESES 15 DIAS	$ 6.462.414,00	$ 6.462.414,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NA					

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

No.	NUMERO OBLIGACIÓN	NUMERO ORDEN DE PAGO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
Pago No.1	3062022	41019412	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA DT ATLÁNTICO	14/12/2022	$ 6.462.414,00	$ 453.455,00	$ 6.008.959,00
TOTALES					**$ 6.462.414,00**	**$ 453.455,00**	**$ 6.008.959,00**

Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía, se presentan fallas imputables a la calidad del servicio, el INVÍAS exigirá al Contratista, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2022.

ÁNGEL MEZA CASTELLÓN
C. C. No. 9,156,733
Representante legal
CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.C. No. 22.446.555
Directora Territorial Atlántico
Instituto Nacional de Vias -INVIAS