ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GD-FO-38
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 02
	EVIDENCIA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Fecha de Emisión: 26/10/2022
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA:	Dirección de Enfoque Diferencial				
PROCESO:	Transversalización de Enfoque de Genero y Diferencial				
TIPO DE REUNION:	Reunn. Externa				
FECHA DE REUNIÓN:	20	04	2023	**HORA:**	8am. 11:05am.

OBJETIVO:	Revisión - Acciones PIAA - Grupos Etnicos - Presencial
PARTICIPANTES:	Ver listado de asistencia.

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
Reunn 26 de Abril - Bakatá y Sector	DED.	26 Abril /2023
Consultivo Ditono Mayo 08 con sector	oSDMujer/Equipos	08 Mayo /2023
Reunn Mujeres ditonas - Revisa Decreto	DED - DAE.	25 Abril 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la Reunn de Equipo Etnicos, donde el objetivo de la reunion es Revisar las alertas de las acciones Afirmativas de los Grupos Etnicos

Orden del DIA.:

1. Alertas → Revision por cada uno de los Grupos Etnicos
2. compromisos y Roles de las Referentes Etnicas.
3. varios

Se presenta los avances por cada uno de las Referentes Etnicas

A continuacion se inicia con:
Mujeres palenqueras

Powered by CamScanner

12

Se inicia - Revisión de alertas, se inicia con Mujeres Palenqueras se Define el rol de Juanrosa para el alcance de alertas PIRA, no siempre en todas las reuniones de Equipo Étnico.

MUJERES PALENQUERAS

- Acción → Curso TICS → Socialización de los cursos para las mujeres que participaron.
- Acción → Asistencia técnica → Generar articulación con las consultivas y lorena castillo General Espacios para la realización asistencia técnica.
- Acción → Formación Habilidades Financieras → la comunidad solicita a la DAE seguimiento de acciones afirmativas.
- Acción → Documento caracterización → confirmar fecha con la comunidad. fecha para socialización en SIDICU.

Acción → Conmemoración → se esta para establecer el Encuentro Diferencial y uss Fecha recolectar insumos para conmemoración.

- Acción → Sensibilización → x cumplio 2023.
- Acción → Fortalecimiento → cumplida

BAKATA → Acción → Socialización COMPES → Articulación con Viviana - políticas

Se revisa alertas con comunidad Bakata donde las acciones se encuentran en baja implementación, dentro de las acciones se esta avanzando con el recorrido de participación de SIDICU donde se tiene la participación de una mujer viltota De las notic. solo se han cumplido ma acción con esta comunidad.

Se tiene programado el (26) de abril Reunión con Bakata y se tiene.

MUjeres Gitanas

Se revisan las acciones en baja implementación, dentro de la acción se revisa la de dirección de Gestión de Conocimiento donde en la Reunión de consultivo se contaron con los Equipos de las direcciones de la SDMujer.

Powered by CamScanner

(2)

Para el mes de Mayo (08) se tiene consultivo Gitano - se entrega en todas las direcciones → Asimismo se recomienda al equipo el apoyo del acta del presente consultivo. Cargo de la dirección Enfoque Diferencial.

Acción → 70 mujeres formadas en la Escuela para mujeres Gitanas proceso de Fortalecimiento → enfocado a la Escuela de Mujeres Gitanas, es importante contar en la construcción de propuesta.

Dos fortalecimientos → conmemoración para el 2023, es importante la invitación de los sectores brindar la posibilidad del diálogo y lograr avanzar en la institucionalidad del decreto de Mujeres Gitanas Se Solicita gestionar Reunión con DAE de parte de la referente Gitana. para Reunión y acuerdos para emanar el decreto de mujeres Gitanas. Fecha posible. 25 de abril horas de la tarde.

- Se reúnen las demás acciones de Gitanas las cuales están en su implementación A saber:

→ Mujer Gitana contratos.
→ Auxilio conmemoración → Reunir las capsulas.

en Baja implementación → (2).

MUJERES RAIZALES

→ Acción → centros de inclusión digital → Reunir los cursos para acceder a los cursos → se envió desde el 10 mayo 20, donde pone las dos acciones → con gestión de encuentro y la estrategia de habilidades financieras

- Acción → semillero - se avanza
- Acción → conmemoración → en avance.

Acción → SIRBEV → Se programaron los Espacios Respiro dirigido a mujeres Rurales y Indígenas y el transporte.

Acción → Vinculación Mujer Rural → este avanza de manera.

Actividad → Se trabaja en programación - Espacio respiro y. Caracterización → se llevan a acciones las mujeres Rurales. El punto de las mujeres Rurales se llevar el proceso 22 de Abril en formato diferencial.

Compromiso → Estar con la difusión de convocatorias para las Encuentros Diferenciales → una Mesa concertación.

MUJERES EN NUEVAS Espacio 612

→ se dieron 13 acciones concretadas de las cuales se llevar el siguiente avance del 23%

Acción → Centro de Memoria → Revisar el compromiso de la mesa de mujeres en los casos de feminicidio.

Acción → Formar 25 mujeres promotoras → se completo y Revisar la contratación Revisar las mujeres formadas por parte de la Estrategia de Habilidades financieras.

Se solicito por parte de los Referentes Etnicos (Indígenas y Rural) Revisar la formación de las Mujeres que finalizaron el curso acorde a las certificaciones.

Acción → Sensibilización Contratación Mujer indígena casa Rural → este contratado.

Acción → Avanzar el espacio en la CIOM → no han enviado cronograma

Acción → fortalecimiento se esta en Revisar de la contratación de los profesores

Acción → Socialización CONPES → se desarrollo Revisar el 40 formestre

Acción → contratación de dos Referentes → este a implementación

Acción → SDICU → Remitir el documento de caracterización de los casos asociados a mujer y hombres.

Acción → Formación de 50 mujeres → se inicio el primer trimestre con 16 mujeres formadas.

Powered by CamScanner

3

Acuerdo → 300 atenciones → se Revisa la articulación de los Espacios
Respiro → Reunión institucional, en la secretaría se entrega los Refuerzos de la SDMujer - para revisar Avances y compromisos en las Actividades.
Compromiso → entrega Refuerzos el 25 Abril a la 10am en caso indígenas

- Acuerdo → contratación Refuerzos en SIDICU → Contratos.

Acuerdo → conmemoración Mujeres Indígenas → Revisar compromisos de la Reunión en sector pasar mesa de trabajo → se reitera en Reunión de la Secretaría el compromiso.

- Acuerdo → Semillero - Empoderamiento. → Revisar Documento OEI y Ajustes el cronograma para la implementación de los semilleros en adolescentes indígenas

- Acuerdo → instrumento - Ordenanza → Información - se remite, por otro lado se remitirán las actas de semilleros y conmemoración → se remitirá el acta de / 2023. → se solicita Reunión el lunes para revisar actas 2021, 2023 y 2022.

- Acuerdo → Contratación de Mujer Ordenanza → en implementación. - sin Turnos Tejas.

- Acuerdo → 6 encuentros anuales → se desarrollan 3 encuentros durante el mes de Marzo → pendiente agendar a territorializar para Revisar encuentros pasados pasar 28 Abril:

Acuerdo → fortalecimiento 25 Mujeres → se está esperando la propuesta de parte de las actividades

Acuerdo → ICFS → se está en incorporar.

Compromisos

1. Revisar obligaciones con la secretaría de la Gestora
2. Retirar la Reunión con los sectores y Actividades mesas de trabajo conmemorativas
3. Espacios Respiro → Revisar fechas con las actividades para implementación.
4. Semillero → Revisar Documento OEI - y Documento propuesta semilleros
5. Revisar propuesta para el fortalecimiento de 25 Mujeres por parte de las actividades se remite para su implementación.

Para allí se tendrán la retroalimentación el próximo 25 de abril con la secretaría y las actividades

MUJERES AFRO

Acuerdo Estudio - Documento AFRO → se cumple - está pendiente la socialización

Powered by CamScanner

(1)

Acción → Investigación Mujeres AFro → Reunión para revisión de preguntas para el desarrollo de la pruebas - Toma de asistencia → como resultado de prueba

-Acción → circular → Reunión vista día 27 de Marzo → se propone una circular Con dos recomendaciones para la nueva administración de la contratación de la diversidad → se solicita se puede aclarar y definir el documento

Se propone Reunión con la dirección para Revisar estos lineamientos pendiente por definir.

Acción → Acompañamiento temas - Mujer → configurar diagnóstico en Comprehensivo se deja para el segundo trimestre a iniciar el diálogo con desarrollo académico se solicita actualización de los Referentes (AFro y palenqueras) con la profundización de desarrollo comunal para avanzar con esta acción. se revisar por parte de los Referentes

Acción → Apoyar una actividad para las Mujeres Negras para el 25 N → Esta para revisar la bolsa logística por parte de la dirección de asistencia → 4 trimestre.

Acción → Educación Flexible → Virtual 40 mujeres → Se solicita jornada de inscripción - cardenales Reunión de parte de la consultora de inscripción y aval por parte de las consultoras. Se solicita por parte de la Referente una jornada de inscripción donde mediante de un tercero este Cluster (1) por parte de la DED para dejar la trazabilidad.

Acción → Contratar una mujer AFro → cumplido y en implementación

Acción → Desarrollar un proceso de Sensibilización Yuku → cumplido 2023.

Acción → Mujer AFro contratada → cumplo la contratación SIDEU → con la Gestora.

Acción → Decisiones y adicionantes → cumplido

Acción → Documento y cartilla → cumplido

Acción → Duplas → Esta en Revisión para después de julio

Acción → Estrategia Mujeres Salud → Se esta en diálogo con los Referentes de salud → se esta concertando fechas para inicio con los equipos

Acción → Contratación Mujeres AFro de parte de asistencia → en baja implementación

Acción Conmemoración → plaza conmemorativa - Yuma Kuen - (21 Mayo) → se realizo en algunos de los Encuentros

Acción → Fortalecimiento en los Espacios Respiro → Según Acción de SIDEU

52

Acuer -> Documento lineamiento - para revisar por parte de las consultoras AFRO

Acuer -> Formular en Viabilidad complementarios -> se esta en Revisar

Acuer -> Aspectos administrativos -> para este año x tendria una actualidad se establecen Reuniones entre la Dirección de territorialización y las consultoras.

Acuer -> Conmemoración -> Se revisara Reunion para dialogo con la directora. y consultoras.

Acuer -> Mirada para de sabados SIDIVO -> Se debe Establecer reuniones con SIDIVO y las consultoras

finalmente se explica que las alertas se realizan mensualmente con cada una de los Referentes -> donde se tenga encuenta los seguimientos de los acuerdos de los Grupos Etnicos.

Esta actividad se realizara por parte de Vanessa de acuerdo a los acuerdos en implementacion y haya implementacion para avanzar y los respectivos Reportes al PIAA.

-> Por otro lado Vanessa estaria en algunas Reuniones de Equipo Etnico donde el caso, ya que se apoyan las alertas y firmas de PIAA y Reportes de acuerdo a la directriz que indique Sandra Sandoval. Asimismo como enfoque debemos dar la linea de PIAA con la demas direcciones. acorde a los Reportes

Se contara con Reunion con la directora, la coordinadora Etnica y Vanessa y Sandra -> para definir el Rol de los profesionales en el marco del seguimiento del PIAA.

VARIOS ->

1. Revisar la creacion de ORFEO -> Verificar si esta activo -> asimismo revisar PQRS de acuerdo a la trazabilidad. incluido por la integrante Remitida por Angela Patricia Ruiz.
2. Proxima Reunion Equipo Etnico 27 de Abril - Virtual.
3. Revisar Derecho de Peticion comunidad Embera por parte de la profesional de la Direccion de enfoque Diferencial - Pompeya.
4. Reunion Alertas 25 Mayo - de tercera Semana de cada mes. semana presencial -> donde se revisara Matriz y compromisos de alertas.

REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS				OBJETIVO REUNIÓN:	Reunión de equipo etnico - Presencial						
FECHA:				20 de abril 2023	LUGAR:	SDMujer Av el dorado # 69-76					
HORARIO:				8:00am - 11:23am	AREA SDMujer A CARGO:	Dirección de Enfoque Diferencial					
¿Autoriza el tratamiento de datos personales?		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO	IDENTIDAD DE GÉNERO	ORIENTACIÓN SEXUAL	INSTITUCION/ ENTIDAD/ AREA / OTRO	CARGO	TELEFONO DE CONTACTO	EMAIL	FIRMA
SI	NO	TIPO	NÚMERO									
X		CC	1000577432	Lorena Castillo Vivanco	M	F	H	SDMujer - DED	Contratista	3222836[illegible]	[illegible]	LorenaCast
X		CC	1019433338	Milka Pedraza Jackson	M	F	H	SDMujer - DED	Contratista	3135623586	[illegible]	[illegible]
X		CC	51982279	Lucero Lombana	M	F	H	SD-Mujer. DED	Contratista	3125231603	[illegible]	[illegible]
X		CC	1.045.675.679	Iniluda Cassiani C.	M	F	H	SD- Mujer - DED	Contratista	3003787016	[illegible]	[illegible]
X		CC	1032368[illegible]9	Patricia Jaramillo J	M	F	H	SDMUJER - DED	Contratista	3 162742105	[illegible]	[illegible]
X		CC	1012427442	Vanessa Sabillon Martinez	M	F	H	SDMujer - DED	CONTRATISTA	3204599132	[illegible]	[illegible]
X		CC	1.136.881.164	Mónica Tenorio	M	F	H	SDMujer - DED	Contratista	314[illegible]	[illegible]	[illegible]
X		CC	5734[illegible]	Yolanda Bello	M	F	H	SDMujer DED	contratista	3105770[illegible]	[illegible]	[illegible]
X		CC										

Tratamiento de datos personales: Mediante el registro en el presente formato, usted autoriza a la Secretaría Distrital de la Mujer para la recolección, almacenamiento y uso datos personales. Como Titular de la información usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente. Ley 1581 de 2012.

CONVENCIONES TIPO DE DOCUMENTO: CC: Cédula de ciudadanía / **TI:** Tarjeta de Identidad / **CE:** Cédula de Extranjería / **NIP:** Número de Identificación Personal / **NUIP:** Número Único de Identificación personal / **PA:** Pasaporte / **PPT:** Permiso por Protección Temporal / **RUMV:** Registro Único de Migrantes Venezolanos / **Otro**
CONVENCIONES SEXO: M: Mujer / **H:** Hombre / **I:** Intersexual. **CONVENCIONES IDENTIDAD DE GÉNERO: F:** Femenino / **M:** Masculino / **TF:** Transfemenino / **TM:** Transmasculino.
CONVENCIONES ORIENTACIÓN SEXUAL: H: Heterosexual / **B:** Bisexual / **G:** Gay / **L:** Lesbiana

Powered by CamScanner