**INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N 4600095334 de 2022**
**PERIODO DEL INFORME:**
**01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023**
**LOTE N°3**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | Corporación Agroempresarial de los Llanos - Corpallanos |
| NIT: | 822.005.122 - 5 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Luis Fernando Diaz Stefenn |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: | 19.083.378 |
| OBJETO: | PP prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, lote 3. |
| VALOR INICIAL: | Nueve mil trescientos tres millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos diez pesos ($ 9.303.876.410). |
| ADICION N.1: | Cuatrocientos seis millones novecientos setenta y seis mil setecientos veintiún pesos ml ($406.976.721) |
| DURACIÓN INICIAL: | Ciento cincuenta y tres (153) días, sin superar la presente vigencia, contados a partir del inicio de ejecución por parte del supervisor a través de la plataforma SECOP II. |
| PRORROGA N.1 | Ciento treinta y seis (136) días contados desde el quince (15) de febrero de 2023 hasta el treinta (30) de junio de 2023, ambas fechas inclusive. |
| SUSPENSIONES | Suspensión por cuarenta y cinco (45) días desde el veintitrés (23) de diciembre de 2022 hasta el cinco (5) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.<br>Reanudación: febrero seis (6) de 2023. |
| FECHA DE INICIO: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE LAS MODIFICACIONES: | 30 DE JUNIO DE 2023 |

**ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

EL Proyecto Bonos Alimentarios Lote 3, busca dar cumplimiento al Contrato Nro. 4600095334 de 2022 de prestación de servicios, cuyo objeto es PP prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, lote 3. En las comunas 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 80 San Antonio de Prado, 90 Santa Helena.

Desde el inicio del contrato se viene dando una carrera contrarreloj en aras de cumplir con lo previsto en las obligaciones contractuales, en donde se inició con la selección del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, se realizó inducción y capacitación a todo el equipo contratado y estas inducciones y capacitaciones se vienen realizando semanalmente, en donde se revisan las falencias y/o errores cometidos en la ejecución de las actividades y a través de espacios de reinducción se implementan las acciones de mejora necesarias con el fin de garantizar una correcta ejecución del contrato.

Se realizó el plan operativo y se actualiza con las modificaciones realizadas al contrato, este se socializó con todo el equipo con el fin, asegurar la ejecución correcta y oportuna de cada una de las etapas y actividades correspondientes al objeto del contrato a través de un riguroso ciclo PHVA, que permita hacer seguimiento en tiempo real a cada uno de los procesos, asignación de roles y responsabilidades, coordinación y comunicación asertiva entre las diferentes dependencias, identificación temprana de acciones de mejora, así como los planes de contingencia adecuados para minimizar fallas, reprocesos o mitigar impactos en la ejecución eficiente del contrato, con canales de comunicación abiertos y transparentes con todas las partes involucradas para garantizar la atención satisfactoria de los compromisos, inquietudes, solicitudes, denuncias y demás requerimientos recibidos.

Se cuenta con una oficina en la ciudad de Medellín, ubicada en la Cra 33 Cll 29 105 Halcones de San Diego, dedicada de manera exclusiva para la ejecución del proyecto, la cual cuenta con 15 puestos de trabajo, buena iluminación y ventilación, baños para hombres y baños para mujeres, servicio de internet, wifi, scanner, video beam, cocineta, área de almacenamiento, un stand con los elementos de bioseguridad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.

Desde el reinicio del contrato se realizaron visitas a las Comunas priorizadas por el objeto del contrato, 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 80 San Antonio de Prado, 90 Santa Helena, para confirmar a los proveedores del contrato y definir las condiciones para continuar con el proceso de entregas de bonos alimentarios. Se confirman los proveedores Maxifruver, Maxioferta y Merkopolis quienes seguirán atendiendo el suministro de los productos alimenticios, cumplimiento con todos las especificaciones técnicas, protocolos de higiene y bioseguridad; además se realiza la gestión de los espacios para garantizar los mismos lugares en los que se venían desarrollando.

El día 06 de febrero se reinició el contrato e inmediatamente se iniciaron todas las acciones para reactivar los encuentros educativos, las jornadas de redención de bonos alimentarios y las visitas a la mayor brevedad posible, cumpliéndose con el objetivo iniciando actividades el día 14 de febrero dando continuidad a la segunda jornada de encuentros educativos y redención de bonos alimentarios para las comunas de Villa Hermosa, Buenos Aires y San Antonio e iniciando la tercera jornada en dichas comunas.

En el mes de marzo continuó la ejecución del contrato alcanzando un porcentaje de entregas de bonos alimentarios del 59,6% de la meta global definida para el lote. A la fecha de corte de este informe se finalizó la tercera entrega de bonos alimentarios en Villa Hermosa, Buenos Aires y San Antonio y se inició la cuarta entrega de bonos alimentarios en las comunas de Villa Hermosa, Buenos Aires y San Antonio. Con un total de bonos alimentarios entregados en el mes de marzo de 5256 de las vigencias 2021 y 2022, los cuales se detallan a continuación:

**TABLA 1 COMUNAS PRIORIZADAS EN EL PROYECTO BONO PP PARA EL LOTE N° 3**

| CONSOLIDADO REDENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **COMUNA** | **VIGENCIA** | **TIPO** | **CANT. BONOS** |
| VILLA HERMOSA | 2021 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 911 |
| VILLA HERMOSA | 2022 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 1227 |
| SAN ANTONIO | 2021 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 761 |
| SAN ANTONIO | 2022 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 1128 |
| BUENOS AIRES | 2021 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 365 |
| BUENOS AIRES | 2022 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 799 |
| SANTA ELENA | 2022 | BONO ALIMENTARIO FAMILIAR | 44 |
| SANTA ELENA | 2022 | BONO UNIPERSONAL | 21 |

## 1. OBLIGACIONES TÉCNICAS:

| N° | OBLIGACIÓN | AVANCE DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| 4 | Presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del contrato un Plan Operativo, con todos los componentes para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras del contrato, en el cual se desagreguen las actividades, tiempos, frecuencia y responsables, dando respuesta al cumplimiento de los indicadores propuestos y fuentes de verificación. Reportando de manera mensual en el informe de ejecución el avance en el cumplimiento de este. | OBLI - PLAN OPERATIVO/PLAN OPERATIVO<br><br>DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES<br><br>Se realiza el cargue al SIESAN del plan operativo actualizado con las modificaciones contractuales, dentro de los 10 días hábiles siguientes al reinicio del contrato con la descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades a realizar para el cumplimiento de cada una de las obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras del |

| | | |
|---|---|---|
| | | contrato, con el fin de asegurar la ejecución correcta y oportuna de cada una de las etapas y actividades correspondientes al objeto del contrato.<br><br>El documento se encuentra aprobado por la supervisión. |
| **5** | Presentar los cronogramas de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas y notificar de manera oportuna los ajustes al cronograma de ejecución dejando registros de los cambios realizados. | OBLI - CRONOGRAMAS/CRONOGRAMA<br><br>Se comparte a la supervisión del contrato el link de drive en donde reposa el cronograma para la ejecución de actividades del lote 3.<br>Adicional a lo anterior se carga al SIESAN el cronograma correspondiente a las actividades que se realizaron en el mes de marzo.<br>Este cronograma se actualiza diariamente de acuerdo a la proyección que se realiza de las actividades a realizar en campo. |
| **6** | Asistir a las reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato, que requiera la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Supervisión y/o los entes de control. | OBLI- REUNIONES/ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA<br><br>Durante el periodo de informe no se llevaron a cabo reuniones con la Supervisión del Contrato ni con el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. |
| **7** | Presentar los informes requeridos y socializarlos a las Juntas Administradoras Locales –JAL- y/o Consejo Comunal o Corregimental de Planeación –CCP. | OBLI-JAL Y CCP/ CORREO ELECTRONICO<br><br>En el mes de marzo se asistió a sesión de la Jal y el CCP en las comunas de Villa Hermosa, Santa Elena y San Antonio en donde se rindió informe sobre la ejecución del contrato, entrega de bonos alimentarios, beneficiarios y proveedores.<br>- San Antonio: 1 de marzo de 2023<br>- Villa hermosa: 16 de marzo de 2023<br>- Santa Elena: 7 de marzo de 2023 |
| **12** | Realizar encuentros educativos dando cumplimiento a todos los lineamientos de las especificaciones técnicas, estos son un prerrequisito para la entrega del bono alimentario en las comunas y/o corregimientos priorizados por el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Exceptuando las entregas de los bonos alimentarios remanentes, donde no se realiza encuentro educativo previo, se debe realizar una breve introducción a las | OBLI-ENTREGA DE BONOS/PLANILLA DE ASISTENCIA A PROCESO EDUCATIVO Y ENTREGA DE BONO ALIMENTARIO<br><br>En el mes de marzo se realizaron las jornadas de encuentros educativos para la tercera y cuarta entrega en las comunas Villa Hermosa y San Antonio de Prado, Buenos Aires y Santa Elena con los siguientes resultados: |

| | | |
|---|---|---|
| | familias sobre esta última entrega de bonos alimentarios remanentes y brindar el correspondiente acompañamiento durante la redención; garantizando que la asistencia y las evidencias de este soporte las cantidades correspondientes de cada vigencia, según lo establecido en las especificaciones técnicas. | **Villa Hermosa:**<br><br>Se dio inicio a las jornadas de encuentros educativos el día 10 de marzo de acuerdo con la programación enviada a la supervisión, empezando desde las 8:00 am y finalizando con el último encuentro de las 3:00 p.m. Los encuentros se realizaron en la Iglesia el Calvario – Salón parroquial en la Cra. 48A No. 77, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 919<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 1276<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 911<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 1227<br>√ Participantes que no asistieron: 58<br>√ Total de Bonos redimidos: 2138<br><br>Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo y entrega de bono alimentario<br><br>**San Antonio de Prado:**<br><br>Se dio inicio a las jornadas de encuentros educativos el día 10 de marzo de 2023, de acuerdo con la programación enviada a la supervisión, empezando desde las 8:00 am y finalizando con el último encuentro de las 3:00 p.m. Los encuentros se realizaron en Calle 38 Sur # 70 – 181 Centro Infantil Horizontes y el Colegio Cooperativo San Antonio de Prado Calle 38 Sur # 70 – 161, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 762<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 1156<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 761<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 1128<br>√ Participantes que no asistieron: 29<br>√ Total de bonos redimidos: 1889<br><br>Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo y entrega de bono alimentario. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Buenos Aires:**<br><br>Se dio inicio a las jornadas de encuentros educativos el día 8 de marzo de 2023, de acuerdo con la programación enviada a la supervisión, empezando desde las 8:00 am y finalizando con el último encuentro de las 3:00 p.m.; los encuentros se realizaron en la Calle 48 # 28-51 SENA - sede Buenos Aires, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 371<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 833<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 365<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 799<br>√ Participantes que no asistieron: 40<br>√ Total de bonos entregados: 1164<br><br>Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo y entrega de bono alimentario.<br><br>**Santa Elena:**<br><br>En este corregimiento se da inicio a la tercera jornada de encuentros educativos, los cuales se realizaron el día 16 de marzo de 2023, de acuerdo con la programación enviada a la supervisión, empezando desde las 10:00 am y finalizando con el último encuentro a las 2:00 p.m.; los encuentros se realizaron en la Casa de la cultura del parque de Santa Elena, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados: 75<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 65<br>√ Participantes que no asistieron: 10 |
| **13** | Entregar el total de bonos alimentarios correspondiente a los hogares en riesgo de inseguridad alimentaria en las comunas y corregimientos priorizados por Planeación Local y Presupuesto Participativo, garantizando que la entrega y las evidencias de este soporte las cantidades correspondientes de cada vigencia, según lo establecido en las especificaciones técnicas. | OBLI-ENTREGA DE BONOS/REGISTRO ETAPAS DE EJECUCIÓN<br><br>En el mes de marzo se realizaron las jornadas de redención de bonos alimentarios para la tercera y cuarta entrega en las comunas Villa Hermosa y San Antonio de Prado, Buenos Aires y Santa Elena con los siguientes resultados: |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Villa Hermosa:**<br><br>La redención de los bonos en supermercado Maxioferta Campo Valdés - Cra. 49 # 77 – 69, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 919<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 1276<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 911<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 1227<br>√ Participantes que no asistieron: 58<br>√ Total de Bonos redimidos: 2138<br><br>En esta jornada no se presentó ninguna novedad, las condiciones higiénico-sanitarias de los proveedores cumplieron con las especificaciones técnicas, todos los productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.<br><br>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad es bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.<br><br>La convocatoria tuvo un porcentaje de efectividad del 92% y a la fecha no se han presentado PQRS en la calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron vigencia 2021 y vigencia 2022.<br><br>**San Antonio de Prado:**<br><br>la redención de los bonos en los supermercados Maxifruver - Cra 79 No. 40 Sur – 24 y Maxioferta A - Cl. 42 Sur #N° 79 – 17, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 762<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 1156 |

| | | |
|---|---|---|
| | | √ Participantes con bonos redimidos 2021: 761<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 1128<br>√ Participantes que no asistieron: 29<br>√ Total de bonos redimidos: 1889<br><br>En esta jornada no se presentó ninguna novedad, las condiciones higiénico-sanitarias de los proveedores cumplieron con las especificaciones técnicas, todos los productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.<br><br>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad es bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.<br><br>La convocatoria tuvo un porcentaje de efectividad del 90% y a la fecha no se han presentado PQRS en la calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>**Buenos Aires:**<br><br>La redención de los bonos se realizó en el supermercado Merkopolis - Cra. 33 # 48 - 46, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 371<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 833<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 365<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 799<br>√ Participantes que no asistieron: 40<br>√ Total de bonos entregados: 1164<br><br>En esta jornada no se presentó ninguna novedad, las condiciones higiénico-sanitarias del proveedor MERKOPOLIS cumplieron con las especificaciones técnicas, todos los productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.<br><br>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad es bueno, permitiendo que las familias |

| | | |
|---|---|---|
| | | redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.<br><br>La convocatoria tuvo un porcentaje de efectividad del 93% y a la fecha no se han presentado PQRS en la calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron vigencia 2021 y 2022.<br><br>**Santa Elena:**<br><br>En este corregimiento se da inicio a la tercera jornada de redención de bonos alimentarios, los cuales se realizaron el día 16 de marzo de 2023, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados: 75<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 65<br>√ Participantes que no asistieron: 10 |
| **15** | Realizar las visitas de acompañamiento, seguimiento y verificación a partir de la primera entrega del bono alimentario y según corresponda al tiempo de ejecución del contrato cumpliendo con los lineamientos de las especificaciones técnicas. | OBLI-VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO/VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O VERIFICACION<br><br>Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo se programaron 4 visitas de verificación de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional.<br>A continuación, se relaciona la distribución de las vistas por Comuna:<br>Villa hermosa – 3 visitas de verificación<br>Buenos Aires – 1 visita de verificación |

<table>
<tr>
<td>16</td>
<td>Entregar a la supervisión junto con el informe de ejecución mensual, un análisis con los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de satisfacción incluidas en el formato de acompañamiento en los hogares de las familias beneficiarias, con el fin de que el contratista y el ESAN puedan tomar decisiones y acciones correctivas a corto, medio y largo plazo según sea el caso.</td>
<td>OBLI-INFORME/INFORME DE EJECUCIÓN<br><br>A continuación, se presenta un análisis con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas de satisfacción realizadas en las visitas de acompañamiento a los hogares beneficiarios del programa durante el mes de marzo:<br><br>De las 4 visitas efectivas, se evidencia que 4 personas asistieron a los Encuentros Educativos y en el proceso de Redención del Bono Alimentario. A partir de esta información, las personas han manifestado respuestas en con alto grado de satisfacción en los encuentros educativos, encontrando un promedio de 95% de calificación excelente:<br><br>
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN ENCUENTROS EDUCATIVOS
<table>
<tr><th>ENCUENTRO EDUCATIVO</th><th>EXCELENTE</th></tr>
<tr><td>Como califica la información recibida en las actividades educativas</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>Como califica la metodología utilizada para el desarrollo de la actividad educativa</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Como califica el trato del profesional que le brindo la actividad educativa</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Como califica el tiempo de la actividad educativa</td><td>100%</td></tr>
</table>
<br>Con respecto a la satisfacción en el proceso de redención del bono alimentario, se encuentra que aquellos beneficiarios que participan de la actividad en promedio califican con un 86,67% como excelente el proceso general de redenciones.<br><br>
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN REDENCIÓN DE BONOS ALIMENTARIOS
<table>
<tr><th>SATISFACCIÓN BONO ALIMENTARIO</th><th>EXCELENTE</th></tr>
<tr><td>Como es la atención brindada por las personas en el momento de la entrega de Bono</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>Como califica usted el Bono alimentario</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Como califica la calidad de los productos</td><td>80%</td></tr>
</table>
<br>Los soportes (formatos, encuestas) de las visitas fueron cargados en el SIESAN.</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Tramitar y responder las PQRSD dentro del término de ley y entregar de manera mensual junto con el informe de ejecución, una base de datos con el consolidado de las denuncias recibidas y la trazabilidad de cada uno de los casos.</td>
<td>OBLI - PQRSD/LINK DE NOTIFICACIONES CONTRATISTA<br><br>MATRIZ PQRSD<br>CANALES DE COMUNICACIÓN<br><br>En el mes de marzo no se recibieron hallazgos por parte de la supervisión.</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **18** | Reportar de forma escrita a la supervisión las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera de los puntos de atención y que afecten la atención de los participantes y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas. | OBLI-IMPREVISTOS/CORREO ELECTRONICO<br><br>A la fecha de entrega de este informe no se han presentado imprevistos al interior o fuera de los puntos de atención que hubiesen podido afectar la atención de los participantes y/o el normal desarrollo de las actividades contractuales. |
| **25** | Utilizar el logo y eslogan vigente de la Alcaldía de Medellín en la dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | OBLI-IMAGEN INSTITUCIONAL/IMAGEN INSTITUCIONAL<br>CORREO ELECTRONICO<br><br>En el periodo comprendido para este informe no se remiten diseños para aprobación. |
| **31** | El contratista debe facilitar la labor de Supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones, solicitudes y requerimientos que se realicen. Igualmente, el contratista debe aceptar, recibir y apoyar las visitas de Supervisión en el caso que corresponda o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución de los proyectos en que sea requerido para verificar la ejecución del Contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades. | OBLI-RESPUESTA A SOLICITUDES/RESPUESTA A REQUERIMIENTOS<br><br>A la fecha de entrega de este informe se ha recibido el acompañamiento de los apoyos a la supervisión del equipo ESAN en cada una de las jornadas de entrega y redención de bonos, realizadas en las comunas de Villa Hermosa, Buenos Aires, San Antonio de Prado y el corregimiento de Santa Helena. |
| **35** | El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones del acuerdo 020 de 2020 por medio del cual se establece una estrategia para reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus entidades descentralizadas. | Con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente colombiana, el refrigerio se entregará en un empaque individual cumpliendo la normatividad vigente de rotulado y serán entregados por el proveedor con en un empaque secundario que consiste en cajas de cartón organizados de a 30 refrigerios cada uno. Por otra parte, los jugos se entregaran en un empaque individual "Tetrapak" envases de cartón para consumo de productos frescos, de fácil apertura y entregados por el proveedor también con un empaque secundario de cartón.<br><br>Todos los materiales que se requieren para la ejecución de los encuentros educativos, son empacados en bolsas ziploc reutilizables, |

| | | |
|---|---|---|
| | | reduciendo a 0 el uso de bolsas plásticas en el embalaje de los materiales como listados de asistencia, listados de redención, bonos alimentarios, materiales para encuentros, entre otros.<br><br>Durante la ejecución del proyecto se buscará mitigar el uso de plásticos de un solo uso. |
| **36** | El contratista deberá cumplir a cabalidad con las condiciones ofertadas en la propuesta y de acuerdo a los criterios de evaluación.<br><br>**1. Talleres de cocina de manera virtual (puntaje máximo 200 puntos)** | OBLI- CRITERIOS DE CALIDAD<br><br>A la fecha de entrega de este informe no se han realizado los talleres ofrecidos.<br>Los mismos se encuentran en proceso de planeación logística. |
| | **2. Visitas de acompañamiento adicionales (puntaje máximo 236 puntos)** | OBLI-VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO/VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O VERIFICACION<br><br>A la fecha de entrega de este informe no se han realizado las visitas adicionales ofrecidas.<br>Nos encontramos a la espera de finalizar las visitas iniciales, para continuar con las adicionales ofrecidas. |

**Análisis encuesta de satisfacción:**

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo se programaron 4 visitas de verificación de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
A continuación, se relaciona la distribución de las vistas por Comuna:
Villa hermosa – 3 visitas de verificación
Buenos Aires – 1 visita de verificación

A continuación, se presenta un análisis con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas de satisfacción realizadas en las visitas de acompañamiento a los hogares beneficiarios del programa durante el mes de marzo:

De las 4 visitas efectivas, se evidencia que 4 personas asistieron a los Encuentros Educativos y en el proceso de Redención del Bono Alimentario. A partir de esta información, las personas han manifestado respuestas en con alto grado de satisfacción en los encuentros educativos, encontrando un promedio de 95% de calificación excelente:

**NIVEL DE SATISFACCIÓN EN ENCUENTROS EDUCATIVOS**

| ENCUENTRO EDUCATIVO | EXCELENTE |
|---|---|
| Como califica la información recibida en las actividades educativas | 80% |
| Como califica la metodología utilizada para el desarrollo de la actividad educativa | 100% |
| Como califica el trato del profesional que le brindo la actividad educativa | 100% |
| Como califica el tiempo de la actividad educativa | 100% |

Con respecto a la satisfacción en el proceso de redención del bono alimentario, se encuentra que aquellos beneficiarios que participan de la actividad en promedio califican con un 86,67% como excelente el proceso general de redenciones.

## 2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

| N° | OBLIGACIÓN | AVANCE DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| **19** | Presentar mensualmente a la Supervisión entre los primeros cinco (5) días hábiles, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y el seguimiento al plan operativo estipuladas en las especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anterior ejecutado. La estructura del informe, soportes y demás aspectos para tener en cuenta para la presentación se le señalará al Contratista por parte de la supervisión y Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional una vez firmada el acta de inicio a la ejecución del contrato. | INFORME DE EJECUCIÓN/INFORME DE EJECUCION.<br><br>Se realiza cargue al SIESAN del informe mensual de ejecución, correspondiente al periodo de ejecución entre el 1 al 31 de marzo de 2023, con los soportes digitales y cargados al SIESAN de acuerdo con los requerimientos establecidos por la supervisión y que aplican para el periodo de ejecución reportado.<br><br>Se realiza cargue al SIESAN del informe financiero correspondiente a la ejecución del 1 al 31 de marzo de 2023, en el formato definido por la supervisión. |
| **21** | Certificar por revisor fiscal y/o por representante legal o a través de planillas de pago, que se encuentran al día en el pago del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar conforme a lo establecido en la normatividad vigente. | OBLI-RECURSO HUMANO/CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL<br><br>Se anexa certificación del revisor fiscal, en donde se constata que la corporación se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. |
| **22** | El contratista deberá contar con el personal suficiente, necesario e idóneo de acuerdo a lo requerido en cada una de las etapas de ejecución contractual. | OBLI-RECURSO /HOJA DE VIDA<br><br>BASE DE DATOS<br><br>CONTRATOS<br><br>En el reinicio del contrato se realizó la contratación del personal que venía trabajando en |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>la ejecución del proyecto en la primera fase y se remitieron las hojas de vida a la supervisión del contrato, del personal nuevo a contratar para aprobación, acorde a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas.<br><br>Adicionalmente se ha realizado el cargue en el SIESAN de las hojas de vida, contratos y base de datos del personal contratado del 1 al 31 de marzo de 2023 para la ejecución del contrato, de la siguiente manera:<br><br>
<table>
<tr><th>Cargo</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>1. Coordinador General</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2. Profesional Logístico</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3. Profesional Social</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4. Ingeniero de Sistemas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5. Nutricionistas</td><td>8</td></tr>
<tr><td>6. Profesional en Contaduría Pública</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7. Técnico Auxiliar Contable</td><td>2</td></tr>
<tr><td>8. Tecnólogos</td><td>9</td></tr>
<tr><td>9. Bachiller Auxiliar Administrativo</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>48</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>23</td><td>Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Régimen Reglamentario del Sector del Trabajo, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud<br>en el Trabajo, la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, antes de iniciar las labores de campo se debe entregar la dotación al personal con derecho a recibirla conforme a las normas legales y enviar a la Supervisión el soporte de la entrega con las firmas de recibido.</td><td rowspan="2">OBLI - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br><br>PLAN DE TRABAJO<br><br>CERTIFICADO ARL<br><br>La corporación cumple con todas las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, y como soporte se cargó al SIESAN el plan de acción del SGSST, Evaluación de estándares mínimos, constancia de evaluación del mes de octubre de la ARL positiva y el soporte de evaluación en línea del SGSST.<br><br>Se realiza cargue al SIESAN del plan de trabajo y el certificado de ARL.</td></tr>
<tr><td>37</td><td>El Contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>El contratista deberá enviar a la supervisión el acuerdo de confidencialidad firmado por parte del personal que tendrá contacto con dicha información durante la ejecución del proyecto,</td><td>OBLI- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD/<br>ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | junto con la demás información del recurso humano requerida en virtud del contrato. | El acuerdo de confidencialidad para los contratistas de Corpallanos está implícito en el contrato de prestación de servicios, en la CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS: PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE INFORMACION.<br><br>Adicional a lo anterior se cargó al SIESAN formato de confidencialidad firmado por el representante legal y por cada una de las personas contratadas para le ejecución de cada una de las etapas del proyecto. |
| **CLÁUSULA VIGÉSIMA** | CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrar a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.<br><br>PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES identificarán expresamente y por escrito qué documento o información tendrá el carácter de reserva, secreta o confidencial y solo se tendrá el deber de cuidado y reserva a partir de su declaración | |
| **26** | Entregar a la Administración Municipal todos los elementos y dotación adquiridos que contengan el logo, slogan, nombre, identidad gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín una vez terminada la ejecución del contrato, para que ésta tome las medidas establecidas para dichos elementos. | OBLI-IMAGEN INSTITUCIONAL/CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN CON LOGO<br><br>No aplica para este periodo. |
| **27** | Atender todas las recomendaciones, lineamientos, requerimientos, solicitudes, entre otros, indicados por la Administración Municipal, para un adecuado desarrollo del contrato | OBLI-RESPUESTA A SOLICITUDES/RESPUESTA A REQUERIMIENTOS<br><br>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS<br><br>PLAN DE MEJORA<br><br>En el mes de marzo no se recibieron hallazgos por parte de la supervisión. |
| **28** | El Contratista deberá ingresar en el sistema de información asignado por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional los soportes de las obligaciones contractuales, siguiendo los lineamientos de Sistema de Gestión de la Calidad que serán socializados en el proceso de inducción | Hasta la fecha se ha realizado el cargue al SIESAN de todos los soportes de la ejecución contractual, siguiendo los lineamientos de Sistema de Gestión de la Calidad y cumpliendo con las tipologías establecidas por el equipo de supervisión.<br>Adicional se han acatado todas las recomendaciones y se han implementado las acciones de mejora requeridas |

| | | |
|---|---|---|
| **29** | El contratista adoptará los lineamientos y la diferente documentación establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín como: Procedimientos, protocolos, formatos y demás que sean requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en el marco del contrato para la recolección de información y presentación de informes. | En la ejecución contractual se utilizan todos los formatos dispuestos por la ESAN para todas las actividades contractuales (encuentros educativos y redención de bonos).<br>Adicional a lo anterior se está aplicando el protocolo de archivo dispuesto por la ESAN. |
| **30** | Entregar un informe final en los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del contrato que dé cuenta del total de las obligaciones ejecutadas. La estructura del informe, soportes y demás aspectos para tener en cuenta para la presentación se le señalará al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una vez inicie la ejecución del contrato. | OBLI- INFORMES/INFORME DE EJECUCIÓN<br><br>No aplica para este periodo. |
| **33** | Las demás que se deriven de la ejecución del contrato en el marco del objeto contractual y lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas | A lo largo de la ejecución contractual se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos que se derivan durante la ejecución del contrato cómo los son espacios adecuados de trabajo, papelería, comunicaciones y transporte para el cumplimiento de las actividades del proyecto. |
| **34** | El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones del acuerdo 016 de 2020, por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y su conglomerado. | OBLI-SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL/ SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL<br><br>Se han diseñado estrategias que permiten minimizar el uso de papel:<br>Manejo de archivos a través de un link:<br>Cronogramas<br>Hojas de Vida – Soportes<br>PQRSD<br>Respuestas por teléfono y por email.<br>Encuestas de acompañamiento y/o verificación:<br>Link para cargue de encuestas y elaboración de reportes en forma digital |
| **36** | El contratista deberá cumplir a cabalidad con las condiciones ofertadas en la propuesta y de acuerdo a los criterios de evaluación. | OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE DATOS<br><br>Se realiza el cargue al SIESAN de la base de datos del personal contratado en el mes de febrero, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. |

**Informe de redención del Bono:**

En el marco del contrato 4600095334 DE 2020, en el mes de marzo se realizaron las jornadas de encuentros educativos y redención de bonos para la finalización de la tercera entrega 8 – Villa Hermosa, 9 – Buenos Aires, 90 – San Antonio de prado y 90 – Santa Elena y el inicio y desarrollo de la cuarta entrega 8 – Villa Hermosa, 9 – Buenos Aires, 90 – San Antonio de prado.

## 3. OBLIGACIONES FINANCIERAS:

| N° | OBLIGACIÓN | AVANCE DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| **8** | Enviar a la supervisión la base de datos de los proveedores que harán parte del proyecto en las diferentes comunas y corregimientos con antelación de 10 días hábiles al inicio de las entregas del bono alimentario. Los proveedores que hacen parte de la base de datos deben cumplir en su totalidad con los lineamientos estipulados en las especificaciones técnicas. Esta base de datos deberá contener información básica de los proveedores: nombre del establecimiento, dirección, comuna a la cual pertenece, grupo(s) de alimento(s) que oferta, nombre de contacto y teléfonos de contacto, y mantener una lista de espera o de potenciales proveedores | OBLI-PROVEEDORES/BASE DE DATOS DE PROVEEDORES SELECCIONADOS<br><br>VALIDACION DE PRECIOS<br><br>CRONOGRAMA<br><br>CORREO ELECTRÓNICO<br><br>VISITA A PROVEEDORES<br><br>Se remite a la supervisión la base de datos de los proveedores seleccionados para la entrega de bonos alimentarios a las familias beneficiarias del proyecto.<br>Para la selección de los proveedores se tuvo en cuenta, de manera inicial, la base remitida por el Equipo de Seguridad Alimentaria. En las comunas en donde no se logró llegar a acuerdos comerciales con los proveedores allí definidos se realizó búsqueda activa de proveedores y se remitió a la supervisión Perfil Higiénico Sanitario y documentación de los proveedores, con el fin de demostrar la capacidad e idoneidad para hacer parte del proyecto.<br><br>Adicional a lo anterior se cargó al SIESAN las actas de reunión de las visitas realizada con cada uno de los proveedores, en donde se realiza la verificación y validación de precios.<br>Se remite además a cada uno de los proveedores el cronograma de actividades para cada una de las comunas y estos son cargados al SIESAN para revisión. |
| **9** | Realizar las reuniones necesarias con los proveedores para garantizar la ejecución del contrato, reuniones de coordinación, capacitación e informativas. | OBLI-PROVEEDORES/ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA<br><br>Se cargó al SIESAN las actas de reunión de las visitas realizada con el proveedor de Santa Elena en donde se |

| | | |
|---|---|---|
| | | realiza la verificación y validación de precios, capacitación sobre las especificaciones técnicas para la redención de los bonos alimentarios y presentación de los equipos que acompañaran las jornadas.<br><br>Se remite además a cada uno de los proveedores el cronograma de actividades para cada una de las comunas y estos son cargados al SIESAN para revisión. |
| **10** | El contratista se compromete a cumplir con el pago a los proveedores según los acuerdos establecidos entre ambas partes, dejando indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de cualquier reclamación proveniente de terceros. Presentar junto con el informe de ejecución mensual los soportes que den cuenta de los avances de pago a proveedores mediante soportes de transferencias, recibos de pago, consignaciones o cualquier otro soporte que evidencie dicha transacción, que exprese el cumplimiento de los acuerdos de pago establecidos y el reporte en Excel de abono o pagos de todos los proveedores relacionados en la ejecución del contrato. | OBLI-PROVEEDORES/PAGO A PROVEEDORES<br><br>REPORTE MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES<br>Teniendo en cuenta los acuerdos de pago establecidos con los proveedores en el mes de marzo se realizaron anticipos y pagos a los proveedores de las comunas de Buenos Aires: Merkopolis, Villa hermosa y San Antonio: MaxiFruver y Super Carnes JH de acuerdo a la renegociación que se tuvo con los proveedores para el reinicio del contrato.<br><br>Al SIESAN se cargaron los soportes de anticipo y el resumen de pagos a cada uno de los proveedores. |
| **11** | El contratista al finalizar el contrato deberá presentar para la liquidación de este, los paz y salvo y una relación en Excel, de todos los proveedores que participaron en la ejecución del contrato. | OBLI-PROVEEDORES/BASE DE DATOS DE PROVEEDORES SELECCIONADOS<br><br>PAZ Y SALVO PROVEEDORES<br><br>No aplica para este informe. |
| **14** | Reportar a la supervisión mensualmente de forma digital, la relación de bonos redimidos con sus respectivas planillas de redención firmadas por los participantes. El formato y forma de relación de los soportes para este componente será socializado por la Supervisión al inicio del contrato. | OBLI-ENTREGA DE BONOS/REGISTRO ETAPAS DE EJECUCIÓN<br><br>En el mes de marzo se realizaron las jornadas de redención de bonos alimentarios para la tercera y cuarta entrega en las comunas Villa Hermosa y San Antonio de Prado, Buenos Aires y Santa Elena con los siguientes resultados: |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Villa Hermosa:**<br><br>La redención de los bonos en supermercado Maxioferta Campo Valdés - Cra. 49 # 77 – 69, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 919<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 1276<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 911<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 1227<br>√ Participantes que no asistieron: 58<br>√ Total de Bonos redimidos: 2138<br><br>En esta jornada no se presentó ninguna novedad, las condiciones higiénico-sanitarias de los proveedores cumplieron con las especificaciones técnicas, todos los productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.<br><br>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad es bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.<br><br>La convocatoria tuvo un porcentaje de efectividad del 92% y a la fecha no se han presentado PQRS en la calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron vigencia 2021 y vigencia 2022.<br><br>**San Antonio de Prado:**<br><br>la redención de los bonos en los supermercados Maxifruver - Cra 79 No. 40 Sur – 24 y Maxioferta A - Cl. 42 Sur #N° 79 – 17, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 762<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 1156<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 761<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 1128 |

| | | |
|---|---|---|
| | | √ Participantes que no asistieron: 29<br>√ Total de bonos redimidos: 1889<br><br>En esta jornada no se presentó ninguna novedad, las condiciones higiénico-sanitarias de los proveedores cumplieron con las especificaciones técnicas, todos los productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.<br><br>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad es bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.<br><br>La convocatoria tuvo un porcentaje de efectividad del 90% y a la fecha no se han presentado PQRS en la calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>**Buenos Aires:**<br><br>La redención de los bonos se realizó en el supermercado Merkopolis - Cra. 33 # 48 - 46, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados Vigencia 2021: 371<br>√ Participantes convocados Vigencia 2022: 833<br>√ Participantes con bonos redimidos 2021: 365<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 799<br>√ Participantes que no asistieron: 40<br>√ Total de bonos entregados: 1164<br><br>En esta jornada no se presentó ninguna novedad, las condiciones higiénico-sanitarias del proveedor MERKOPOLIS cumplieron con las especificaciones técnicas, todos los productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.<br><br>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad es bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos. |

| | | |
|---|---|---|
| | | La convocatoria tuvo un porcentaje de efectividad del 93% y a la fecha no se han presentado PQRS en la calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron vigencia 2021 y 2022.<br><br>**Santa Elena:**<br><br>En este corregimiento se da inicio a la tercera jornada de redención de bonos alimentarios, los cuales se realizaron el día 16 de marzo de 2023, con los siguientes resultados:<br><br>√ Participantes convocados: 75<br>√ Participantes con bonos redimidos 2022: 65<br>Participantes que no asistieron: 10calidad y precios de los productos redimidos de del proveedor de ningún beneficiario de esa comuna, lo que demuestra satisfacción del 100% con el proveedor.<br><br>Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron vigencia 2021 y 2022, la relación de bonos redimidos con sus respectivas planillas de redención firmadas por los participantes. |
| **20** | El contratista debe llevar la facturación con todos los requisitos de Ley, según las directrices entregadas por la supervisión y el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | OBLI-FACTURAS/FACTURA<br><br>La facturación y demás documentación tributaria, se realiza en la corporación, de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario y las normas colombiana vigentes. |
| **32** | El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato el acuerdo de pago pactado con sus proveedores para el debido seguimiento. | OBLI-ACUERDO DE PAGO PROVEEDORES/ ACUERDO DE PAGO PROVEEDORES<br><br>Se cargaron al SIESAN los contratos realizados con cada uno de los proveedores, en donde se establecieron las condiciones para la prestación del servicio, forma de pago, número de bonos alimentarios a redimir y especificaciones técnicas que el proveedor debe |

| | | |
|---|---|---|
| | | cumplir a cabalidad, para la redención de los bonos alimentarios.<br><br>**COMUNA** / **PROVEEDOR** / **FORMA DE PAGO**<br>SAN ANTONIO / INVERSIONES MAXIFRUVER S.A.S. / ANTICIPOS PARCIALES CADA 15 DÍAS<br>VILLAHERMOSA / INVERSIONES MAXIFRUVER S.A.S. / ANTICIPOS PARCIALES CADA 15 DÍAS<br>VILLAHERMOSA / SUPER CARNES / ANTICIPOS PARCIALES CADA 15 DÍAS<br>BUENOS AIRES / MERKOPOLIS SAS / PAGO CADA 30 DÍAS |

## 4. OBLIGACIONES LEGALES (JURÍDICAS) :

| N° | OBLIGACIÓN | AVANCE DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| **1** | El contratista deberá cumplir con los requisitos de ejecución, aporte de pólizas para aprobación, en un término no mayor de cinco (5) días hábiles. | OBLI-POLIZA/PÓLIZA<br><br>El 29 de septiembre se realiza el cargue de la Póliza de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil extracontractual firmadas al Secop para aprobación.<br>El 29 de septiembre se realizó aprobación de las mismas por el Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín.<br><br>Las pólizas aprobadas se cargan al SIESAN. |
| **2** | En caso de presentarse cualquier modificación al contrato, el contratista deberá presentar el correspondiente ajuste a las pólizas a la mayor brevedad para su respectiva aprobación | OBLI-POLIZA/PÓLIZA<br><br>El día 08 de febrero se cargaron al SECOP las pólizas del reinicio de la ejecución contractual.<br><br>El día 17 de febrero se cargaron al SECOP las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual teniendo en cuenta la prórroga y adición del contrato.<br><br>Las pólizas aprobadas se cargan al SIESAN. |
| **3** | Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus dependientes. | OBLI-POLIZA/PÓLIZA<br><br>No Aplica para este informe. |

## 5. LOGROS DURANTE EL PERÍODO

- Durante el proceso de convocatoria, la expectativa de las familias con el reinicio del proyecto fue positiva debido a la importancia del desarrollo de un programa que contribuya a la seguridad alimentaria en las zonas de intervención.

- Identificación y vinculación de los proveedores de manera oportuna garantizándose el proceso de redención de bonos.
- Satisfacción de los beneficiarios en cuanto a variedad en los productos, ágil abastecimiento y precios ofertados por los proveedores seleccionados.
- Los lugares para la realización de los encuentros educativos están ubicados en espacios aledaños donde se lleva a cabo la redención de bonos. Así mismo, estos espacios son de fácil acceso a la comunidad.
- Los lugares de encuentro contaban con buenas condiciones de espacio, silletería, iluminación y ventilación para el desarrollo óptimo de los talleres.
- Asistencia del 91,8 % por parte de las familias participantes al Encuentro Educativo No. 1 y la correspondiente redención de bonos.
- Asistencia del 93,2 % por parte de las familias participantes al Encuentro Educativo No. 2 y la correspondiente redención de bonos.
- Las familias participantes al encuentro educativo No. 1 y 2, manifestaron la importancia de las temáticas contempladas donde se generó proceso de intercambio de conocimientos con la comunidad.
- Los participantes manifestaron satisfacción por la entrega de los bonos alimentarios, dado que este apoyo contribuye a incrementar el consumo y las raciones de alimentos al día.

## 6. DIFICULTADES DURANTE EL PERÍODO


Partiendo de situaciones presentadas en la ejecución del proyecto en 2022 y que se subsanaron satisfactoriamente, para 2023 realizamos una labor preparativa enfocada en la prevención que nos permitiera reducir al mínimo la probabilidad de inconsistencias.

Aunque la primera entrega se realizó el día 14 de febrero, desde el 1 del mismo mes el equipo administrativo se reunió para socializar internamente el plan de trabajo, definir roles, responsabilidades y flujo de procesos por áreas. Es así como se ha identificado la conveniencia de contar con una Coordinación Operativa a cargo de la negociación, envío y trazabilidad de entrega de los refrigerios para los encuentros educativos, así como de los listados de asistencia y bonos y atención de PQRSD.

Observamos que en las entregas efectuadas hasta el momento se ha comenzado a tiempo, sin retrasos, con todo dispuesto para las capacitaciones y redenciones. La integración entre el proceso de convocatoria, impresión de bonos y listados y la asistencia de los beneficiarios ha sido eficiente, por lo que los encuentros se han llevado a cabo con normalidad.

Además, para garantizar la calidad en los procesos documentales, se ha dispuesto de controles adicionales en el equipo de impresión de bonos y listados para verificar la correspondencia entre beneficiarios convocados y dicha documentación, un nuevo control por parte del equipo de profesionales que estará en territorio al momento de recibirla para cerrar la posibilidad de fallas antes del encuentro, así como un cronograma de entregas posterior al ejercicio en campo para validar el correcto diligenciamiento de listados que facilite el cargue oportuno al SIESAN. Los acuerdos con proveedores para mantener abastecidos los supermercados también han sido exitosos y esto debido a un seguimiento constante de cantidades y condiciones de calidad por parte de nuestro equipo en territorio que se mantiene alerta para solicitar proceso de surtido de manera anticipada teniendo en cuenta los momentos del día y la cantidad de personas que aún resta por asistir.

Si bien es cierto este año ha sido retador contar con lugar de encuentro en algunas comunas como San Antonio y Buenos Aires, se ha desarrollado una intensa labor de búsqueda de opciones y gestiones ante diferentes entes públicos y privados que nos ha permitido sortear estas dificultades y contar con espacios que nos permitan realizar la actividad en las mejores condiciones posibles.



**LUIS FERNANDO DIAZ STEFENN**
Representante Legal Corpallanos
C.C. 19.083.378