	ACTA APROBACIÓN GARANTÍAS	Código: F-GJ-1140-238,37-001
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: MARZO-17-2017
		Página: 1 de 1

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA Nro: 166 DE 08/07/2022 SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

CONTRATISTA(S): HCR INGENIEROS S.A.S.

OBJETO: INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO:	318.017.161,88
VALOR ADICIONAL No: 1	35.531.049,75
PLAZO:	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL No: 1	UN (01) MES
GARANTIA No:	400-47-994000085569-4
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA No:	400-74-994000021162-5
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	70.710.483,40	01/08/2022	10/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	35.355.241,70	01/08/2022	10/09/2026
CALIDAD DE SERVICIO	70.710.483,40	10/05/2023	10/05/2028
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	04/08/2023	10/05/2023

El suscrito Secretario (a) de Infraestructura aprueba garantías, de conformidad con las cláusulas del citado contrato.

Por constancia se firma la presente acta. Dada en Bucaramanga, 09 MAY 2023

Nombre: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario (a) de Infraestructura

Observaciones:

Proyectó: Nombre ABG. CARLOS MAURICIO MACHUCA CH.
Cargo ABOGADO CONTRATISTA

Revisó: Nombre JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Cargo Profesional Universitario
Supervisor

Firma o VoBo:

Firma o VoBo: