	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	18/03/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022*	*Fecha*	26-abr-23
Nombre del Supervisor que entrega:	*ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER*		


Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	95%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	5,19%

II.LISTA DE CHEQUEO


A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		CORTE No. 4
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			PENDIENTE INICIO DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL DIA 2 DE MAYO DE 2023
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		INFORME MES DE MARZO
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		X		EL DIA 03 DE MARZO EN RESPUESTA AL OFICIO No.87 SE REALIZA AUDIENCIA DONDE PARTICIPARON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA PERING SAS, REPRESENTATES DE LA ASEGURADORA Y REPRESENTATES DE CACOM-1. DESPUES DE UNA AUDIENCIA EXTENSA SE IMPARTE LA MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO. AL IMPARTIR LA MULTA EL DIA 03 DE MARZO HASTA EL DIA 17 DE MARZO LA EMPRESA CONTRATISTA PERING SAS NO MANIFESTAVA DE NINGUNA INDOLE EL COMPROMISO DE SEGUIR O DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SE INTETARON POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES CONTACTAR HASTA DICHO DIA SE LOGRO UN ACUERDO DE AUDIENCIA CITADO PARA EL DIA 21 DE MARZO, REUNION QUE SE REALIZA EN OFICINAS DEL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO Y COMO RESPUESTA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PERING EN SU MENCION REPRESENTATE EL SEÑOR BRIAN TORRES MANIFESTANDO QUE NO SABE NADA DE EL SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL NI CONDICIONES DE CONTRATO 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022. DE TAL MANERA QUE SE LE MANIFIESTA DE MANERA AMABLE QUE SI TIENE CONTACTO CON LA EMPRESA PERING SAS NOS CONTACTE YA QUE DESDE EL 03 DE MARZO NO TENEMOS NINGUN TIPO DE SEÑAL DE ELLOS. LA DILIGENCIA CON EL SEÑOR BRIAN TORRES DE CIERTA MANERA DIO FRUTO Y SE LOGRA PACTAR CON LA EMPRESA PERING SAS DANDO RESPUESTA AL OFICIO No. 90 AUDIENCIA PARA EL DIA 27 DE MARZO DONDE MANIFIESTAN EL DESEO DE CONTINUAR CON EL PROCESO Y PODER DAR POR TERMINADO EL CONTRATO 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 DEJANDO CLARAS LOS SIGUIENTES ACUERDOS: - SE VA A DAR CELERIDAD AL PROCESO DE RECEPCION Y RADICACION DE DOCUMENTOS PENDIENTES PARA COBRO DE ACTA DE OBRA No 4 - SE VA A DAR UN PERIODO DE REVISION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DESDE EL DIA 12 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y ORGANIZAR DE MANERA ACORDE PERSONAL Y DEMAS REQUERIMIENTOS PARA RENAUDAR LABORES. -SE VA A DAR ENTREGA POR TOTALIDAD DE UN 100% DE CONTRATO PARA EL DIA 23 DE MAYO DE 2023 POR PARTE DEL CONTRATISTA PERING SAS. HOY A LA FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 SE RECEPCIONAN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SE PRESENTA A INTELIGENCIA PARA LLEVAR A CABO EL DEBIDO PROCESO DE ESTUDIO Y AUTORIZACION AL PERSONAL PARA INICIAR LABORES EL DIA 2 DE MAYO DE 2023

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)



SUPERVISOR QUE ENTREGA
ST JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
FIRMA Y POSTFIRMA



SUPERVISOR QUE RECIBE
T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
FIRMA Y POSTFIRMA