MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N° 1 (ABRIL 2019) FECHA INFORME : 22 DE ABRIL DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 165-DMORI-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 18 MARZO DE 2019

1: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS .

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS	PROPIAS DE LA EMPRESA	50.000.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 50.000.000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19319	**FECHA: 01-03-2019**	**VALOR: 50.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19219	**FECHA: 18-03-2019**	**VALOR: 50.000.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2019

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO	50.000.000,00		
MES FEBRERO 2019			50.000.000,00
MES MARZO 2019			50.000.000,00
MES ABRIL 2019			50.000.000,00
MES MAYO 2019			50.000.000,00
MES JUNIO 2019			50.000.000,00
MES JULIO 2019			50.000.000,00
MES AGOSTO 2019			50.000.000,00
MES SEPTIEMBRE 2019			50.000.000,00
MES OCTUBRE 2019			50.000.000,00
MES NOVIEMBRE 2019			50.000.000,00
MES DICIEMBRE 2019			50.000.000,00
TOTAL	**50.000.000,00**	-	
% DE EJECUCION		**0,00%**	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	50.000.000,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		-	
VALOR SALDO CONTRATO		50.000.000,00	
SUMAS IGUALES	50.000.000,00	**50.000.000,00**	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2019

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion


7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en %

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL CONTRATO A LA FECHA NO HAN PRESENTADO FACTURACION ALGUNA AL OPERADOR, SE RECIBE OFICIO EL DIA 23-04-2019 VIA CORREO ELECTRONICO EN DONDE INFORMA LA FUNDACION AYUDANDO A VIVIR DE EL PORCESO REALIZADO EN LA PRIMERA ATENCION A LOS USUARIOS, TAMBIEN SE REALIZA SEGUIMIENTO VIA TELEFONICA DE LA ATENCION A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA.

09. ANEXOS AL INFORME



ST. MARYI MESA CIFUENTES

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

CORREO ELECTRONICO