FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4493621 del 27 de enero de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA Director General y MONICA ALEXANDRA LOPEZ TABORDA, cuyo objeto es: "Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato", me permito presentar informe a fin de solicitar la Adición y Prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN CEAI
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4493621
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.
VALOR:	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($19.528.223)
CONTRATISTA:	MONICA ALEXANDRA LOPEZ TABORDA
NIT:	38.567.316
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Santiago de Cali
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de enero de 2023
FECHA DE INICIO:	08 de febrero de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	4 Meses y 23 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($19.528.223)
VALOR ACTUAL DEL	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL

CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($19.528.223)
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	a) Una (01) primera cuota correspondiente al mes de febrero por valor de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MCTE ($3.140.903) b) Cuatro (4) cuotas mensuales, iguales, de marzo a junio por valor de CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($4.096.830) cada una

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-46-101017840		
CERTIFICADO	APROBADO		
FECHA EXPEDICIÓN	02 de febrero de 2023		
FECHA APROBACIÓN	02 de febrero de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	08 de febrero de 2023	30 de octubre de 2023	1.952.822
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No aplica)

ASEGURADORA	No aplica
No. PÓLIZA	No aplica

CERTIFICADO O No. ANEXO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No aplica		
FECHA APROBACIÓN	No aplica		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MONICA ALEXANDRA LOPEZ TABORDA, con Nit. 38567316, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ mediante SECOP II de fecha 02 de febrero de 2023, desde el 08 de febrero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	19.528.223
Vr. Adiciones (2)	$ 0
Valor Total (1) + (2)	19.528.223
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	11.334.563
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	11.334.563
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	8.193.660

FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28 febrero	Febrero	3.140.903	16 %
30 marzo	Marzo	4.096.830	37 %
30 abril	Abril	4.096.830	58 %
Vr. Pagado a la fecha (3)			11.334.563

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	58 %
Financiera	58 %

III. ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4493621 DE 27 de enero de 2023

Con el Fin de garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, en los programas que desarrolla el Centro Electricidad y Automatización Industrial CEAI, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecucion del presente contrato hasta el 11 de septiembre de 2023 y adicionar la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($9.695.831), de acuerdo con el Calendario y la programación Académica establecida en la vigencia 2023, para los programas de formación en curso en el trimestre III.

Para satisfacer esta necesidad, se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal de número 523 de fecha 12 de enero de 2023.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 2 Meses y 11 dias, con lo cual la fecha de finalización será el 11 de septiembre de 2023.

Adicionar al valor del contrato la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($9.695.831).

El anterior informe de ejecución se rinde a los 02 de mayo de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ

Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.4493621

Proyectó: Emir Eduardo Aguilón Villaquirán, cargo: Profesional de Contratación
Revisó: Maria Teresa Bedoya Potes, cargo: Abogada de Contratación.