ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	DT-TERRITORIAL OCAÑA	Aprobado	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	21 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 5:23:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10975575
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4296527
Estado	Publicado
Tipo	Reactivar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	21 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 5:41:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	REANUDACION DEL CONTRATO. NUEVA FECHA TERMINACION 23-05-2023

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. Adicional 1 Pro´rroga 2 contrato 1634-2022.pdf	1. Adicional 1 Pro´rroga 2 contrato 1634-2022.pdf	(detalle)

2. FIRMA SECOP II - Adicional 1 Prórroga 2 contrato 1634-2022.pdf	2. FIRMA SECOP II - Adicional 1 Prórroga 2 contrato 1634-2022.pdf	(detalle)
3. REG 395323 14-04-2023 ADICIONAL 1634-2022.pdf	3. REG 395323 14-04-2023 ADICIONAL 1634-2022.pdf	(detalle)
4. Anexo 4 POLIZA RCE 49_40_101009266.pdf	4. Anexo 4 POLIZA RCE 49_40_101009266.pdf	(detalle)
5. Anexo 6 POLIZA Cumplimiento 49_44_101029503.pdf	5. Anexo 6 POLIZA Cumplimiento 49_44_101029503.pdf	(detalle)
6. APROBACION ANEXOS POLIZAS SEGUN el adicional N°1 - prorroga N°2 del contrato 1634-2022.pdf	6. APROBACION ANEXOS POLIZAS SEGUN el adicional N°1 - prorroga N°2 del contrato 1634-2022.pdf	(detalle)
7. MEPI-MN1-IN-11-FR-3 ACTA REANUDACION CTO OBRA 20-04-2023.pdf	7. MEPI-MN1-IN-11-FR-3 ACTA REANUDACION CTO OBRA 20-04-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Reconocido por el proveedor *Mauricio Peralta Gutierrez 20-04-2023 17:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 20-04-2023 17:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ELIAS JAIMES FERNANDEZ 20-04-2023 17:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 1634-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1567-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SRM INGENIERÍA S.A.S

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de obra considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 11 (Día) de ABRIL (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 20 (Día) de ABRIL (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 23 (Día) de MAYO (Mes) de 2023 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:

1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: Ing. Mauricio Peralta Gutiérrez
Representante legal o su Apoderado
Contratista INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 25238-368912 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma
Nombre: SAUL ASCANIO MANZANO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría SRM INGENIERÍA S.A.S
Matrícula Profesional No.: 54202139369 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.