ACTA DE SUSPENSION No.	002
CONTRATO No. y FECHA:	3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022
No. PROCESO EN SECOP II	AI-SAMC-2843-2022
CONTRATISTA:	ZEAR INGENIERIA SAS
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO-SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE ($216.963.104)
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
MODIFICATORIA 001:	4 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 001:	10 DE MARZO DE 2023, TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.
ADICIONES:	N/A
SUSPENSION 001:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
REINICIO 001:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	11 DE ABRIL DE 2023

En Ibagué, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2023 en la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, se reunieron JAIRO ARIAS MENDEZ, Representante legal de ZEAR INGENIERIA SAS, Contratista y FERNANDO CASTRO ALARCON, Supervisor; con el fin de oficializar la SUSPENSION del contrato en mención debido a:

1. Que la empresa contratista radico solicitud de suspensión en virtud a la disminución en el avance de obra debido a las fuertes lluvias que han impedido la correcta ejecución de las actividades programadas. El contratista solicitó la suspensión del contrato 3674 del 31 de octubre de 2022 mientras las condiciones climáticas mejoran.

2. Que como consecuencia a lo manifestado, se hace necesario SUSPENDER el contrato No 3674 del 31 de octubre de 2022, en razón a la imposibilidad de dar cumplimiento al objeto contractual por las condiciones climáticas que afectan la zona en la que se adelanta la obra objeto del contrato 3674. En consecuencia y teniendo se en cuenta pertinente suspender el contrato 3674 del 31 de octubre de 2022.

Por las razones anteriormente expuestas hace necesario:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

1. En razón a lo anterior las partes acuerdan suspender el contrato No 3674 del 31 de octubre de 2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO-SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, a partir del 31 de marzo de 2023.

3. El contratista se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la Compañia Aseguradora.

4. Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el 31 de marzo de 2023.

EL CONTRATISTA

JAIRO ARIAS MENDEZ
C.C 14.229.082

EL SUPERVISOR

FERNANDO CASTRO ALARCON
C.C 93.359.642

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Vo.Bo. Ordenador del Gasto

Proyecto: Fernando Castro Alarcón

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué