ACTA DE REUNION CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Nº 20-100-3.37-20	**FECHA** 04/11/2022	**HORA DE INICIO** 4:30 PM	**HORA DE FINALIZACION** 06:00 PM
LUGAR DE REUNIÓN: REUNION PRESENCIAL	**TEMA A TRATAR:** Seguimiento al Plan de acción y evaluación de la ola invernal		**RESPONSABLE:** MANUELA GIRALDO GONZALEZ

	ORDEN DEL DIA
1	Llamado a lista y verificación del quórum de liberatorio y decisorio
2	Aprobación del orden del día
3	Instalación a Cargo del Alcalde Municipal
4	Socializaciones informes
5	Intervenciones
6	Conclusiones y compromisos
7	Cierre

ASISTENTES			
No.	**NOMBRES – APELLIDOS**	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
1	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 04:30 PM del día 04 de noviembre de 2022, se llevó a cabo reunión presencial del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por la Secretaría de Planeación Municipal

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Se procede al llamado a lista y verificación del Quórum con la presencia de las entidades que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y algunas personas invitadas.

ASISTENTES:

- Alcalde Municipal
- Secretaria de Planeación
- Gerente E.S.P
- Defensa Civil
- Dirección Local de Salud
- Técnico de Obras Publicas
- Policía Nacional
- Oficina Verde
- Secretario de Gobierno

AUSENTES:

- Chec
- Efigas S.A.E.S.P
- Cuerpo de Bomberos
- Cruz Roja

INVITADOS

- Luis Miguel Henao – Geólogo
- Anderson Gallego Jaramillo – Coordinador SIGAM
- Beatriz Eugenia Echeverry – Gerente ESE Hospital

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procede a dar lectura del orden del día siendo aprobado por unanimidad.

3. INSTALACIÓN A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Saluda a los invitados y agradece su participación en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, da paso a la Secretaria de Planeación para que se socialice el objetivo de la reunión.

4. DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR

Procede la secretaria de planeación a socializar el objetivo de la reunión, dando la bienvenida a todos los integrantes del CMGRD y a los invitados, procede entonces a dar una socialización sobre el estado del plan de acción declarado el 05 de julio del 2022, así:

Actividades	Meta	Indicador	Responsables	Cronograma Meses							Avance	% Ejecució
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero		
Evaluación de Daños, Análisis y necesidades de los puntos afectados en la jurisdicción del Municipio según los informes presentados por los organismos de socorro.	1	informe final	CMGRD								1	100%
Solicitud de apoyo a la Gobernación de Risaralda y CARDER.	4	Oficios	Secretaria de Planeacion								4	100%
Apoyo a labores de monitorio constante por los organismos de socorro.	6	Informes	Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil								27	450%
Limpieza mecánica con maquinaria y/o manual de derrumbes y habilitación parcial de las vías rurales a un solo carril.	2321	Movimiento de tierra en M3.	Gobernacion Municipio								6903	297%
Limpieza mecánica con maquinaria y/o manual de alcantarillas, puentes, cunetas, afluentes hídricos.	20	Unidades intervenidas	Gobernacion Municipio								15	75%
Obras artesanales y de bioingeniería para la estabilización y recuperación de las vías rurales mediante convites comunitarios y apoyo de la Administración Municipal.	2	Unidades intervenidas	Gobernacion Municipio								1	50%
Estudios, diseños y construcción de obras de mejoramiento y recuperación en las vias rurales del Municipio de Santuario Risaralda afectadas	3	Estudios	Gobernacion Municipio									0%

Obras artesanales y de bioingeniería para la estabilización y recuperación de las vías rurales mediante convites comunitarios y apoyo de la Administración Municipal.	2	Unidades intervenidas	Gobernacion Municipio								1	50%
Estudios, diseños y construcción de obras de mejoramiento y recuperación en las vias rurales del Municipio de Santuario Risaralda afectadas por la ola invernal 2022.	3	Estudios	Gobernacion Municipio									0%
Apoyar a los acueductos veredales afectados por la Ola Invernal con la ejecución de obras necesarias para mitigar y reparar los daños ocasionados por esta fuerte ola invernal	1	Contrato	Municipio								1	100%
Estudios, diseños e intervención en obra para los puentes afectados por la ola invernal.	1	Proyecto	Gobernacion CARDER Municipio									0%
Estudios, diseños y/o intervención para estabilizacion de talud del barrio popular	1	Contrato	Gobernacion, CARDER, Municipio								1	100%
Estudios, diseños e intervencion para el manejo de aguas y estabilizacion de la ladera en el sector de Corozal y Puente negro la marina.	1	Proyecto	Gobernacion, CARDER, Municipio									0%
Limpieza mecanica con maquinaria de derrumbes y recuperacion del ancho promedio de las vias rurales del Municipio de Santuario Risaralda.	2321	Movimiento de tierra en M3.	Gobernacion Municipio								6903	297%
Rehabilitaciòn del acueducto de Peralonso	1	Contrato	Aguas y Aseo Municipio								1	100%
TOTAL PAE											Avance del PAE	128%

Limpieza mecánica y/o manual de alcantarillas, puentes, cunetas, afluentes, hídricos






Elaboró: Isabel C Valero J (Auxiliar Administrativo- Secretaria de Planeación)
Revisó y Aprobó: Manuela Giraldo González (Secretaria de Planeación Municipal)







Elaboró: Isabel C Valero J (Auxiliar Administrativo- Secretaria de Planeación)
Revisó y Aprobó: Manuela Giraldo González (Secretaria de Planeación Municipal)


















Se han realizado las siguientes acciones:

- Puente quebrada la cusumbera
- Limpieza de bateas y canalización de la Quebrada Alto Barcinal
- Limpieza y reposición de alcantarilla de la via Pueblo vano - La Marina en el Barrio La Marina.
- Limpieza de obra tipo alcantarilla en la Huesuda en la via La Quiebra - La Bretaña.
- Limpieza de obra tipo alcantarilla quebrada la San Gabriel - Via san Gabriel
- Limpieza de obra en la vereda el Brillante en conjunto con la comunidad.
- Limpieza de obra tipo alcantarilla sector la arabia en la via La Bamba - La Quiebra de Peñas Blancas
- Limpieza de obras tipo Alcantarilla en la via santuario - La Marina.

Se expone ante los integrantes los avances del plan de acción, que a la fecha van algunas actividades con un cumplimiento superior al planteado, otras que el avance es cero, pero obedece a que se requiere el apoyo de la gobernación, sin embargo se deja observación de que se han enviado oficios para el apoyo con los estudios y deseños de los puntos críticos, y a la fecha ya se han realizado visitas por parte de los profesionales de la gobernación para adelantar los presupuestos y avanzar con dichos procesos.

Así mismo, se menciona que se han realizado los diferentes informes de los puntos críticos por medio del geólogo Luis Miguel Henao, quien es el apoyo en la calamidad para elaboración de conceptos y visitas de los puntos críticos del municipio.

Informes del cuerpo de bomberos sobre las afectaciones sufridas en los últimos meses, y también se

realiza intervención de la gerente del Hospital y Gerente de Empresas Públicas sobre las emergencias en las vías urbanas a causa de la ola invernal.

5. INTERVENCIONES

Toma la palabra Luis Miguel Henao, socializando los puntos críticos visitados:

- INFORME DIAGNOSTICO PUNTO DE RIESGO VEREDA BARCINAL SECTOR HOYO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTUARIO
- INFORME DIAGNOSTICO PUNTO DE RIESGO VEREDA BARCINAL SECTOR LA CUSUMBERA 1, MUNICIPIO DE SANTUARIO
- INFORME DIAGNOSTICO PUNTO DE RIESGO VEREDA BARCINAL SECTOR LA CUSUMBERA 2, MUNICIPIO DE SANTUARIO
- INFORME DIAGNOSTICO PUNTO DE RIESGO VEREDA BAJO BARCINAL SECTOR QUEBRADA EL MUERTO, MUNICIPIO DE SANTUARIO
- INFORME DIAGNOSTICO PUNTO DE RIESGO VEREDA BAJO BARCINAL SECTOR LAS AGUACATERAS, MUNICIPIO DE SANTUARIO
- INFORME DIAGNOSTICO PUNTO DE RIESGO VEREDA ORO FINO, MUNICIPIO DE SANTUARIO

De igual manera menciona que existen puntos críticos en las de 15 veredas del municipio, en los cuales los puntos más críticos son el tambo, barcinal, Orofino, vía la marina santuario y corozal.

Como medidas de intervención se recomienda iniciar con mejoramiento de cunetas y zanjas, manejo de cuentas, vertimientos de aguas a la vía (encauces) y estudios y diseños.

Toma la palabra el técnico de obras publicas socializando que se presentaron caídas de arboles en la vía la marina santuario, los cuales fueron intervenidos por el cuerpo de bomberos. Y se propone recorrido por parte del SIGAM y Oficina verde para identificar los que se encuentran generando riesgo a la comunidad.

Así mismo se propone reunión con los diferentes actores para tratar temas de retiro de vías, zonas protectoras del rio y cultivos de aguacate.

Se presento afectación al acueducto de corinto, la cristalina y la marina, se delega al técnico José Octavio para que realice revisión y socialice las obras necesarias para su rehabilitación.

Toma la palabra la secretaria de planeación socializando las afectaciones que se presentaron en la zona urbana a raíz de las fuertes lluvias, dejando afectados algunos sectores por colapso de las redes de alcantarillado:

- Callejón Carrera 10
- Salida la Bamba
- Cra 7 Entre calles 6 y 3
- Carrera 4 entre calles 7 y 2

A raíz de ello la gerente del ESE hospital toma la palabra, socializando que es muy preocupante la afectación en la vía que conduce al hospital Carrera 7 entre calle 5 y 4 debido a que es la salida de la ambulancia y se presenta grado estado de deterioro, por lo que solicita evaluación y reparación inmediata.

Se le da la palabra a la gerente de empresas públicas, quien socializa oficio ante el CMGRD:

"…Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos reiterar la petición realizada en Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres, en cuanto a la solicitud de apoyo para realizar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes puntos del municipio que se han venido afectado aceleradamente debido a la ola invernal que se ha presentado tan fuertemente en el municipio.
Si bien es cierto dichas redes en revisiones previas habían mostrado fallas por vetustez debido a que fueron instaladas desde hace más 20 años aproximadamente, generando esta situación asentamientos y por lo tanto el desgaste y fractura de gran parte de las placas en las diferentes vias; adicionalmente las fuertes lluvias y por ende la escorrentia que ha generado la ola invernal en los últimos tiempos ha ocasionado con la infiltración de estas aguas lluvias, un asentamiento exorbitante y por lo tanto el deterioro casi total de las redes de alcantarillado, por lo que tanto aguas servidas y aguas lluvias han socavado fuertemente los terrenos en sectores como Cra 10 (callejón), Cra 4ª entre calles 2ª y 4ª y Calles 6ª y 7ª y Cra 7ª entre calles 4ª y 5ª
Los sectores antes mencionados, actualmente presentan una situación crítica, a tal punto que en la Cra 10 más conocida como el callejón, se presentó deterioro completo de un muro debido al colapso de recámara de alcantarillado y toda su red principal y en la Cra 7ª cerca de la Institución Educativa Sagrados Corazones, se presenta un afloramiento de aguas cada que se presentan lluvias en el municipio, debido al deterioro total del sistema de alcantarillado.
Es por esto que acudimos al apoyo de la Alcaldía Municipal para que se pueda financiar dichas obras pues, como es de su conocimiento los recursos con que cuenta la empresa para acometer su administración, operación, pago de tasas ambientales e inversiones, provienen única y exclusivamente de las tarifas, por lo que la única manera real de garantizar las inversiones para lograr el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado y mejorar nuestra área de prestación de servicios es el fortalecimiento a través de las instituciones Departamentales o Municipales…"

Menciona la importancia de gestionar cuanto antes los recursos para realizar la reparación a que, de lugar, teniendo en cuenta que son vías de acceso para atención hospitalaria y adicionalmente se encuentran las instituciones educativas.

Toma la palabra el alcalde Municipal, el cual manifiesta la preocupación por tantas afectaciones que aún surgido en la ola invernal para el municipio y la necesidad de realizar las intervenciones que sean pertinentes, así mismo de buscar el apoyo de las entidades departamentales y nacionales para mitigar y prevenir los riesgos que se puedan generar a raíz de dichas problemáticas.

Por tal razón se pone a consideración del CMGRD ampliar los hechos que originaron la calamidad publica en el municipio, para incorporar estas nuevas acciones que son objeto de revisión e intervención para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y así mismo garantizar la prestación de los servicios de APBS.

Así las cosas, es aprobado por unanimidad de los asistentes la ampliación de los hechos de la calamidad publica y modificar el plan de acción existente para incluir las acciones objeto de revisión e intervención por la administración municipal.

6. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- Revisión de los árboles en riesgo (Oficina verde- SIGAM)
- Revisión vías urbanas afectadas para elaboración de presupuesto (Planeación)
- Mesa de trabajo temas ambientales (SIGAM)
- Revisión acueductos afectados (Planeación)

- Actualización del PAE por calamidad

7. **CIERRE**

Se da el cierre de la reunión a las 06:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLES	
MANUELA GIRALDO GONZALEZ SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	**ADRIAN BEDOYA CANO** ALCALDE

REGISTRO FOTOGRÁFICO ASISTENCIA









