Santiago de Cali, 14 de marzo de 2023

Ingeniera **CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES**
Profesional Especializada Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Supervisora contrato CVC 0339-2023
DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Ciudad

REF.: INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO PAGO AL 14 DE ABRIL DE 2023.

Cordial saludo:

Nombre del contratista: LAURA LENIS LIBREROS

Documento de identidad: cedula de ciudadanía N° 66.682.614

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI.

Actividades desarrolladas por la contratista la 14 de marzo de 2023.

Las actividades desarrolladas en el presente período en el marco del contrato N°339 de 2023 son:

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Cantidad
1. Elaborar las respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Informe y listado de respuestas y conceptos técnicos elaborados relacionados con las temáticas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	100%	A continuación, se relacionan los oficios tramitados: • Respuesta a derecho de petición 366112023, a encuesta de percepción y conocimiento del riesgo de eventos por deslizamiento. • Revisión del Libro II Fase de Diagnóstico en el marco de la formulación del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para el Valle del Cauca y apoyo para realizar observaciones y sugerencias al mismo.	10%
2. Actualizar y cartografiar el inventario y diagnóstico del estado de las	Informe, inventario y ficha de diagnóstico de las obras	1	Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad, se elaboró el listado con la localización de las obras ejecutadas a través del contrato de obra 616-2018, para proceder a su	0.1

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Cantidad
obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental de Cali.	construidas con recursos de la sobretasa ambiental en Cali		espacialización. Se adjunta la tabla elaborada.	
3. Identificar la necesidad de nuevas intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones para la proyección del plan de acción 2024-2027. Identificar	Informe con inventario y fichas del diagnóstico de obras	1	Para este periodo no se identificaron nuevos puntos.	
4. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención.	Base de datos	100%	En el presente periodo se ha asistido a 3 reuniones y 2 visitas de campo, las cuales se relacionan a continuación: • El día 16 de marzo, reunión convocada por la DAR Suroccidente para tratar respecto al deslizamiento de material RCD sobre la quebrada El Viudo, afluente de la quebrada Menga, con el fin de atender la solicitud del municipio de Yumbo para definir las acciones a corto - mediano y largo plazo propuestas por la DTA. • El 16 de marzo se hizo visita de campo a la quebrada La Guillermina para verificar el cauce actual de la misma y la entrega al canal de la 80, para atender recurso de apelación en proceso jurídico. • El día 21 de marzo se realizó recorrido en el tramo de afectación de la quebrada El Viudo en el municipio de Yumbo con la participación de la alcaldía de Yumbo y de la DAR Suroccidente.	10%

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Cantidad
			• El 22 de marzo se participó en la reunión de la DTA para retroalimentar el abordaje de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial en el marco de las jornadas de la dirección. • El día 31 de marzo se hizo reunión con el ingeniero Vittorio Suárez para elaboración de presupuestos destinados al diseño de los 4 puntos priorizados por el DAGMA para ser financiados con recursos de la sobretasa ambiental.	
5. Apoyar como geóloga en los trámites precontractuales, contractuales y de liquidación de contratos relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención de mitigación del riesgo de Cali	Informe sobre contratos liquidados y procesos de contratación adelantados	1	El día 31 de marzo se hizo reunión con el ingeniero Vittorio Suárez para elaboración de presupuestos destinados al diseño de los 4 puntos priorizados por el DAGMA para ser financiados con recursos de la sobretasa ambiental.	0.1



LAURA LENIS LIBREROS
GEÓLOGA
GRUPO GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
DIRECCIÓN TECNICA AMBIENTAL