# INFORME DE SUPERVISIÓN
# CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.055 DE 2023

## 1 INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda, se presenta el informe de supervisión correspondiente.

**Período del informe: 13 de marzo al 12 de abril de 2023**

**Fecha de presentación del informe**: 13 /04/ 2023

## 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contrato No | 055 |
| Contratista: | EDWIN CAICEDO HINESTROZA |
| NIT o C.C | 11.800.518 |
| Objeto: | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION COMO (INGENIERO AGROFORESTAL) EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE INVERSION PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL CHOCO, QUE SE DESARROLLA EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO – CODECHOCO. |
| Valor del contrato | $ 18.000.000 |
| Fecha de suscripción | 30 de enero del 2023 |
| Acta de inicio | 13 de febrero del 2023 |
| Fecha de terminación: | 31 de Julio del 2023 |

## 3 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato se tuvo en cuenta los estudios previos que generan la necesidad del servicio

## 4 VERIFICACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### ASPECTOS JURÍDICOS

Describir si para el desarrollo del presente contrato se necesitó la exigencia de pólizas, de ser así, describir la empresa aseguradora y el monto.

Se solicitó Póliza: NO ( X )

SI ( ) Se aportaron pólizas ( ) Se aprobaron las pólizas ( )

## 5 VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Se verificó que el contratista cumplió con los siguientes aspectos:

- ✓ Elaboró y se le aprobó el *Plan de Trabajo* con su respectivo cronograma de ejecución, de acuerdo al POA del proyecto.
- ✓ Se afilió al sistema de seguridad social.
- ✓ Publicó todos los documentos del presente contrato al SECOP II.

## VIGILANCIA TÉCNICA

Las actividades de cumplieron de acuerdo a lo pactado en el plan de trabajo y lo descrito en el informe de ejecución **SDS 150-47.33-2023- No 02**

## 6 LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) correspondiente al periodo de ejecución del contrato.

## 7 VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE

| Período | Valor programado | Valor autorizado por | Saldo por autorizar | IBC | No. Planilla | Período de la Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **18.000.000** | **7.200.000** | N/A | N/A |
| febrero | 3.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 1.200.000 | 1052929044 | |
| marzo | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 1053577464 | |
| abril | 3.000.000 | | 0 | 0 | | |
| mayo | 3.000.000 | | 0 | 0 | | |
| junio | 3.000.000 | | 0 | 0 | | |
| julio | 3.000.000 | | 0 | 0 | | |
| **TOTAL** | **18.000.000** | **6.000.000** | **12.000.000** | **2.400.000** | | |

## 8 ANEXOS

- ✓ Informe de Actividades SDS **150-47.33-2023- No 02** Folios (9)
- ✓ Planilla general de pago No 1053577464, Folios (1)
- ✓ Comprobante de pago de la seguridad social No. 823 Folios (1)

**JORGE LUIS GRACIA HURTADO**
Supervisor

| *Proyecto/Elaboró* | *Aprobó* | *Folios* | *Anexos* | *Folios de anexos* | *Fecha* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Yusledy Cuesta Saucedo*<br>*Auxiliar Administrativo* | *Jorge Luis Gracia H.*<br>*Subdirector Desarrollo S* | *3* | *4* | *8 folios* | *13/04/2023* |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 055-2023**

C E R T I F I C A:

Que, EDWIN CAICEDO HINESTROZA, identificada con la cédula de ciudadanía número 11.800518, cumplió a satisfacción con la entrega de los productos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicio 055 - CPS No 055 cuyo objeto es: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION COMO (INGENIERO AGROFORESTAL) EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE INVERSION PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL CHOCO, QUE SE DESARROLLA EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO – CODECHOCO, que ejecuta la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó- CODECHOCÓ.

La presente se expide en Quibdó, para el diligenciamiento del pago comprendido entre el 13 de marzo al 12 de abril de 2023, a los 13 días del mes de abril de 2023. Las actividades asignadas fueron ejecutadas de acuerdo con lo solicitado cumpliendo con la entrega de los productos pactados, por un valor de tres millones de pesos ($3.000.000).

**JORGE LUIS GRACIA HURTADO**
Supervisor