Bogotá D.C., 28 de marzo de 2023

**INP- SDHT-1009- 2022-183**

Señores:
**BUILDING SAS**
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra Calle 50 # 27A-41
oficina 303 Bucaramanga

**C.C** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
FRANCISCO JULIAN FORERO
**SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS**
**ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN**
Supervisión

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DELHÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO DE OBRA MVBF_106 _ CARMEN SEMANATE.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, queremos comunicar que después de realiza recorrido por la parte técnica y social de la interventoría, queremos mencionar lo siguiente referente a la beneficiaria CARMEN SEMANATE la cual tiene asignada al MVBF_106 en el cual la familia refiere inconformidad respeto a varias observaciones y situaciones que los mismos NO había comentado previamente.

En la visita anterior la parte técnica de interventoría hace la solicitud de subsanar algunas actividades y culminar pendientes para realizar la entrega.


En la visita de hoy 28 de marzo de la presente anualidad se mencionan nuevamente junto a lo relacionado por la familia y adicional a ello, se le solicita al contratista por segunda vez hacer cambio de personal de obra para realizar los ajustes de las actividades pendientes, ya que la familia no permite el ingreso del mismo personal que estaba realizando los trabajos por lo que es de plena necesidad acatar la solicitud de la beneficiaria sin que cause traumatismo alguno , Es importante mencionar que la esta persona se encuentra delicada de salud lo cual ya manifestó en varias ocasiones y la interventoría también lo evidencia.

De NO retomar las labores pronto se abrirá PQR con el consentimiento de la familia por lo que esta interventoría solicita de manera pronta continuar con las intervenciones.

a continuación de presenta el registro fotográfico de los pendientes por culminar.

**Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201**
**Teléfono 6181167 Telefax 6180878**
**Email inplayco@yahoo.com.mx**
**INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com**
**Bogotá D.C. – Colombia**


**Registro Fotográfico**





Esquinas y filos mal acabados





Esquinas y filos mal acabados

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia




SANITARIO DESPEGADO



BOQUILLA MAL APLICADA
CERAMICA ROTA



MARCO DE PUERTA
MALTRATADO FILOS SIN
TERMINAR



FILTRACION DE AGUA

**Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201**
**Teléfono 6181167 Telefax 6180878**
**Email inplayco@yahoo.com.mx**
**INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com**
**Bogotá D.C. – Colombia**










Se presentan filtración en cocina y baño.

Se solicita atender dicho requerimiento de forma inmediata ya que se presentara la reclamación por parte de la beneficiaria en la secretaria del hábitat., si no hay atención.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

**GONZALO LIÉVANO HOYOS**
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL INPLAYCO S.A.S.

**Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201**
**Teléfono 6181167 Telefax 6180878**
**Email inplayco@yahoo.com.mx**
**INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com**
**Bogotá D.C. – Colombia**