DESPACHO DEL ALCALDE
Calle 7 Nº 5-42 Piso 2 3687170 ext. 101
Nit 891480034-1
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co
Notificación Judicial: notificacioniudicial@santuario-risaralda.gov.co
CODIGO POSTAL Área Urbana No 663001 - Zona Rural 663007 y 663008

PLAN DE ACCION ESPECIFICO POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA - PAE

Decreto 10-100-18-036 del 05 de Julio de 2022, por medio del cual se declara la calamidad pública en el Municipio de Santuario, ampliado por el decreto 10-100-18-061 del 6 de diciembre del 2022, ampliado por el decreto 10-100-18-015 del 11 de marzo del 2023

Componente	Actividades	Meta	Indicador	Responsables	Recursos / fuente							Total Recursos /millones de pesos	Cronograma Meses											
					Mpio	Dpto	CARDER	ESP	INVIAS	UNGRD	OTRO		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
REHABILITACION	Evaluación de Daños, Análisis y necesidades de los puntos afectados en la jurisdicción del Municipio según los informes presentados por los organismos de socorro.	1	informe final	CMGRD	$ 0,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,10												
	Solicitud de apoyo a la Gobernación de Risaralda y CARDER.	4	Oficios	Secretaria de Planeacion	$ 0,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,10												
	Apoyo a labores de monitorio constante por los organismos de socorro.	6	Informes	Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil	$ 0,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,50												
	Limpieza mecánica con maquinaria y/o manual de derrumbes y habilitación parcial de las vías rurales a un solo carril.	2321	Movimiento de tierra en M3.	Gobernacion Municipio	$ 0,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,15												
	Limpieza mecánica con maquinaria y/o manual de alcantarillas, puentes, cunetas, afluentes hídricos.	20	Unidades intervenidas	Gobernacion Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -												
	Obras artesanales y de bioingeniería para la estabilización y recuperación de las vías rurales mediante convites comunitarios y apoyo de la Administración Municipal.	2	Unidades intervenidas	Gobernacion Municipio	Por Definir	$ 20,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,00												
	Estudios, diseños y construcción de obras de mejoramiento y recuperación en las vias rurales del Municipio de Santuario Risaralda afectadas por la ola invernal 2022.	3	Estudios	Gobernacion Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -												
	Apoyar a los acueductos veredales afectados por la Ola Invernal con la ejecución de obras necesarias para mitigar y reparar los daños ocasionados por esta fuerte ola invernal	1	Contrato	Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -												

RECUPERACIÓN	Estudios, diseños e intervención en obra para los puentes afectados por la ola invernal.	1	Proyecto	CARDER Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Estudios, diseños y/o intervención para estabilizacion de talud del barrio popular	1	Contrato	Gobernacion, CARDER, Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Estudios, diseños e intervencion para el manejo de aguas y estabilizacion de la ladera en el sector de Corozal y Puente negro la marina.	1	Proyecto	Gobernacion, CARDER, Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Limpieza mecanica con maquinaria de derrumbes y recuperacion del ancho promedio de las vias rurales del Municipio de Santuario Risaralda.	2321	Movimiento de tierra en M3.	Gobernacion Municipio	0,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,15
	Rehabilitaciòn del acueducto de Peralonso	1	Contrato	Aguas y Aseo Municipio	400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.351,00	$ 1.751,00
	Rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Santuario Risaralda afectadas por la ola invernal	2	Contrato	Aguas y Aseo Municipio	400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.870,00	$ 3.270,00
	Reconstrucción de obras de estabilización en el sector del carbonero	1	Contrato	CARDER Municipio Aguas y Aseo Municipio	Por Definir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL PAE				**$ 801,00**	**$ 20,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.221,00**	**$ 5.042,00**

Santuario Risaralda, Diciembre 06 de 2022

Teniendo en Cuenta La Calamidad Pública Declarada en el Municipio de Santuario Risaralda de acuerdo con acta extraordinaria del concejo municipal de gestión del riesgo del Muncipio de Santuario No. Nº 20-100-3.37-20 del 04 de Noviembre del 2022, el Decreto 10-100-18-061 del 06 de Diciembre de 2022 y el Decreto 10-100-18-015 del 11 de marzo del 2023, *como resultado y manifestación de varios eventos naturales y antropogénicos desarrollados en areas con exposición de personas, bienes, vias, servicios públicos e infraestructura tanto publica como particular y que generan una amenaza de desastre. Esto en razon a las intensas lluvias que se han presentado durante el año, y especialmente en los meses tmascurridos desde Julio a diciembre, han generado grandes perjucicios a las redes de acuedcuto y alcantarillado urbano, afectaciones en vías y acueductos veredales, puentes en zona rural del municipio Lo anteriormente expuesto y lo descrito en la calamidad del 5 de julio le exige al municipio de Santuario Risaralda ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afetadas por los eventos de movimientos de suelo, deslizamientos, colapso de la infraestructura vial y redes de acueducto y alcantarillado, lo que conlleva a que el Municipio atienda en el transcurso regular y administrativo de la calamidad declarada según los actos administrativos y soportes relacionados, el presente plan de acción tiene por objeto, atender las situaciones de emergencia presentadas, resarcer al máximo las condiciones normales de las vias, acueductos rurales, redes de acueducto y alcantarillado, viviendas, puentes y prevenir futuras condiciones de riesgo mediante labores de mitigación y estabilización. (Anexo acta de aprobación del presente plan).*

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretaria de Planeacion
Coordinadora CMGRD

ADRIAN BEDOYA CANO
Alcalde Municipal
Presidente CMGRD

JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA
Secretario de Gobierno

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
Tecnico de Obras Publicas

GISIARDES GIRALDO GIRALDO
Delegado Defensa Civil

WILSON MUÑOZ
Delegado Cruz Roja

ALEXANDER ARROYAVE
Delegado Cuerpo de Bomberos Voluntario

COMANDANTE
Policia Nacional

CLAUDIA MILENA RENDON ARCILA
Gerente E.S.P. Santuario

YENIFER ANDREA OCHOA GUARIN
Directora Local de Salud

OSCAR JULIAN ALVAREZ
Oficina Verde