| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDÍA DE TUNJA** | **FECHA: 09/09/2020** |
| | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **VERSIÓN: 01** |
| | **PROCESO: CONTRATACIÓN**<br>**FORMATO: ACTA DE ACLARACIÓN** | **CÓDIGO: CON-F-087** |

FECHA PRESENTE ACTA: 12 de Mayo del 2023 CONTRATO 1475 No: 1475 de 2022

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE __<br>PARTE ___ | MUNICIPIO DE TUNJA |
| CONTRATISTA ___<br>CONTRAPARTE __ | TORRES ING. S.A.S. identificado con Nit. 900.335.343-4 R/L JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. N° 91.492.804 DE BUCARAMANGA |
| INTERVENTOR ___<br>SUPERVISOR ___ | PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA |
| OBJETO: | SI 199 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL MURO UBICADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 13 A - 15 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL FALLO 15001 3333 012 2018 00171 00 CONTRA EL MUNICIPIO DE TUNJA |

Se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura territorial del Municipio de Tunja, el Ingeniero PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA , identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.669 de Tunja Supervisor y/o Interventor y el Ingeniero JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 91.492.804 como representante legal del contratista TORRES ING S.A.S Nit. 900335343-4 con el fin de suscribir la presente ACTA DE ACLARACION, teniendo en cuenta que:

| | |
|---|---|
| Documento a aclarar | ACTA DE TERMINACIÓN |
| Motivo de la aclaracion | POR ERROR INVOLUNTARIO SE DILIGENCIO CON FECHA DE REINICIO DEL 17 DE ENERO DEL 2023 SIENDO LA FECHA CORRECTA DEL REINICIO DEL CONTRATO EL 18 DE ENERO DEL 2023 Y EL PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 18 DE ENERO DEL 2023 |
| Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el Acta de terminación, de fecha 18 de enero del 2023 en el siguiente sentido: ACTA DE REINICIO: 18 DE ENERO DEL 2023<br>PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN: DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 18 DE ENERO DEL 2023 | |

**OBSERVACIONES:**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: ATORRES ING. S.A.S. Nit. 900.335.343-4 R/L JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. N° 91.492.804 DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA

SUPERVISOR / INTERVENTOR

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró y Proyectó: | | CONTRATISTA | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |