ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE **ACTA DE REINICIO 001**	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	N° 466 – 2022	De	01 de Abril de 2022
Objeto	**REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, TOLIMA.**		
Valor	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.125.000.000,00)		
Plazo	El plazo de ejecución del presente contrato será de seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, discriminados de la siguiente forma, se aclara que la discriminación que se encuentra a continuación es una discriminación estimada: Periodo de estudios y diseños Dos (02) meses Periodo de pre-construcción: Quince (15) días Periodo de construcción: Tres (03) meses y quince (15) días		
Contratista	J.O. CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA S.A.S. R.L. FABIAN ANDRES JAIMES OTALORA C.C. 5.825.181 DE IBAGUE		
Supervisor	**ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA** Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente Supervisor del contrato **ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Directora administrativa de infraestructura Apoyo a la supervisión		

CONSIDERANDO:

- Que se reunieron en comité técnico consultoría y supervisión del presente contrato, para evaluar y de común acuerdo suscribir el acta de reinicio del contrato en mención del cumplimiento del contrato N°. 466 de 2022.

- Que el contrato 466 de 2022 cuyo objeto es **REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, TOLIMA** se viene ejecutando dentro del plazo estipulado en la minuta.

- El día 26 de abril el contratista consultor emite oficio, mediante el cual se solicita el reinicio del contrato de obra a partir de la legalización de la presente acta.

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE **ACTA DE REINICIO 001**	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

- El día 03 de mayo, la interventoría emite oficio, mediante el cual avala la solicitud del contratista de obra y solicita el reinicio del contrato 466 del 2022.

- En virtud a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

- Reiniciar la ejecución del contrato No. 466 del 01 de abril de 2022, cuyo objeto es: **REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, TOLIMA.**

- El Contratista se compromete según sus obligaciones, a actualizar las vigencias de las garantías (pólizas), con la fecha de la presente acta de reinicio.

- El contratista manifiesta que renuncia a toda acción o reclamación posterior o que tenga relación con el presente contrato.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los once (11) días del mes de mayo del 2023.

FABIAN ANDRES JAIMES OTALORA
R.L. J.O. CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR DEL COTNRATO

ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN