Bogotá, 02 de Mayo de 2023
INTER-BMBALE-ADM-038

**Doctora**
**AMALIN ARIZA MAHUAD**
**Supervisor Encargado Contrato Interventoria**
**Departamento Infraestructura UAECOB**
**Bogotá, DC.**

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-646-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Solicitud Adición Y Prorroga Contrato De Inteventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia esta interventoría se permite remitir la solicitud de adición por $17.590.461 y prórroga del plazo contractual por 30 días calendario para poder realizar el acompañamiento al contratista de obra en la culminación correcta del proyecto en respuesta a los hechos mencionados en el informe aportado por el contratista de obra fundamentados en:

- Inclusión de 26 ítems no previstos necesarios para poder cumplir con los requerimientos adicionales de la Entidad.
- Ausencia de diseño eléctrico que soporte el cumplimiento normativo y satisfaga las necesidades de la Entidad y la incertidumbre sobre las necesidades puntuales del proyecto.
- Necesidad de elaboración de diseño estructural para soporte del cambio de cubierta como resultado del informe de diagnóstico entregado por el contratista de obra y validado por esta interventoría.

Se anexa propuesta económica de la interventoría desglosada, quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

**Arq. Laura P. Gordillo M.**
**Esp. Gerencia De Construcciones**
**Director De Interventoría**
**Gordillo & Asociados SAS**

Cc. Arq. Uvaldina Cabrera Castro – Apoyo A La Supervisión UAE