


		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO DE OBRA No. 994 - 2022**	**240 días**	**jue. 01/09/22**	**sáb. 10/06/23**	**$ 5.202.000.000,00**
2			INICIO PROYECTO	0 días	jue. 01/09/2	jue. 01/09/2	$ 0,00
3			**PROGRAMACIÓN HÁBITAT GRUPO 2 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	**240 días**	**jue. 01/09/22 7:00**	**sáb. 10/06/23 17:00**	**$ 5.202.000.000,00**
4			**FASE I**	**147,75 días**	**jue. 01/09/**	**jue. 23/02/**	**$ 0,00**
5			COMIENZO FASE I	0 días	jue. 01/09/2	jue. 01/09/2	$ 0,00
6			PRECONSTRUCCIÓN	3 días	jue. 01/09/2	lun. 05/09/2	$ 0,00
7			SOCIALIZACIÓN	3 días	lun. 05/09/2	jue. 08/09/2	$ 0,00
8			**VALIDACIÓN**	**140 días**	**vie. 09/09/**	**jue. 23/02/**	**$ 0,00**
9			**BELLA FLOR**	**116,25 días**	**vie. 09/09/**	**jue. 26/01/**	**$ 0,00**
10			MVBF_1196	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
11			MVBF_1197	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
12			MVBF_1166	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
13			MVBF_1167	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
14			MVBF_1149	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
15			MVBF_1155	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
16			MVBF_1130	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
17			MVBF_1128	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
18			MVBF_1141	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
19			MVBF_1110	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
20			MVBF_1108	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
21			MVBF_1124	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
22			MVBF_1111	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
23			MVBF_1118	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
24			MVBF_1117	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
25			MVBF_1073	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
26			MVBF_1072	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
27			MVBF_0975	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
28			MVBF_1083	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
29			MVBF_1084	7 días	vie. 09/09/2	sáb. 17/09/2	$ 0,00
30			MVBF_1080	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
31			MVBF_1061	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
32		MVBF_1052	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
33		MVBF_1048	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
34		MVBF_1068	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
35		MVBF_948	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
36		MVBF_964	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
37		MVBF_0966	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
38		MVBF_0984	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
39		MVBF_0979	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
40		MVBF_1098	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
41		MVBF_1045	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
42		MVBF_0924	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
43		MVBF_1343	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
44		MVBF_1338	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
45		MVBF_1358	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
46		MVBF_1354	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
47		MVBF_1187	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
48		MVBF_1427	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
49		MVBF_0841	5 días	lun. 19/09/2	sáb. 24/09/2	$ 0,00
50		MVBF_1200	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
51		MVBF_1191	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
52		MVBF_1148	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
53		MVBF_1096	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
54		MVBF_1050	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
55		MVBF_1302	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
56		MVBF_1303	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
57		MVBF_1264	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
58		MVBF_1270	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
59		MVBF_1295	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
60		MVBF_1280	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
61		MVBF_950	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
62		MVBF_0952	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
63		MVBF_0990	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
64		MVBF_0719	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
65		MVBF_1001	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
66		MVBF_1076	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
67		MVBF_1362	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
68		MVBF_1321	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
69		MVBF_1339	5 días	lun. 26/09/2	sáb. 01/10/2	$ 0,00
70		MVBF_1311	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
71		MVBF_536	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
72		MVBF_0531	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
73		MVBF_589	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
74		MVBF_588	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
75		MVBF_835	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
76		MVBF_853	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
77		MVBF_1213	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
78		MVBF_0987	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
79		MVBF_0727	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
80		MVBF_1081	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
81		MVBF_1337	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
82		MVBF_0840	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
83		MVBF_1306	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
84		MVBF_1314	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
85		MVBF_1315	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
86		MVBF_854	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
87		MVBF_1324	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
88		MVBF_1228	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
89		MVBF_1329	4 días	lun. 03/10/2	vie. 07/10/2	$ 0,00
90		MVBF_1000	4 días	lun. 10/10/2	jue. 13/10/2	$ 0,00
91		MVBF_1049	4 días	lun. 10/10/2	jue. 13/10/2	$ 0,00
92		MVBF_1201	4 días	lun. 10/10/2	jue. 13/10/2	$ 0,00
93		MVBF_1195	4 días	lun. 10/10/2	jue. 13/10/2	$ 0,00
94		MVBF_1198	4 días	lun. 10/10/2	jue. 13/10/2	$ 0,00
95		MVBF_1121	4 días	lun. 17/10/2	jue. 20/10/2	$ 0,00
96		MVBF_1330	4 días	lun. 17/10/2	jue. 20/10/2	$ 0,00
97		MVBF_0985	4 días	lun. 17/10/2	jue. 20/10/2	$ 0,00
98		MVBF_1007	4 días	lun. 17/10/2	jue. 20/10/2	$ 0,00
99		MVBF_1013	4 días	lun. 17/10/2	jue. 20/10/2	$ 0,00
100		MVBF_0677	4 días	lun. 24/10/2	jue. 27/10/2	$ 0,00
101		MVBF_1462	4 días	lun. 24/10/2	jue. 27/10/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
102		MVBF_0780	4 días	lun. 24/10/2	jue. 27/10/2	$ 0,00
103		MVBF_0793	4 días	lun. 24/10/2	jue. 27/10/2	$ 0,00
104		MVBF_0760	4 días	lun. 24/10/2	jue. 27/10/2	$ 0,00
105		MVBF_0761	4 días	lun. 31/10/2	jue. 03/11/2	$ 0,00
106		MVBF_0767	4 días	lun. 31/10/2	jue. 03/11/2	$ 0,00
107		MVBF_0737	4 días	lun. 31/10/2	jue. 03/11/2	$ 0,00
108		MVBF_745	4 días	lun. 31/10/2	jue. 03/11/2	$ 0,00
109		MVBF_0983	4 días	lun. 31/10/2	jue. 03/11/2	$ 0,00
110		MVBF_1220	4 días	lun. 07/11/2	jue. 10/11/2	$ 0,00
111		MVBF_530	4 días	lun. 07/11/2	jue. 10/11/2	$ 0,00
112		MVBF_0741	4 días	lun. 07/11/2	jue. 10/11/2	$ 0,00
113		MVBF_1078	4 días	lun. 07/11/2	jue. 10/11/2	$ 0,00
114		MVBF_0731	4 días	lun. 07/11/2	jue. 10/11/2	$ 0,00
115		MVBF_675	4 días	lun. 14/11/2	jue. 17/11/2	$ 0,00
116		MVBF_676	4 días	lun. 14/11/2	jue. 17/11/2	$ 0,00
117		MVBF_0925	4 días	lun. 14/11/2	jue. 17/11/2	$ 0,00
118		MVBF_1307	4 días	lun. 14/11/2	jue. 17/11/2	$ 0,00
119		MVBF_1455	4 días	lun. 14/11/2	jue. 17/11/2	$ 0,00
120		MVBF_0749	4 días	lun. 21/11/2	jue. 24/11/2	$ 0,00
121		MVBF_0730	4 días	lun. 21/11/2	jue. 24/11/2	$ 0,00
122		MVBF_631	4 días	lun. 21/11/2	jue. 24/11/2	$ 0,00
123		MVBF_645	4 días	lun. 21/11/2	jue. 24/11/2	$ 0,00
124		MVBF_660	4 días	lun. 21/11/2	jue. 24/11/2	$ 0,00
125		MVBF_805	4 días	lun. 28/11/2	jue. 01/12/2	$ 0,00
126		MVBF_820	4 días	lun. 28/11/2	jue. 01/12/2	$ 0,00
127		MVBF_0938	4 días	lun. 28/11/2	jue. 01/12/2	$ 0,00
128		MVBF_0953	4 días	lun. 28/11/2	jue. 01/12/2	$ 0,00
129		MVBF_1363	4 días	lun. 28/11/2	jue. 01/12/2	$ 0,00
130		MVBF_0669	4 días	lun. 05/12/2	jue. 08/12/2	$ 0,00
131		MVBF_0679	4 días	lun. 05/12/2	jue. 08/12/2	$ 0,00
132		MVBF_1014	4 días	lun. 05/12/2	jue. 08/12/2	$ 0,00
133		MVBF_094	4 días	lun. 05/12/2	jue. 08/12/2	$ 0,00
134		MVBF_022	4 días	lun. 05/12/2	jue. 08/12/2	$ 0,00
135		MVBF_027	4 días	lun. 12/12/2	jue. 15/12/2	$ 0,00
136		MVBF_046	4 días	lun. 12/12/2	jue. 15/12/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
137		MVBF_047	4 días	lun. 12/12/2	jue. 15/12/2	$ 0,00
138		MVBF_054	4 días	lun. 12/12/2	jue. 15/12/2	$ 0,00
139		MVBF_058	4 días	lun. 12/12/2	jue. 15/12/2	$ 0,00
140		MVBF_066	4 días	lun. 19/12/2	jue. 22/12/2	$ 0,00
141		MVBF_071	4 días	lun. 19/12/2	jue. 22/12/2	$ 0,00
142		MVBF_075	4 días	lun. 19/12/2	jue. 22/12/2	$ 0,00
143		MVBF_085	4 días	lun. 19/12/2	jue. 22/12/2	$ 0,00
144		MVBF_087	4 días	lun. 19/12/2	jue. 22/12/2	$ 0,00
145		MVBF_089	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
146		MVBF_096	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
147		MVBF_106	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
148		MVBF_107	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
149		MVBF_0482	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
150		MVBF_113	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
151		MVBF_117	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
152		MVBF_1255	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
153		MVBF_1347	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
154		MVBF_145	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
155		MVBF_149	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
156		MVBF_154	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
157		MVBF_158	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
158		MVBF_172	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
159		MVBF_223	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
160		MVBF_232	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
161		MVBF_235	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
162		MVBF_236	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
163		MVBF_241	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
164		MVBF_287	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
165		MVBF_312	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
166		MVBF_549	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
167		MVBF_552	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
168		MVBF_567	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
169		MVBF_585	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
170		MVBF_605	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
171		MVBF_650	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
172		MVBF_683	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
173		MVBF_770	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
174		MVBF_791	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
175		MVBF_0495	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
176		MVBF_808	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
177		MVBF_850	4 días	jue. 12/01/2	lun. 16/01/2	$ 0,00
178		MVBF_894	4 días	mar. 17/01/2	vie. 20/01/2	$ 0,00
179		MVBF_0072	4 días	mar. 17/01/2	vie. 20/01/2	$ 0,00
180		MVBF_0183	4 días	mar. 17/01/2	vie. 20/01/2	$ 0,00
181		MVBF_0225	4 días	mar. 17/01/2	vie. 20/01/2	$ 0,00
182		MVBF_0540	4 días	mar. 17/01/2	vie. 20/01/2	$ 0,00
183		MVBF_0649	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
184		MVBF_0657	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
185		MVBF_0837	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
186		MVBF_0972	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
187		MVBF_1240	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
188		MVBF_0157	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
189		MVBF_0286	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
190		MVBF_0558	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
191		MVBF_0570	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
192		MVBF_0595	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
193		MVBF_0694	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
194		MVBF_0715	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
195		MVBF_0736	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
196		MVBF_0946	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
197		MVBF_0622	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
198		MVBF_0592	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
199		MVBF_1234	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
200		MVBF_0155	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
201		MVBF_0294	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
202		MVBF_0753	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
203		MVBF_0758	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
204		MVBF_0789	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
205		MVBF_1276	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
206		MVBF_1424	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
207		MVBF_1464	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
208		MVBF_1465	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
209		MVBF_1496	4 días	lun. 23/01/2	jue. 26/01/2	$ 0,00
210		**ALFONSO LOPEZ**	**33,75 días**	**lun. 16/01/**	**jue. 23/02/**	**$ 0,00**
211		MV_03049	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
212		MV_03061	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
213		MV_03062	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
214		MV_02928	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
215		MV_02931	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
216		MV_02940	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
217		MV_02942	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
218		MV_02952	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
219		MV_02953	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
220		MV_02962	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
221		MV_02963	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
222		MV_02967	4 días	lun. 16/01/2	jue. 19/01/2	$ 0,00
223		MV_02968	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
224		MV_02969	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
225		MV_02977	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
226		MV_03014	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
227		MV_03015	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
228		MV_03016	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
229		MV_03017	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
230		MV_03019	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
231		MV_03086	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
232		MV_03095	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
233		MV_03098	4 días	vie. 20/01/2	mar. 24/01/2	$ 0,00
234		MV_03101	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
235		MV_03103	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
236		MV_03120	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
237		MV_03129	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
238		MV_03130	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
239		MV_03171	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
240		MV_03213	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
241		MV_03216	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
242		MV_03288	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
243		MV_03290	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
244		MV_03374	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
245		MV_03401	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
246		MV_02761	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
247		MV_02995	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
248		MV_03000	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
249		MV_03005	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
250		MV_03018	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
251		MV_03024	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
252		MV_03042	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
253		MV_03139	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
254		MV_03188	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
255		MV_03201	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
256		MV_03218	4 días	mié. 25/01/2	lun. 30/01/2	$ 0,00
257		MV_03241	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
258		MV_03243	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
259		MV_03247	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
260		MV_03248	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
261		MV_03262	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
262		MV_03268	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
263		MV_03271	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
264		MVAL_03020	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
265		MV_02749	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
266		MV_03031	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
267		MV_03067	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
268		MV_03116	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
269		MVAL_03123	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
270		MV_03189	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
271		MV_03190	4 días	mar. 31/01/2	vie. 03/02/2	$ 0,00
272		MV_03211	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
273		MV_03229	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
274		MV_03231	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
275		MV_03239	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
276		MV_03258	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00




		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
277			MV_03270	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
278			MV_03300	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
279			MV_03339	4 días	lun. 06/02/2	jue. 09/02/2	$ 0,00
280			MV_03352	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
281			MV_03359	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
282			MV_02748	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
283			MV_03215	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
284			MV_03344	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
285			MV_03150	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
286			MV_03317	4 días	vie. 10/02/2	mar. 14/02/2	$ 0,00
287			MV_03041	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
288			MV_03187	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
289			MV_03232	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
290			MV_03314	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
291			MV_03320	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
292			MV_03321	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
293			MV_03397	7 días	mié. 15/02/2	jue. 23/02/2	$ 0,00
294			MV_03399	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
295			MVAL_03125	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
296			MVAL_03328	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
297			MVAL_03403	7 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
298			MV_03040	6 días	mié. 15/02/2	mié. 22/02/2	$ 0,00
299			**FASE 2**	**240 días**	**jue. 01/09/**	**sáb. 10/06**	**$ 5.202.000.000,0**
300			**EJECUCIÓN DE OBRA**	**240 días**	**jue. 01/09/22**	**sáb. 10/06/23**	**$ 5.202.000.000,00**
301			COMITÉ DE OBRA EN SITIO	1 día	mié. 11/01/23	mié. 11/01/23	$ 0,00
302			COMITÉ DE OBRA EN SITIO	1 día	jue. 26/01/23	jue. 26/01/23	$ 0,00
303			COMITÉ DE OBRA EN SITIO	1 día	jue. 09/02/23	jue. 09/02/23	$ 0,00
304			COMITÉ DE OBRA EN SITIO	1 día	jue. 23/02/23	jue. 23/02/23	$ 0,00




		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
305			**BELLA FLOR-CIUDAD BOLÍVAR**	**154,25 días**	**mar. 13/09/22 17:00**	**mié. 15/03/23 19:00**	**$ 2.196.000.000,00**
306			C1-MVBF_1196	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
307			MVBF_1197	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
308			MVBF_1166	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
309			MVBF_1167	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
310			MVBF_1149	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
311			MVBF_1155	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
312			MVBF_1187	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
313			MVBF_1427	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
314			MVBF_1130	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
315			MVBF_1128	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
316			MVBF_1141	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
317			MVBF_1110	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
318			MVBF_1108	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
319			MVBF_1124	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
320			MVBF_1111	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
321			MVBF_1118	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
322			MVBF_1117	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
323			MVBF_1073	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
324			MVBF_1072	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
325			MVBF_0948	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
326			MVBF_0964	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
327			MVBF_0966	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
328			MVBF_0984	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
329			MVBF_1083	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
330			MVBF_1061	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
331			MVBF_1052	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
332			MVBF_1068	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
333			MVBF_0924	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
334			MVBF_1343	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
335			MVBF_1338	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
336			MVBF_1358	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
337			MVBF_1354	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
338		MVBF_0975	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
339		MVBF_1084	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
340		MVBF_1080	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
341		MVBF_1048	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
342		MVBF_0979	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
343		MVBF_1098	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
344		MVBF_1045	57 días	mar. 13/09/2	vie. 18/11/2	$ 18.000.000,00
345		C2-MVBF_1200	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
346		MVBF_1191	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
347		MVBF_1302	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
348		MVBF_1303	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
349		MVBF_1264	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
350		MVBF_1270	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
351		MVBF_1302	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
352		MVBF_1280	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
353		MVBF_1148	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
354		MVBF_952	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
355		MVBF_990	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
356		MVBF_719	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
357		MVBF_0987	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
358		MVBF_0727	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
359		MVBF_1096	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
360		MVBF_1362	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
361		MVBF_1321	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
362		MVBF_1339	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
363		MVBF_1311	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
364		MVBF_835	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
365		MVBF_853	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
366		MVBF_1213	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
367		MVBF_1050	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
368		MVBF_1076	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
369		MVBF_536	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
370		MVBF_531	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
371		MVBF_589	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00
372		MVBF_588	22 días	vie. 18/11/2	jue. 15/12/2	$ 18.000.000,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
373		C3-MVBF_1195	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
374		MVBF_1198	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
375		MVBF_1201	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
376		MVBF_1121	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
377		MVBF_780	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
378		MVBF_767	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
379		MVBF_730	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
380		MVBF_737	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
381		MVBF_745	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
382		MVBF_113	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
383		MVBF_232	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
384		MVBF_1220	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
385		MVBF_1228	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
386		MVBF_1330	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
387		MVBF_1324	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
388		MVBF_1315	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
389		MVBF_0925	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
390		MVBF_894	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
391		MVBF_1329	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
392		MVBF_1337	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
393		MVBF_805	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
394		MVBF_840	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
395		MVBF_854	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
396		MVBF_938	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
397		MVBF_1081	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
398		MVBF_1000	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
399		MVBF_1013	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
400		MVBF_677	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
401		MVBF_650	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
402		MVBF_683	62 días	vie. 16/12/2	mié. 01/03/2	$ 18.000.000,00
403		C4-MVBF_983	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
404		MVBF_0758	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
405		MVBF_749	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
406		MVBF_107	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
407		MVBF_096	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00




		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
408			MVBF_223	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
409			MVBF_117	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
410			MVBF_1240	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
411			MVBF_820	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
412			MVBF_837	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
413			MVBF_972	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
414			MVBF_1347	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
415			MVBF_669	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
416			MVBF_631	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
417			MVBF_660	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
418			MVBF_1465	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
419			MVBF_094	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
420			MVBF_106	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
421			MVBF_0294	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
422			MVBF_649	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
423			MVBF_54	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
424			MVBF_66	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
425			MVBF_760	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
426			MVBF_761	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
427			MVBF_1462	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
428			**ALFONSO LÓPEZ- USME**	**12 días**	**jue. 02/03/23**	**mié. 15/03/23**	**$ 198.000.000,00**
429			MV_03061	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
430			MV_03086	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
431			MV_03101	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
432			MV_03171	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
433			MV_03288	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
434			MV_03290	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
435			MV_03201	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
436			MV_03067	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
437			MV_03189	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
438			MV_03300	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00
439			MV_03187	12 días	jue. 02/03/2	mié. 15/03/2	$ 18.000.000,00




		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
440			**BELLA FLOR-CIUDAD BOLÍVAR**	**52 días**	**jue. 16/03/23 9:00**	**lun. 15/05/23 19:00**	**$ 414.000.000,00**
441			MVBF_1007	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
442			MVBF_530	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
443			MVBF_645	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
444			MVBF_1314	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
445			MVBF_1306	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
446			MVBF_1276	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
447			MVBF_1255	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
448			MVBF_1234	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
449			MVBF_1307	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
450			MVBF_808	52 días	jue. 16/03/2	lun. 15/05/2	$ 18.000.000,00
451			MVBF_850	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
452			MVBF_1496	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
453			MVBF_0225	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
454			MVBF_149	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
455			MVBF_0183	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
456			MVBF_287	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
457			MVBF_0286	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
458			MVBF_312	52 días	jue. 16/03/2	lun. 15/05/2	$ 18.000.000,00
459			MVBF_241	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
460			MVBF_0985	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
461			MVBF_0789	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
462			MVBF_791	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
463			MVBF_106	17 días	jue. 16/03/2	mar. 04/04/2	$ 18.000.000,00
464			**ALFONSO LÓPEZ- USME**	**19 días**	**mar. 16/05/23**	**mar. 06/06/23**	**$ 342.000.000,00**
465			ETAPA 2-MV_03403	19 días	mar. 16/05/23	mar. 06/06/23	$ 18.000.000,00
466			MV_03397	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
467			MV_03352	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
468			MV_03359	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
469			MV_03268	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
470			MV_03262	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00




	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
471		MV_03188	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
472		MV_03190	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
473		MV_03062	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
474		MV_03095	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
475		MV_03098	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
476		MV_03103	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
477		MV_02940	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
478		MV_02942	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
479		MV_02952	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
480		MV_03129	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
481		MV_03125	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
482		MV_03123	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
483		MV_03120	19 días	mar. 16/05/2	mar. 06/06/2	$ 18.000.000,00
484		**BELLA FLOR-CIUDAD BOLÍVAR**				**$ 36.000.000,00**
485		MVBF_087	19 días	sáb. 01/04/2	lun. 24/04/2	$ 18.000.000,00
486		MVBF_694	20 días	jue. 01/09/2	vie. 23/09/2	$ 18.000.000,00
487		**BELLA FLOR - CIUDAD BOLIVAR**				**$ 918.000.000,00**
488		MVBF_087	20 días	mar. 02/05/2	mié. 24/05/2	$ 18.000.000,00
489		MVBF_0736	17 días	vie. 12/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
490		MVBF_0753	17 días	vie. 12/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
491		MVBF_770	17 días	vie. 12/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
492		MVBF_027	33 días	lun. 24/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
493		MVBF_022	34 días	sáb. 22/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
494		MVBF_0731	34 días	sáb. 22/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
495		MVBF_0741	34 días	sáb. 22/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
496		MVBF_0694	34 días	sáb. 22/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
497		MVBF_1424	37 días	lun. 03/04/2	lun. 15/05/2	$ 18.000.000,00
498		MVBF_1462	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
499		MVBF_1455	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
500		MVBF_0793	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
501		MVBF_0760	92 días	mar. 14/02/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00



		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
502			MVBF_0953	34 días	sáb. 22/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
503			MVBF_0946	25 días	vie. 21/04/2	vie. 19/05/2	$ 18.000.000,00
504			MVBF_145	22 días	jue. 20/04/2	lun. 15/05/2	$ 18.000.000,00
505			MVBF_235	32 días	mar. 25/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
506			MVBF_172	30 días	mié. 26/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
507			MVBF_1363	17 días	vie. 12/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
508			MVBF_236	30 días	mar. 18/04/2	lun. 22/05/2	$ 18.000.000,00
509			MVBF_1078	15 días	lun. 17/04/2	mié. 03/05/2	$ 18.000.000,00
510			MVBF_0675	25 días	lun. 17/04/2	lun. 15/05/2	$ 18.000.000,00
511			MVBF_0715	30 días	jue. 27/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
512			MVBF_0676	25 días	lun. 17/04/2	lun. 15/05/2	$ 18.000.000,00
513			MVBF_0558	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
514			MVBF_0552	30 días	jue. 27/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
515			MVBF_549	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
516			MVBF_0540	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
517			MVBF_567	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
518			MVBF_605	29 días	jue. 27/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
519			MVBF_0592	30 días	jue. 27/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
520			MVBF_570	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
521			MVBF_0595	30 días	jue. 27/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
522			MVBF_657	30 días	jue. 27/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
523			MVBF_622	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
524			MVBF_585	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
525			MVBF_0157	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
526			MVBF_0158	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
527			MVBF_0154	17 días	vie. 12/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
528			MVBF_085	17 días	vie. 12/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
529			MVBF_0482	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
530			MVBF_495	26 días	vie. 28/04/2	sáb. 27/05/2	$ 18.000.000,00
531			MVBF_0072	28 días	vie. 28/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
532			MVBF_071	30 días	mié. 26/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
533			MVBF_058	30 días	mié. 26/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
534			MVBF_047	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
535			MVBF_046	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
536			MVBF_0155	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00



	Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
537		MVBF_075	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
538		MVBF_089	25 días	mié. 03/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
539		**ALFONSO LOPEZ - USME**				**$ 1.098.000.000,00**
540		MV_03271	28 días	vie. 28/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
541		MV_03270	29 días	vie. 28/04/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
542		MV_03258	28 días	jue. 27/04/2	lun. 29/05/2	$ 18.000.000,00
543		MV_02931	40 días	sáb. 01/04/2	mié. 17/05/2	$ 18.000.000,00
544		MV_03049	33 días	vie. 21/04/2	lun. 29/05/2	$ 18.000.000,00
545		MV_02953	28 días	vie. 28/04/2	mar. 30/05/2	$ 18.000.000,00
546		MV_02962	27 días	vie. 28/04/2	lun. 29/05/2	$ 18.000.000,00
547		MV_02963	27 días	vie. 28/04/2	lun. 29/05/2	$ 18.000.000,00
548		MV_02967	29 días	mar. 25/04/2	sáb. 27/05/2	$ 18.000.000,00
549		MV_02968	25 días	vie. 28/04/2	vie. 26/05/2	$ 18.000.000,00
550		MV_02969	32 días	mié. 19/04/2	jue. 25/05/2	$ 18.000.000,00
551		MV_02995	32 días	mié. 19/04/2	jue. 25/05/2	$ 18.000.000,00
552		MV_03000	32 días	mié. 19/04/2	jue. 25/05/2	$ 18.000.000,00
553		MV_03005	29 días	mié. 26/04/2	lun. 29/05/2	$ 18.000.000,00
554		MV_02977	15 días	vie. 12/05/2	lun. 29/05/2	$ 18.000.000,00
555		MV_03139	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
556		MV_03130	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
557		MVAL_03125	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
558		MVAL_03123	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
559		MV_03120	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
560		MV_03116	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
561		MV_03241	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
562		MV_03239	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
563		MV_03218	32 días	jue. 20/04/2	vie. 26/05/2	$ 18.000.000,00
564		MV_03216	32 días	jue. 20/04/2	vie. 26/05/2	$ 18.000.000,00
565		MV_03215	31 días	jue. 20/04/2	jue. 25/05/2	$ 18.000.000,00
566		MV_03213	32 días	jue. 20/04/2	vie. 26/05/2	$ 18.000.000,00
567		MV_03211	33 días	jue. 20/04/2	sáb. 27/05/2	$ 18.000.000,00
568		MV_03374	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
569		MV_03321	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
570		MV_03320	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00



		Modo Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
571			MV_03317	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
572			MV_03314	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
573			MV_03339	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
574			MVAL_03328	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
575			MV_03232	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
576			MV_03243	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
577			MV_03231	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
578			MV_03229	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
579			MV_03248	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
580			MV_03247	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
581			MV_03150	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
582			MVAL_03020	15 días	jue. 15/09/2	sáb. 01/10/2	$ 18.000.000,00
583			MV_03019	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
584			MV_03018	15 días	lun. 15/05/2	mié. 31/05/2	$ 18.000.000,00
585			MV_03017	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
586			MV_03016	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
587			MV_03015	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
588			MV_03014	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
589			MV_03024	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
590			MV_03031	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
591			MV_03040	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
592			MV_03041	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
593			MV_03042	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
594			MV_02761	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
595			MV_02748	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
596			MV_02749	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
597			MV_02786	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
598			MV_00105	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
599			MVAL_03072	15 días	jue. 25/05/2	sáb. 10/06/2	$ 18.000.000,00
600			MVAL_3403	35 días	mar. 11/04/2	sáb. 20/05/2	$ 18.000.000,00
601			**FIN DEL PROYECTO**	**240,25 días**	**jue. 01/09/22**	**sáb. 10/06/23**	**$ 0,00**
602							$ 0,00



Proyecto: PROGRAMACIÓN/CC%ÓN GRUPO 2 - copia
Fecha: mar. 09/05/23 13:42

