Miercoles. 30 - 11 - 2022
Lugar = Parque. Kennedy
Clima = mañana Soleada / tarde soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 4 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento de los Gimnasios biosaludables, Se continua con los pesanes e instalacion de ladrillo de bancas, Lavado de Senderos.

30 - 11 - 2022.
Miercoles Parque Pablo VI
Clima: mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 4 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento de mallas eslabonadas, en cancha multiple, Aplicando anticorrosivo y pintura

Jueves. 01 - 12 - 2022.
lugar = Parque Kennedy
Clima = mañana Soleada / tarde. Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 4 ornamentadores.
MFGalus.
Se continua con el Ajuste de las maquinas biosaludables y Pelaracion de bancas, fundida de anden perimetral. Lavado de Senderos.

Jueves. lugar = Parque cristo Rey
Clima = mañana Soleada / tarde soleada
Personal = 4 ornamentadores.

mantenimiento de juegos infantiles. cambio de partes afectadas, lijado y pintura.
Romano

01-12-2022.
lugar: Parque Pablo VI
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal = 4 ornamentadores
Se continua con el mantenimiento del cerra-
miento en malla eslabonada aplicando pintura.
Manno.

02-12-2022.
lugar = Parque Kennedy
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 3 ornamentales
Se continua con el Ajuste de las maquinas
de Gimnasio Bioslaludable, Se continua con los
pesanes de las bancas, Retiro de adoquin
en Senderos. y lavado de Senderos.

Marafados.

02-12-2022.
lugar: Parque Quinta estrella.
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 1 Ayudante 1 Operario municipal

Se inician actividades en cancha multiple lavan-
liendo Losas de concreto. quedan 12 sin
afectacion.

Maria Fados.

lugar = Parque Pablo VI
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el cambio de mallas afectadas
construccion de Rejillas de inspeccion de
Sumidero.

Manno.

Viernes 02-12-2022
Lugar: Parque Cristo Rey
Clima: mañana Soleada / tarde Soleada
Personal: 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento de juegos infantiles. Aplicacion de Lenturo (marino.

Sabado 03-12-2022.
Lugar: Parque Kennedy
Clima: mañana Soleada
Personal: 1 oficial 2 Ayudantes 3 ornamentadores.
Detalles finales en Gimnasio bicentenario
Se hará entrega parcial de esa zona
Se continua con lavado de Sendero y fosares de bancas.

Mahaf Gahs

Sabado 03-12-2022.
Lugar: Parque punta estrella
Clima: mañana Soleada.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante 1 operador minicargador.

Se continua con demolición de de bases de concreto en cancha multiple. Se hace observacion al contratista sobre el acopio de los escombros.

Mahaf Gahs.

Sabado 03-12-2022.
Lugar: Parque Pablo VI
Clima: mañana Soleada
Personal: 4 ornamentadores.
Se continua con fosares en malla eslabonada

fabricacion de regilla de inspecion en tumidero.

Omarino.

08-12-2022
lugar = parque Cristo Rey
clima = mañana soleada
personal = 4 ornamentadores

Se continua con el mantenimiento de de los juegos infantiles. Aplicando pintura en polivretano.

Omarino.

04-12-2022.
No se trabajo en ningun frente.

05-12-2022.
lugar = parque Kennedy
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de las bancas en mamposteria. Se funde anden perimetral 1 tramo.
se continua con lavado de senderos.

Mafe Galu

05-12-2022.
lugar = parque quinta estrella.
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = se continua con la deposicion de losas en concreto en cancha.

Mafe Galu

05-12-2022.
lugar = parque pablo VI
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 2 ornamentadores.
se continua con el mantenimiento de cerramiento en cancha instalacion de porticos de bancos.

Omarino.

martes. 06-12-2022.
lugar= Parque Kennedy
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= Se encuentran 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el lavado de sanitarios
mantenimiento de bancas en mamposteria,
Pintura de muros de contención

mafaf Galvis.

martes 06-12-2022.
lugar= Parque Cristo Rey
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 4 ornamentadores.
Se continua con la pintura de los
Juegos infantiles, mantenimiento en muros
y piso, Lavado de Superficies.

Jmarmo.

martes. 06-12-2022.
lugar= Parque quinta estrella.
Clima= mañana soleada. / tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de
losas de concreto, Levantamiento de
las mismas, Se evidencia Base con
infesta de Raices.

mafaf Galvis.

martes. 06-12-2022.
Lugar= Pablo VI
clima= mañana Soleada / tarde Soleada
Personal= 2 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento de del
cerramiento en cancha, fabricacion de Postes
de baloncesto.

Jmahno.

miercoles 07-12-2022.
lugar= Parque Kennedy
clima= mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de los canderos, Pintura de muros y Resanes en bancas.

Mahaf Galu.

miercoles 07-12-2022.
lugar = Parque cristo Rey
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal= 4 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento de los juegos infantiles, Aplicando base y Pintura.

Imarina.

miercoles 07-12-2022.
lugar = Parque cuenta estrella.
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 1 operador minicargador.
Se Aplica base granular en superficie y se compacta, se Retira material infestado de Raices, Se Retiran escombros. Se deja areas libres de material comun.

mahaf Galu.

miercoles 07-12-2022.
lugar = Parque Fabio VI
clima = mañana Soleada | tarde Soleada.
Personal = 2 ornamentadores.
Se continúa con el mantenimiento en cerramiento de cancha, Ajustando mallas y elaboracion de Resillas de inflacion.

Imalho.

Jueves 08-12-2022.

No se trabaja en ningun frente

Viernes. 09-12-2022.
Lugar = Parque Kennedy
Clima = mañana Soleada / tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el lavado en Sentados
Resanes en bancas, Levantamiento
se adoquin afectado.

Viernes. 09-12-2022.
Lugar = Parque cristo Rey
Clima = mañana Soleada / tarde Soleada
Personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento de juegos infantiles, y se inicia fin tarea en liso.

Viernes. 09-12-2022.
Lugar = Parque gaita estrella.
clima: mañana Soleada / tarde Soleada
Personal: 1 Oficial 2 Ayudantes.
Se continua aplicando base granular.
en area a fundir. compactando.

Viernes. 09-12-2022.
Lugar = Parque Pablo VI
clima = mañana Soleada / tarde Soleada
Personal: 2 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento.

del cerramiento en cancha, construccion de. vegetas de inflecion.

Malino.

ado. 10-12-2022.
lugar = Parque Kennedy
clima = mañana Soleada Itarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el trazado de Senderos. Palanes en bancas. instalacion de mamposteria tal tarde.

MariaGalvis.

bado. 10-12-2022.
lugar = Parque Quinta estrella.
clima = mañana Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con la aplicacion de la base granular. en areas a fondir.

MariaGalvis.

bado 10-12-2022.
lugar = Parque Pablo VI
clima = mañana Soleada.
Personal = 1 ornamentador
Se continua con la elaboracion de la malla y vegetas de inflecion de concha.

Malino

ado. 10-12-2022.
lugar = Parque Cristo Rey
clima = mañana Soleada.
Personal = 4 ornamentadores.
Se continua con la pintura del piso de los juegos infantiles y mantenimiento de juegos infantiles.

Malino

bado 10-12-2022.

Powered by CamScanner

lugar: Agora La esperanza 2.
clima: mañana soleada
Personal: 1 oficial 1 Ayudante
Se inicia labores en Agora con el levantamiento del friso afectado en fachada.

Domingo 11-12-2022.
lugar: No se labora en ningun frente.

lunes. 12-12-2022.
lugar: Parque Kennedy
clima: mañana soleada | tarde soleada
personal: 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el lavado de Senderos
Se inicia construccion de bordillo fericreto en zona dura de juegos infantiles.
Se continua con levantamiento de adoquin

lunes. 12-12-2022.
lugar: Parque Quita estrella.
clima: mañana Soleada | tarde soleada
Personal: 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con la allicacion de la base granular. Se inicia 1 tramo de fundida se observa malla con traslapo a 1 cuadro.

lunes. 12-12-2022.
lugar: Parque cristo rey
clima: mañana soleada | tarde soleada
Personal: 2 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento de Juegos infantiles, y pintura escaleras
Mario.

ues 12-12-2022.
lugar= parque pablo VI
clima= mañana soleada /tar de soleada
personal= 1 ornamentador.
Se continua con la fabricacion e instalacion de tejillas de impecion detalles finales para entrega, se entrega parque a satisfaccion Se cierra bitacora.
Mario.

ev. 12-12-2022.
lugar = Agora esperanza 2.
clima= mañana soleada /tarde soleada.
personal=
Se continua con el mantenimiento del friso y fisural afectadas, tratamiento de humedade
Mario Galvis.

Mar. 13-12-2022.
lugar= parque kennedy
clima= mañana soleada /tarde soleada.
personal= 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con la pelaracion de bancas, Alista-miento de anden con malla para su posterior fundida, Levantamento de adoquin
Mario Galvis.

ues 13-12-2022.
lugar: Agora la esperanza.
clima= mañana soleada /tarde soleada
personal= 4 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el Levantamiento del friso. en fachada posanes. y tratamiento de fisuras.
Mario Galvis

Martes. 13-12-2022.
lugar= Parque quinta estrella.
clima = mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se inicia fundida de placas con mixer. concreto Prevesa, Se aplica antisol.

MaMaffGallos

Martes 13-12-2022
lugar = Parque CRISTO Rey
clima = Mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento en juegos infantiles. Aplicando pintura en piso de juegos Se inicia con lijado en juego # 2.

Mafino.

Miercoles. 14-12-2022
lugar= Parque Kennedy
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con resanes en bancas, tratamiento de adoquines en senderos, fabricacion de bordillo perimetral en juegos infantiles. MaMaffGallos.

Miercoles. 14-12-2022.
lugar= Agora la esperanza
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes

Se continua con el Levantamiento del friso de fachada y de malla

con la aplicacion de estuco exterior.

miércoles 14-12-2022.
lugar = parque quinta estrella.
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el mantenimiento y pintura de la cancha y sellado de dilataciones. en juntas de separación, se inicia pintura demarcación

miércoles 14-12-2022.
lugar = parque cristo rey
clima = mañana soleada / tarde soleada
personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento de juegos infantiles. lijando y Aplicando base, restaurando partes afectadas.

jueves 15-12-2022.
lugar = parque kennedy
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con la restauracion de bancas pintura muros y bordillos, reparacion de adoquin.

jueves 15-12-2022.
lugar = Agora La esperanza
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiento de la fachada. retirando friso afectado, y Aplicando mezcla de pegacor y latex...

Jueves. 15-12-2022.
Lugar: Parque quinta estrella.
clima: mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal 1 oficial 1 ayudante.

Se continua con la demarcacion, de la cancha.

Jueves. 15-12-2022.
Lugar: Parque Cristo Rey
clima: mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal 4 ornamentaciones.

Se continua con el mantenimiento de los juegos infantiles, pintando con polisoteraro y Cambiando partes afectadas.

Viernes. 16-12-2022.
Lugar: Parque Kennedy.
clima: mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante.

Se continua con el mantenimiento de bancas y muros, Aplicando pintura, igualmente se continua con elaboracion de bordillo

Viernes. 16-12-2022.
Lugar: Parque quinta estrella.
clima: mañana Soleada / tarde Soleada
Personal: 1 oficial 1 Ayudante.
Se continua con el mantenimiento del piso cancha, demarcacion.

16- 12- 2022.
Lugar = Parque Cristo Rey
Clima = mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento de los juegos infantiles, Aplicando pintura, Poliuretano y cambiando partes afectadas.

Lmduno

16- 12 - 2022.
Lugar = Parque Monterredondo.
Clima = Mañan Soleada / tarde Soleada.
Personal = 3 ornamentadores.

Se inicia mantenimiento en carramento de cancha. Lijando y Aplicando anticorrosivo.

Lmcfem o.

16- 12- 2022.
Lugar = Agora la esperanza.
Clima = Mañana Soleada / tarde soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el mantenimento de la fachada y pintura interna en Salon, Se aplica mezcla de pegacor y latex para posterior Aplicar estuco exterior, internamete se retira pintura afectada aplica estuco se lija y se pinta.

mdmafGdMS.

17- 12- 2022.
Lugar = Parque Kennedy
Clima = Mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de bancas. y muros, construccion de bordillo perimetral en juegos infantiles.

mdmafGdMS.

Powered by CamScanner

Sabado. 17-12-2022.
lugar= Parque cristo rey.
clima= mañana Soleada | tarde soleada
personal= 4 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento. de juegos infantiles Aplicando pintura y cambiar piezas afectadas. [illegible]

Sabado 17-12-2022
lugar= Parque Materredondo.
clima= mañana. Soleada | tarde soleada.
personal= 4 ornamentadores,
Se continua con el mantenimiento del cerramiento. en cancha lijando y Aplicando base. [illegible]

Sabado. 17-12-2022.
lugar = Parque santa estrella.
clima= Mañana Soleada | tar de Soleada
personal: 1 oficial y Ayudantes.

Se continua con pintura de cancha y muros de cerramiento.. [illegible]

Sabado. 17-12-2022.
lugar= Agora la esperanza.
clima= mañana soleada.
personal= Se continua con 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiendo en fachada, se continua con el mantenimiento en muros internos.

Sabado. 18-12-2022. [illegible]

No se trabaja en ningun frente de grupo 1.

Powered by CamScanner

19-12-2022.
lugar= Parque Kennedy
clima
personal=

Se realiza visita a obra, se verifica personal a contratista: dos oficiales 1 Ayudantes con los epps adecuados, se realiza observación acerca del orden y aseo y falta de fuentes ecológico así mismo retiro de escombros debido a que tienen una cantidad considerable y sin señalización sobre la vía pública y tránsito de personas en hora de la tarde se evidencia el retiro de estos.

19-12-2022.
lugar= Parque cuenta estrella
durante la visita de profesional de HSEQ interventoría se verifica personal del contratista 1 oficial 1 Ayudantes realizando actividades de pintura de cancha, sellado de delineación se observa trabajador sin botas, se hace observación a la HSEQ del contratista.

19-12-2022.
lugar= Parque cristo rey

durante la visita de evidencia personal en obra 1 pintor 1 oficial 1 Ayudante utilizando dotación y sin hacer uso del casco seguridad no hay puntos ecológico ni de emergencia se observa elementos químicos, gasolina y thinner en limpiones plásticos sin etiquetar según clasificación del sistema global armonizado, se le indica a la HSEQ contratista

lunes 19-12-2022
lugar= Parque quinta estrella.
clima= mañana soleada / tarde soleada.
Personal= 1 oficial 1 ayudante.

Se continua con La pintura de piso cancha, relleno de juntas, limpieza General.

MafafGalus

lunes 19-12-2022.
lugar= Parque Cristo Rey.
clima: mañana soleada / tarde soleada
Personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento juegos infantiles. y Gimnasio biosaludable.

MafafGalus

lunes 19-12-2022.
lugar= Parque Kennedy.
clima= mañana soleada / tarde soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el lavado de Senderos. instalacion de adoquin, pintura de anden de Senderos.

MafafGalus.

lunes. 19-12-2022.
lugar= Argora la esperanza II
clima= mañana soleada / tarde soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua retirando tuvo afectado en area externa e interna.

MfGalus.

nes 19- 12- 2022.
lugar= Parque monte redondo.
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 2 ornamentadores.

Se Continúa con la pintura del cerramiento de cancha, allicacion de anticorrosivo.

Marino.

ates. 20- 12- 2022.
lugar= Parque quinta estrella
Clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 4 ornamentación.

Se continua con la pintura piso cancha y sellado de juntas, Allicacion anticorrosivo en porticos. Mahaf

ates. 20- 12- 2022.
Lugar= Cristo Rey
Clima= mañana Soleado / tarde Soleada.
Personal= 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento en juegos infantiles, Allicando anticorrosivo. y cambiando partes afectadas. Marino.

ates. 20-12-2022.
lugar= Parque Kennedy
Clima= Mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
se continua con pintura muros senderos. y adoquin (instalacion). Se inicia instalando falete en juegos infantiles. Mahaf Godu

ates. 20 - 12 - 2022.
lugar= Agora la esperanza
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.

Powered by CamScanner

Se continua Reparando humedades internas y se inicia aplicando estuco exterior en fachadas.

Martes. 20-12-2022.
Parque = Monte Redondo.
Clima = mañana soleada / tarde soleada.
Personal = 2 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento en cerramiento en cancha y tratamiento en porticos.

Miercoles. 21-12-2022.
lugar = Parque Cuinta estrella.
clima = Mañana soleada / tarde soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se hace entrega parcial a la comunidad del estado de la cancha.

Miercoles. 21-12-2022
lugar = Parque Cristo Rey
clima = Mañana soleada / tarde soleada.
Personal = 4 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento de los juegos infantiles. Aplicando pintura.

Miercoles. 21-12-2022.
lugar = Parque Kennedy.
Clima = mañana soleada / tarde soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con la instalacion del falpete en juegos infantiles.

21-12-2022
Lugar= Agora la esperanza.
Clima= Mañana soleada / tarde Soleada
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el tratamiento de honeados,
Se le laran Goteras en la Cubierta y Se
Continua estucando muros exteriores.
Mabel Galvis.

21-12-2022.
Lugar= Parque Monterredondo.
Clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 2 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento en
Cerramiento y Porticos de cancha.
Medina

22-12-2022.
Lugar= Parque Cuenta estrella
Clima= Mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se termina pintura de muros internos parantes
y porticos de cancha.
Mabel Galvis

22-12-2022.
Lugar= Parque Custo Rey
Clima= Mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 2 ornamentadores.

Se continua con la pintura de los
juegos infantiles, instalando partes nuevas,
de descansos, afectadas por oxido.
Amparo.

Jueves 22-12-2022.
lugar= Parque Kennedy
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudante.

Se hace entrega de Parque a Satisfaccion no quedan pendientes Se cierra bitacora. Mafaf Gallus

Jueves. 22-12-2022.
lugar= Parque Monterredondo.
clima= Mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 2 ornamentadores.

Se hace entrega de la pintura de cerramiento de cancha y particos. Sin pendientes Se cierra bitacora.
Molano.

Jueves. 22-12-2022.
lugar= Agora la esperanza II
clima= mañana Soleada / tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el mantenimiento. de muros internos y externos de. salon, Se inicia pintado de muros exter. nos.
Mafaf Gallus

Viernes 23-12-2022
lugar= Parque Cristo Rey
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal = 2 ornamentadores

Se continua con el mantenimiento en Juegos infantiles aplicando pintura

Powered by CamScanner

23-12-22.

lugar = Agora la esperanza II
clima = mañana Soleada / tarde Soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con la pintura en muros exter-
nos de fachada laterales.

24-12-22.

No se trabaja en ningun frente.

26-12-22

lugar = Parque Cristo Rey
clima = mañana Soleada / tarde Soleada
personal = 1 oficial 2 ornamentadores.

Se instalan festbaladeros y se hace entrega
a Comunidad Sin ninguna novedad.

26-12 22.

Lugar = Agora la esperanza.

Se detienen trabajos por fin de año.

Iniao 2023.

27-02-23 lugar= Agora la esperanza II
clima= mañana Soleada / tarde Soleada
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.

Se iniaan actividades. de restauracion de pintura interna de Salon y externa retirando ertoco afectado y Reparando fisuras.

Mahaf Galus

27-02-23 lugar= Parque Quinta estrella
clima= mañana Soleada / tarde Soleada.
Personal= 3 ornamentadores.

Se inicia con el mantenimiento del cerramiento de cancha en malla eslabonada. Mahaf Galus

28-02-23. lugar= Agora la esperanza II
clima= mañana Soleada / tarde Soleada
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el mantenimiento interno del salon, tratamiento en fisura fino 1 y 2, Aplicacion pintura exterior.

Mahaf Galus

28-02-23 lugar= Parque quinta estrella
clima= Mañana Soleada / tarde Soleada
Personal= 1 oficial 2 ornamentadores.

Se continua con el mantenimiento del cerramiento en malla eslabo

Mada (Allicando anticorrosivo Michaffato!

nada, Aplicando anticorrosivo.

mañana!

arcoles. 01-03-23.
Lugar= Agora la esperanza
clima= mañana nublada / tarde soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de humedades internas, y Realizando pintura de fachada metalica exterior.

mañana!

arcoles 01-03-23.
Lugar= parque cuna estrella
clima= mañana nublada / tarde soleada.
Personal.= 3 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento del cerramiento de malla eslabonada en cancha.

ueves 02-03-23.
lugar= Agora la esperanza.
clima= mañana nublada / tarde Soleada.
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de la humedades internas y fachada metalica externa, / pintura de salón Ppal

ueves 02-03-23.
lugar= parque cuna estrella.
clima= mañana Soleada / tarde Soleada
Personal= Se continua con 2 ornamentaciones

Se continua Realizando mantenimiento en malla eslabonada de cerramiento.
Realizando ultimos Retoques en Perfecciones.

Viernes 03-03-23.
lugar= Agora la esperanza.
clima= mañana nublada | tarde soleada
personal= 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con estuco y pintura en muros internos, resanando fisuras y realizando tratamiento a humedad
Mohaf Gallis.

viernes. 03-03-23.
lugar= punta estrella.
clima= mañana soleada | tarde soleada
personal= 2 ornamentadores.

Se realiza entrega de cancha multifuncional.

Sabado. 04-03-23.
lugar= Agora esperanza.
clima= mañana soleada | tarde soleada
personal= 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiento de los muros internos de salón sotano y salón plal, se inicia instalacion de puerta.
Mohaf Gallis

Sabado 04-03-23.
lugar= Agora Regadero
clima= mañana soleal
personal= 1 oficial, 1 Ayudante.
Se continua inicio de obra en Agora retirando friso afectado internamente y externamente.

Domingo 05-03-23. NO se trabaja en ningun frente.

nes. 06-03-23
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 1 oficial 2 ayudantes 2 ornamentadores
Se solicita a contratista, mesclar pegues en soldadura de puerta, igualmente se continua con con la elaboracion de muros internos y externos.
Mañana Sabado

nes. 06-03-23
lugar = Agora Regaderos
clima = mañana soleada / tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el tratamiento de los muros internos y externos del Agora y tratamiento en fisuras.

artes 07-03-23.
lugar = Agora la esperanza.
Clima = soleado / soleado.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes 1 ornamentador.
Se continua con el mantenimiento de muros interiores y exteriores de fachada.
Se continua con mejoramiento estructura metalica flotante fachada. Mañana Sabado

rcoles 08-03-23
lugar = Agora regaderos
clima = mañana soleada / tarde soleada.
personal = 1 oficial, 2 ayudantes
Se continua con el mantenimiento en muros internos externos de salon reforzando fisa y fisuras.

Powered by CamScanner

Miercoles. 08-03-23.
Lugar = Agora la esperanza.
Clima = mañana Soleada | tarde Soleada
Personal = 2 ornamentadores, 1 oficial
2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiento de los muros internos y externos del Agora y Pintura Forestal metalicas.
MAHAFGalus

Jueves. 09-03-23
Lugar = Agora regadero.
Clima = Mañana Soleada | tarde Sol
Personal = 1 oficial 1 Ayudante.
Se continua con el mantenimiento de los muros internos estuco y Pintu de muros, y reparacion de fisural.

Jueves. 09-03-23
lugar = Agora la esperanza.
Clima = mañana Soleada | tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 ayudantes 2 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento de fachada flotante aplicando antico= rosion y pintura. MAHAFGalus

Viernes. 10-03-23.
lugar = Agora la esperanza.
Clima = mañana Soleada | tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
2 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento del los muros internos y externos del muro, levantamiento de muro externo, y Aplicacion pintura en fachada metalica. MAHAFGalus

iernes 10-03-23.
lugar = Agora Regaderas.
Clima = Mañana Soleada / tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiento de muros internos y externos de salon.

abado 11-03-23.
lugar = Agora la esperanza.
Clima = Mañana Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento del muro nuevo, y fachada metalica, pintando superficie mala f Galvi.

abado. 11-03-23
lugar = Agora Regadero.
Clima = Mañana Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento. Del os muros internos y externos del bargue, Retirando friso afectado.
12-03-23.
omingo No se trabaja en ningun frente.

unes. 13-03-23
lugar = Agora la esperanza.
Clima = Mañana Soleada / tar de Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el mantenimiento de muros internos y externos, pintura en fachada metalica, friso nuevo. mala f Galvi

lones 13-03-23
lugar = Agora Regadero
clima = mañana Soleada tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 ayudantes
Se continua con el mantenimiento del friso, en fachada, y Reparacion de estuco interno y externo.

Martes. 14-03-23
lugar = Agora la esperanza.
clima = mañana Soleada tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentadores
Se continua con el mantenimiento de la fachada metalica y con pintura interna mafraf Galvs

Martes. 14-03-23
lugar = Agora Regadero.
clima = mañana Soleada Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con mantenimiento externo de estuco y Reparacion de estuco interno.

miercoles 15-03-23.
lugar = Agora la esperanza,
clima = mañana Soleada tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentadores
Se continua con el mantenimiento de pintura friso satano y Fachada metalica. mafraf Galvs

miercoles. 15-03-23.
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana Soleada Soleada.
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes ornamentadores

Se continua con el mantenimiento de la fachada metalica y estuco interno Se nivela sanitario.

Jueves. 16-03-23

lugar = Agora la esperanza.
clima = mañana soleada | soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento en muros internos pintura y estuco.
mañafobus.

Jueves. 16-03-23

lugar = Agora Regaderos.
clima = mañana soleada | tarde soleada,
personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiento de muros internos y externos de salón.
estuco y pintura.

Viernes 17-03-23

lugar = Agora la esperanza.
clima = mañana soleada | tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentados
Se continua con pintura muros 1 y segundo piso, aplicacion pintura fachada de metalica.
mañafobus

Viernes 18-03-23

lugar = Agora Regadero.
clima = mañana soleada | soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con el mantenimiento en muros internos y externos. de salón
Se inicia aplicacion pintura

Sabado 18-03-23

lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada | tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes

Se continua con pintura piso 1 y 2, se instala lavamanos y se aplica estuco en muro exterior nuevo mapha Sodv.

Sabado 18-23-03
lugar= Agora Regadero
clima= mañana Soleada
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con mantenimiento mural internos y externos de fachada estuco y pintura.

Domingo 20-03-23. No se trabaja en ningun frente.

LUNES 21-03-23. Dia festivo no se trabaja en ningun frente.

Martes. 22-03-23. (se corrige fecha)
21-03-23.
lugar= Agora la esperanza.
clima= mañana Soleada | tarde Soleada
Personal= 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentadores.
Se continua con el mantenimiento de murales internos de salon se terminan detalles fachada mapha Sodv

Martes. 21-03-23
lugar = Agora Regadero.
clima = mañana Soleada | Soleada
Personal=1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de murales internos y externos, Estuco y pintura.

Powered by CamScanner

miercoles 22-03-23.
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada, tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes, 2 ornamentador.

Se continua con el mantenimiento de muros internos aplicando pintura y Aplicando estuco en muro externo nuevo mañana soleada

miercoles 22-03-23.
lugar = Agora Pegadero.
clima = mañana soleada tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con el mantenimiento en muros internos y externos, estuco y pintura.

JUEVES 23-03-23.
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada. tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentadores
Se continua con mantenimiento de. Pintura piso 1 y 2 de salon. de terminan detalles de fachada metalica

VIERNES 23-03-23.
lugar = Agora Pegadero.
clima = mañana soleada tarde soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes

Se continua con el mantenimiento de muros internos resanando fisuras. y Estuco, pintura en superficies

Viernes 24-03-2023
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada tarde soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes, 2 arga-
mentadores.
Se continua con mantenimiento
de muros, detalles de pintura.
Mafia & Gallos.

Viernes. 24-03-2023.
lugar = Agora Pegadero
Clima = mañana soleada | soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con mantenimiento
de estuco y pintura en muros
externos y pintura puertas metalicas

Sabado 25-03-2023
lugar = Agora la esperanza
Clima = mañana soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con el mantenimiento
Se continua con el mantenimiento
de estuco y pintura en muros Baños.
y exterior.

Sabado 25-03-2023
lugar = Agora Pegadero.
Clima = mañana soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con mantenimiento
de muros, mejoramiento de
Superficies en estuco y pintura.

Domingo No se trabaja en ningun frente.

Powered by CamScanner

Lunes 27-03-2023.
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada | soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes 2 ornamentadores.
Se continua con mantenimiento detalles de lijado y detalles ornamentacion en pintura soñada. Mallaf Galus

Lunes 27-03-2023.
lugar = Agora Legadero
clima = mañana soleada | soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.

Se continua con mantenimiento de muros interios estuco y pintura.

Martes 28-03-2023.
lugar = Agora la esperanza.
clima = mañana y tarde soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
2 ornamentadores.
Se continua con Aplicacion de pintura en superficie muros internos y externo muro nuevo. Mallaf Gallus.

Martes 28-03-2023.
lugar = Agora Legadero.
clima = mañana y tarde soleado.
personale 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con mantenimiento de. estuco y pintura en muros internos. detalles en laterales de muros x humedad.

Miercoles 29-03-2023.
lugar = Agora la esperanza
clima = maña soleada | tarde soleada
personal. = 2 Ayudantes 1 oficial 1 ornamentador.

Se terminan muros internos con pintura, pero se detectan fallas en pintura externa. Nacha Gallus

Miercoles 29-03-2023.
lugar = Agora Legadero.
Clima = mañana Soleada | tarde Soleada
Personal. = 1 oficial 2 Ayudantes

Se continua con mantenimiento de muros interno, pintura en Superficie.

Jueves. 30-03-2023.
Lugar = Agora esperanza
Clima = mañana y tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se terminan detalles de estuco en pintura externa, y se hace revision de humedades internas
Nacha Gallus

Jueves. 30-03-2023
lugal = Agora Legadero.
Clima = mañana y tarde Soleado
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes
Se continua con pintura en muros internos, y estucando muros en dado derecho de salon

Viernes 31-03-2023
lugar = Agora la esperanza.
Clima = mañana Soleada | tarde Soleada
Personal = 1 oficial 2 Ayudantes 1 ornamentador.
Se Recabo fachadas.

Powered by CamScanner

metalica y en estuco a satisfacción.
Malla / Galvs.

viernes 31-03-2023.
lugar = Agora Pegadera.
clima = mañana y tarde soleado.
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
Se continua con mantenimiento en estuco y Pintura de muros internos y externos,

sábado 01-04-2023.
lugar = Agora la esperanza
clima = mañana soleada
personal = 1 oficial 2 Ayudantes.
se Realiza inspeccion de area y se evidncia fegueñas humedades, Retirar estuco y Realizar tratamiento con impermeabilizantes. Malla C Galvs

sábado 01-04-2023.
lugar = Agora Pegaderas
clima = mañana soleada.
personal = 1 oficial 2 Ayudante.

Se continua con mantenimiento en muros internos y externos. Estuco y Pintura.