incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

Contrato no: **2023SU007081**
Contratante: Instituto Cejeño para la Recreación y Deporte del Municipio de la Ceja
Contratista: **MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA**
Objeto: "**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PUBLICITARIAS PARA LA MARCACIÓN DE LA PISTA ATLETICA DEL INCERDE**"
Valor inicial del contrato: $ 11.150.205
Valor de la adición: $ 0
Valor final después de adiciones: $ 11.150.205
Plazo inicial: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será de 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2023
Ampliación de plazo: No
Suspensión del contrato: No
Fecha de terminación: 02 mayo 2023
Plazo total: 13 días
En el Instituto Cejeño para la Recreación y el Deporte del Municipio de la Ceja, se reunieron ALBERT YONNY BEDOYA GONZALEZ como supervisor y, el señor MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA en calidad de contratista con el fin de recibir el primero (supervisor) y entregar el segundo (contratista), dejando constancia

- El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones estipuladas de acuerdo a los informes de supervisión y/o interventoría elaborados durante la duración del contrato.

- El (la) contratista atendió oportunamente todos los requerimientos de casos de solicitud de solución a inconsistencias que se presentaron durante el desarrollo del objeto del contrato cuando hubiera lugar.

- El (la) contratista cumplió con las responsabilidades adquiridas en el contrato.

Para constancia se firma en el municipio de la ceja del tambo, 2 mayo 2023

ALBERT JONNY BEDOYA G.
Director administrativo INCERDE
Supervisor

MAURICIO ANDRES RESTREPO
Contratista.

REVISADO
incerde