ACTA N° _2_ DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE CONSULTORÍA	No. 155 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				12	05	2023

OBJETO:	CONSULTORIA PARA PRACTICAR LA AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y A LA CREG DE GASTOS AOM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP
DERIVADO DEL **RECURSOS PROPIOS**	
CONTRATISTA:	CONSULTORES Y AUDITORES ABC S.A.S
NIT:	900.346.781 - 4
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR MORENO CASTAÑEDA
C.C.:	93.400.996
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de Marzo de 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	31 de marzo de 2023
VALOR INICIAL:	$ 25,100,000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	11 de abril de 2023
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	10 de Mayo de 2023
FECHA REAL DE TERMINACION:	10 de Mayo de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de Mayo de 2023
SUPERVISOR:	YURI MENDIVELSO CACERES

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Doce (12) días de mes de Mayo de dos mil veintitres (2023), se reunieron: EDGAR MORENO CASTAÑEDA identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 93.400.996 de Ibague en calidad de represntante legal de la firma contratista CONSULTORES Y AUDITORES ABC S.A.S con NIT 900.346.781 - 4 y YURI MENDIVELSO CACERES en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitaro	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Coordinador Proyecto	MES	1	$ 5,916,000.00	5,916,000	1	5,916,000	1	5,916,000
2	Auditor Experto COSTOS ABC	MES	1	$ 4,176,000.00	4,176,000	1	4,176,000	1	4,176,000
	COSTOS INDIRECTOS								
3	(Papeleria, seguros, impuestos y administrativos)	MES	1	$ 11,000,437.00	11,000,437	1	11,000,437	1	11,000,437
		Costos directos			21,092,437		21,092,437		21,092,437
		IVA 19%			4,007,563		4,007,563		4,007,563
		VALOR TOTAL			25,100,000		25,100,000		25,100,000

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO Dranag
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° _2_ DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE CONSULTORÍA	No. 155	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	05	2023

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	333	10/03/2023	25,100,000	442	30/03/2023	25,100,000

B.2. VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO	$ 25,100,000
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	**$ 25,100,000**

SON: **VEINTICINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ML/CTE.**

B.3. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA		
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 25,100,000		
Valor a pagar Acta de Liquidación		$ 25,100,000	$ 25,100,000
Valor No ejecutado			
TOTALES	**$ 25,100,000**	**$ 25,100,000**	**$ 25,100,000**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 12 de Mayo de 2023

CONSULTORES Y AUDITORES ABC S.A.S
R/L EDGAR MORENO CASTAÑEDA
CONTRATISTA

YURI MENDIVELSO CACERES
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: *DIANA CONSTANZA GONZALEZ*
Oficina Juridica

Enterado: *Nombre*
Cargo

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN