ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

CONTRATO MINIMA CUANTIA:	SG-MC-2023-C005
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ACTUALIZACION SISBEN IV.
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
CONTRATISTA:	LAMDA COMPUTADORES, identificada con Nit 79578398-4, representada legalmente por JOSE ALEJANDRO JIMENEZ GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No 79.578.398
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($55.616.215)
SUPERVISOR:	OFICINA DE SISBEN
PLAZO:	UN (1) MES.
FECHA DE INICIO:	ABRIL 18 de 2023
SUSPENSIÓN 1:	MAYO 12 de 2023

En el municipio de Soledad, Atlántico, a los DOCE (12) días del mes de MAYO de 2023,se reunieron en las oficinas de la Secretaría General, la señora **ELVIRA ELENA MEJIA LAITIANO,** Jefe de la oficina del Sisbén del Municipio de Soledad en calidad de supervisor del contrato y el señor **JOSE ALEJANDRO JIMENEZ GARZON**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.578.398**,** representante legal del **LAMDA COMPUTADORES**, identificada con Nit 79578398-4 con el fin de protocolizar la suspensión No. 001 del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ACTUALIZACION

SISBEN IV. **No. SG-MC-2023-C005**, en razón a que los motivos que manifestaron en la solicitud presentada el 08 de Mayo del 2023.

1. Que el contratista mediante Solicitud de Suspensión (08/05/2023) solicitó la suspensión del contrato de suministro**No.SG-MC-2023-C005** aludiendo lo siguiente:
    a. *"(...)*En mi condición de proveedor del servicio de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA LA ACTUALIZACION SISBEN IV y como contratista es mi obligación informar y solicitar lo siguiente:

    Dentro de la Carta de aceptacion de la oferta contractual **No.SG-MC-2023-C005 /** ***ACAPITE : OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA . Numeral*** **7**. Adjuntar, previo al inicio de la ejecución del contrato, la relación de los Dispositivos ofertados que serán utilizados, indicando el nombre de los mismos y su tecnología. En caso de cambio en cualquier equipo deberá informarse inmediatamente al supervisor del contrato. ***Numeral*** **9.** Cumplir y ejecutar con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo Técnico del aviso de invitación, propuesta económica y demás documentos complementarios. ***Numeral*** 10. Tomar bajo su absoluta responsabilidad la ejecución técnica de las actividades contratadas.

    ("Solicito a la supervisora me conceda plazo para la ejecucion del contrato suscrito con la alcaldia de Soledad , ya que por casos de fuerza mayor y caso fortuito , en este tiempo contractual no cuento en el inventario con los equipos ofertados en el proceso de seleccion , sin embargo eh de notificar que dichos equipos los eh solicitado y se encuentran en proceso de importacion , lo cual require un tiempo prudente de espera y tu tecnologia y acapacidad son superiores.")

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas y en concordancia con loexpuesto por las partes, acuerda:

1. **SUSPENDER** el contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ACTUALIZACION SISBEN IV. **No. SG-MC-2023-C005**, desde el DOCE (12) de MAYO del 2023 hasta el *por el término que dure la entrega de equipos DMC con las condiciones ofertadas o mejores*.

2. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no son modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

3. EL CONTRATISTA se compromete a actualizar las garantías de cumplimiento del contrato, de acuerdo con el término pactado en el inciso anterior, y con base en los riesgos amparados inicialmente.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por las partes que intervienen, eldía 12 de MAYO de 2023.

ELVIRA ELENA MEJIA LAITIANO
C.C. 49.607.800
SUPERVISOR

JOSE ALEJANDRO JIMENEZ GARZON
C.C. 79.578.398
CONTRATISTA