Bogotá, 19 de abril 2023
69-GDING-PROY187

Señores
CONSORCIO INCOL ALEPH
Att. Ingeniero Jorge Alfonso Fandiño Ramírez
Director de Consultoría
La ciudad

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIALDE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

Asunto: INFORME DE GESTIÓN DE ESPECIALISTAS

Respetados Señores:

Atentamente nos permitimos presentar la relación de actividades ejecutadas por cada Especialista de la Interventoría, entre el 15 de marzo del 2023 y el 14 de abril del 2023, en desarrollo del contrato 496 de 2022. Es importante resaltar que los especialistas tienen una dedicación de entre el 10% y el 11%. Como interventoría tenemos la responsabilidad de estar pendientes de informes y avances de la consultoría, para responder oportunamente ante cualquier acontecimiento que suceda durante el desarrollo del proyecto.

Especialista en geotecnia y pavimentos: El especialista analizó la información enviada por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a dar un concepto, del componente de geotecnia y pavimentos, a través del oficio 46-23-GDING-PROY 187. Adicionalmente, colaboró con el análisis de las actividades de su componente en el cronograma enviado por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23. A través del oficio 62-23-GDING-PROY 187, se pronunció sobre la intervención de los CIVs 10000332-10000353 Y 10000354 del barrio Ciudadela Colsubsidio.

Especialista en tránsito y transporte: El especialista analizó la información enviada por la consultoría en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a emitir una respuesta, en lo referente a su componente, mediante el oficio 46-23-GDING-PROY 187. Adicionalmente se reunió con el especialista en tránsito de la consultoría, el 4 de abril de 2023, para discutir el plan de aforos planteado por el consorcio Incol Aleph. También analizó las actividades de su componente, contenidas en el cronograma enviado por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Especialista hidrosanitario: El especialista analizó la información enviada por la consultoría en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a dar un

concepto sobre la información remitida, dando respuesta mediante el oficio 46-23-GDING-PROY 187. También analizó las actividades de su componente, contenidas en el cronograma enviado por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Especialista en espacio público: La especialista analizó la información enviada por la consultoría en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para emitir un concepto de las actividades de su componente y responder mediante el oficio 46-23-GDING-PROY 187. Adicionalmente la profesional realizó la revisión de la metodología de urbanismo paisajismo enviada por el consorcio Incol Aleph a través del oficio CIA-E-DT-0098-23 y emitió su concepto por medio del comunicado 63-23-GDING-PROY 187. También analizó el cronograma enviado por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Profesional ambiental: El especialista analizó la información enviada por la consultoría en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a responder los aspectos de su componente mediante el oficio 46-23-GDING-PROY 187. También analizó el cronograma enviado por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Topógrafo: El especialista analizó la información enviada por la consultoría en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a dar respuesta de las actividades de su componente a través del comunicado 46-23-GDING-PROY 187. Adicionalmente el profesional emitió las observaciones de los planos topográficos enviados por la consultoría, por medio del oficio 64-23-GDING-PROY 187. También analizó el cronograma enviado por la consultoría mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Cordialmente,

GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A.

ING. EFRAIN ARAUJO GARCES
Coordinador de Interventoría.

CC Doctora: Ángela María Moreno Torres, Alcaldesa FDLE
CC Ingeniero Cristian Enciso Apoyo a la supervisión del contrato