GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 15/05/2023

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	7	FECHA:	**15**	de	**MAYO**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**1**	de	**ENERO**	de	**2023**	AL	**31**	de	**ENERO**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2006**	DE	**2022**	FECHA:	**7**	de	**JULIO**	de	**2022**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 473.350.000,00**	RPC	**RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023** **RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023**
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S.** **Nit. 900379792-7**		

OBJETO:
Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Fernando Vela Avella - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS

Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	07	2022
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DOCE (12) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	07	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7	07	2022	
Acta parcial No. 1	9	12	2022	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe el equipo consultor realizó los Conversatorio 1 y 2, el 17 de enero de 2023, en la ciudad de Tunja, Boyacá. Se adelantaron loas siguientes acciones: - Previamente, el equipo consultor realizó un proceso de confirmación de asistencia empleando diversos medios como lo fueron: envío de invitación por medio de correo electrónico y WhatsApp, llamadas telefónicas, envío de tarjeta de recordatorio vía correo electrónico y WhatsApp. Como soporte del proceso realizado se creó un archivo de Excel que contiene el desarrollo del proceso de confirmación. - Para lograr un adecuado desarrollo tanto para el Conversatorio 1 (desarrollado en horas de la mañana) como para el Conversatorio 2 (desarrollado en horas de la tarde), el equipo consultor elaboró archivos ppt, los cuales contenían los hallazgos más relevantes encontrados en la elaboración de los documentos "Estado del arte" y "Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva", las preguntas a abordar en los conversatorios, un formato de captura de información para cada conversatorio y una guía realizadores para cada uno de los conversatorios. - Adicionalmente, se solicitó a los participantes del evento diligenciar el listado de asistencia. - Durante el desarrollo de los conversatorios 1 y 2, el equipo consultor designó a una persona para tomara apuntes de los aspectos más relevantes de las intervenciones de los invitados y del desarrollo de cada conversatorio. - Por otra parte, dado que al final del mes de diciembre del 2022 se realizó el primer desembolso, se incluye informe financiero de la ejecución del proyecto.		X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.


INFORME TÉCNICO

Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de Enero del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente. Para este periodo de reporte realizan la socialización y entrega de la metodología para la realización de conversatorios "Escenarios futuro Boyacá 2040", en la cual se abordó los lineamientos metodológicos (condiciones expertas, aspectos operativos, temática conversatorios) y la identificación de actores y priorización (Características actores, objetivos, convocatoria y actores identificados para la formulación). Este documento se expuso ante el equipo de supervisión y se envió al mismo, para su revisión y aprobación.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	41,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	56,9%	% PAGOS AUTORIZADOS	25,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de diciembre del año 2022, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12		$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 118.337.500,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 al 31 de enero de 2023, Esta informacion correponde a la actividad 1.1.1 denominada "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento." bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el dia 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.

Fernando Vela Avella
Director Geográfico y Gestión Territorial
Supervisor contrato No. 2006 - 22

Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 15/05/2023

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	8	FECHA:	**15**	de	**MAYO**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**1**	de	**FEBRERO**	de	**2023**	AL	**28**	de	**FEBRERO**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2006**	DE	**2022**	FECHA:	**7**	de	**JULIO**	de	**2022**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 473.350.000,00**	RPC	**RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023 RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023**
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S. Nit. 900379792-7**		

OBJETO:
Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Fernando Vela Avella - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS

Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	07	2022
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DOCE (12) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	07	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7	07	2022	
Acta parcial No. 1	9	12	2022	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe el equipo consulto realizó el Conversatorio 3, el 21 de febrero de 2023, en la ciudad de Tunja, Boyacá; por ende, se adelantaron las siguientes acciones: - Inicialmente, el equipo consultor envío el borrador de la invitación al Conversatorio número tres, al equipo de supervisión para revisión y gestión de la firma del Gobernador de la mencionada invitación. - Previamente, el equipo consultor realizó un proceso de confirmación de asistencia empleando diversos medios como lo fueron: envío de invitación por medio de correo electrónico y WhatsApp, llamadas telefónicas, envío de tarjeta de recordatorio vía correo electrónico y WhatsApp. Como soporte del proceso realizado se creó un archivo de Excel que contiene el desarrollo del proceso de confirmación. - Para lograr un adecuado desarrollo para el Conversatorio 3, el equipo consultor elaboró las presentaciones en archivos .ppt; los cuales contenían los hallazgos más relevantes encontrados en la elaboración de los documentos "Estado del arte", "Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva" y los resultados obtenidos en los conversatorios 1 y 2, las preguntas a abordar en el conversatorio, dos formatos de captura de información y el orden del día. -Adicionalmente, se solicitó a los participantes del evento diligenciar el listado de asistencia.		X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.


INFORME TÉCNICO

Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de febrero del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente. Para este periodo de reporte realizan la socialización y entrega de la metodología para la realización de conversatorios "Escenarios futuro Boyacá 2040", en la cual se abordó los lineamientos metodológicos (condiciones expertas, aspectos operativos, temática conversatorios) y la identificación de actores y priorización (Características actores, objetivos, convocatoria y actores identificados para la formulación). Este documento se expuso ante el equipo de supervisión y se envió al mismo, para su revisión y aprobación.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**44,7%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**64,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**25,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento, con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de febrero del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12		$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 118.337.500,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 al 28 de febrero de 2023, Esta informacion correponde a la actividad 1.1.1 denominada "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento." bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el dia 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.

Fernando Vela Avella
Director Geográfico y Gestión Territorial
Supervisor contrato No. 2006 - 22

Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 15/05/2023

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	9	FECHA:	**15**	de	**MAYO**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**1**	de	**MARZO**	de	**2023**	AL	**31**	de	**MARZO**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2006**	DE	**2022**	FECHA:	**7**	de	**JULIO**	de	**2022**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 473.350.000,00**			RPC	**RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023 RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023**					
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S. Nit. 900379792-7**									

OBJETO:
Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Fernando Vela Avella - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS

Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	07	2022
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DOCE (12) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	07	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7	07	2022	
Acta parcial No. 1	9	12	2022	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe el equipo consulto realizó los Conversatorios 4 y 5, el 30 de marzo de 2023, en la ciudad de Tunja, Boyacá. Entre las actividades realizadas por el equipo están: - Inicialmente, el equipo consultor envío el borrador de la invitación a los Conversatorios 4 y 5, al equipo de supervisión para revisión y gestión de la firma del Gobernador de la mencionada invitación. - Previamente, el equipo consultor realizó un proceso de confirmación de asistencia empleando diversos medios como lo fueron: envío de invitación por medio de correo electrónico y WhatsApp, llamadas telefónicas, envío de tarjeta de recordatorio vía correo electrónico y WhatsApp. Como soporte del proceso realizado se creó un archivo de Excel que contiene el desarrollo del proceso de confirmación. - Para lograr un adecuado desarrollo para los Conversatorios 4 y 5, el equipo consultor elaboró presentaciones en un archivo de power point, el cual contenía el orden del día, resultados del primer, segundo y tercer conversatorio y las actividades que se realizarían en los conversatorios 4 y 5. También, se creó un formato con las definiciones de 13 dimensiones, que fue empleado en una de las actividades realizadas. Adicionalmente, se incluyen fotos del evento, fotos de los resultados de las actividades realizadas (árboles de competencias y matriz DOFA) y archivo de Excel con el escenario a futuro realizado por los participantes al evento. -Adicionalmente, se solicitó a los participantes del evento diligenciar el listado de asistencia.		X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.


INFORME TÉCNICO

Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de marzo del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente. Para este periodo de reporte realizan la socialización y entrega de la metodología para la realización de conversatorios "Escenarios futuro Boyacá 2040", en la cual se abordó los lineamientos metodológicos (condiciones expertas, aspectos operativos, temática conversatorios) y la identificación de actores y priorización (Características actores, objetivos, convocatoria y actores identificados para la formulación). Este documento se expuso ante el equipo de supervisión y se envió al mismo, para su revisión y aprobación.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**49,3%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**73,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**25,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento, con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de marzo del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA				

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12		$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 118.337.500,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 al 31 de marzo de 2023, Esta informacion correponde a la actividad 1.1.1 denominada “Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.” bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el dia 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.

Fernando Vela Avella
Director Geografico y Gestión Territorial
Supervisor contrato No. 2006 - 22

Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión