1.10.1-2-2 671
Tunja, 15 de Mayo de 2023

Doctor:
JUAN CARLOS CRUZ
Director Unidad Especial de Contratación Estatal
Alcaldía Mayor de Tunja
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA 1100 DE 2022 E INTERVENTORIA 1148 DE 2022
ASUNTO: VIABILIDAD Y SOLICITUD DE REINICIO

Respetada doctor Juan Carlos.

Permítame extenderle un fraterno saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Mediante el presente escrito me permito comunicar que la supervisión del contrato de interventoría 1148 de 2022, recibió la solicitud de Reinicio de dicho proceso contractual que viene en curso radicada ante la secretaria de infraestructura del municipio de Tunja justificada en las siguientes Considerandos.

1. Que mediante oficio NTV1100-0074 de fecha 15 de mayo de 2023 el Ingeniero JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA Representante legal de la interventoría 1148,solicito el reinicio de dicho contrato.
2. Que mediante acta de ampliación No. 2 a la suspensión de fecha 28 de Abril de 2023 se realiza suspensión del contrato de interventoría No. 1148 de 2022 por un plazo de 15 días calendario
3. Que los motivos que llevaron a dicha suspensión No. 2 del contrato 1148 de 2022 han sido superados.

Donde las partes acordaron lo siguiente:

El Municipio de Tunja, en atención a la recomendación de la interventoría, manifiesta que la acoge, efectuando la aclaración que teniendo en cuenta que, las causales de la suspensión No.2 al contrato de interventoría 1148 de 2022, son ajenas a las partes.

1. Reiniciar la ejecución del contrato de Interventoría N°.1148 de 2022 a partir del día 15 de Mayo de 2023.
2. El Interventor deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.
3. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo
4. Se aclara que la suspensión no requirió ajuste de precios.

Con lo anterior expuesto se anexan los documentos de soporte radicado ante esta sectorial para que la secretaria de contratación de Tunja avale y apruebe dicho Reinicio .

Agradecemos su atención prestada.

Sin otro particular.

Cordialmente,

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Ing. Sergio Infante- Ing Juanita pedreros
Revisó y Aprobó: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA – Secretario de Infraestructura