Otrosi 4

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	182-2022	**FECHA DE INFORME**	11/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S.	**NIT**	830.041.488-7
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CALLE 23 NO. 116 - 31 BG 1. BOGOTA	**CORREO ELECTRÓNICO**	logistica@alfatrading.com.co financiero@alfatrading.com.co administrativo@alfatrading.com.co"
SUPERVISOR	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	2 MESES 32 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	15/12/2022	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	15/05/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.309.608	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 46.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION		**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	**31 DE MAYO DE 2023**		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las diferentes unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E., mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 31 de mayo de 2023, con el fin de garantizar la continuidad y el suministro del mismo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	182-2022	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 24.000.000	251	20/01/2023	13360	31/01/2023	$ 32.309.608	1	1 MES 17 DÍAS (31/03/2023)	3 MESES 17 DÍAS
2	$ 10.000.000	845	29/03/2023	18243	31/03/2023	$ 42.309.608	2	1 MES (30/04/2023)	4 MESES 17 DÍAS
3	$ 12.000.000	1087	27/04/2023	22142	28/04/2023	$ 54.309.608	3	15 DÍAS (15/05/2023)	4 MESES 32 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
21/12/2022	163963	$ 225.000	41227	SUBA	$ 54.084.608
21/12/2022	163964	$ 4.500.000	41241	SIMON B.	$ 49.584.608
21/12/2022	163966	$ 2.250.000	41225	ENGATIVA	$ 47.334.608
9/02/2023	201268	$ 2.288.675	42551	SUBA	$ 45.045.933

12.05.23
15-0702

9/02/2023	201269	$ 7.428.300	42554	ENGATIVA	$ 37.617.633
9/02/2023	201270	$ 225.000	42556	FRAY	$ 37.392.633
9/02/2023	201273	$ 13.886.750	42557	SIMON B.	$ 23.505.883
5/04/2023	203403	$ 270.000	44028	FRAY	$ 23.235.883
5/04/2023	203404	$ 5.539.230	44029	SIMON B.	$ 17.696.653
5/04/2023	203405	$ 2.327.350	44038	SUBA	$ 15.369.303
5/04/2023	203407	$ 2.777.350	44042	ENGATIVA	$ 12.591.953
TOTAL		**41.717.655**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	
Director (a) de Área: FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ	
Subgerente Corporativa/ de Servicios: LILIANA RÍOS VELANDIA	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera