La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **SANDRA MARIA NICHOLLS RUIZ**, mayor de edad, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** y/o quien haga sus veces, de la firma **EQUITRONIC S.A.S**, Identificada con el **N.I.T. 811.030.191-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que el día **28 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 229 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"* por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000 COP).**

Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **29 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **28 de enero de 2023.**

Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de enero de 2023**, se adicionó al **Contrato de suministro No. 229 de 2022** un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (2) MESES Y TRES (3) DÍAS**, contado a partir del día **29 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023.**

Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de marzo de 2023**, se modificó el contrato ajustando precio de ítem.

Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó al **Contrato de suministro No. 229 de 2022** un monto de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$7.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $27.000.000), y** se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023.**

Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de marzo de 2023**, se adicionó al **Contrato de suministro No. 229 de 2022** un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000), quedando en un valor total de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$32.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023.**

Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* del día **12 de mayo de 2023,** el Supervisor requiere **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 229 de 2022** ***(****Ver:" ORDINAL **II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE PRORROGA AL CONTRATO DE***

SUMINISTRO No. 229 DE 2022").

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 229 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 229 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 229 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 229 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RIOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Andrés Ortega Betancourt	Profesional Especializado
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Rivero	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		