	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACION DE SUPENSION DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No. 01		
FECHA DEL ACTA	16 DE ENERO DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	46 DEL 08 DE MARZO DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO CELQO-INGECON	
	C.C/ NIT	901.571.379-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES	
	C.C	42.160.437	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	NOMBRE	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA	
	C.C/NIT	79.522.052	
VALOR DEL CONTRATO	$485.613.594,00	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	N.A.		
CDP	NÚMERO: 2536		
	FECHA: 01/02/2022		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N.A.		
	FECHA:		
RP	NÚMERO: 3282		
	FECHA: 10/03/2022		
RP ADICIONAL	NÚMERO: N.A.		
	FECHA:		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio		01/04/2022
	Fecha de Finalización:		30/12/2022
	Nueva fecha de terminación:		N.A.
	Duración:		NUEVE (9) MESES

Powered by CamScanner

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	24 días	23/12/2022	16/01/2023
Prórrogas				

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones				

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otros/ Aclaraciones			

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15-40-101077504-0	08/03/2022	08/12/2022	200.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-44-101260189-0	08/03/2022	08/04/2023	97.122.718,80
SEGUROS DEL ESTADO	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15-44-101260189-0	08/03/2022	08/12/2025	48 561 359,40
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	15-44-101260189-0	08/12/2022	08/12/2027	97.122.718,80

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: 18/03/2022

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO

1. Que los extremos contractuales convinieron suspender el presente contrato, debido a la necesidad de suspender el contrato de obra No. 34 de 2022, objeto de la presente interventoría, lo cual se oficializó mediante acta de suspensión No. 1 de fecha 23 de diciembre de 2022, previendo reiniciarse el día 17 de enero del año 2023.

2. Que en consideración a que, aún no han sido superadas totalmente las causas que dieron origen a la suspensión del contrato de obra anteriormente referido, se requiere ampliar por veinte (20) días más la suspensión del mismo, para el reinicio de las labores contractuales.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar la ampliación de la suspensión temporal de las actividades del contrato de interventoría No. 46 de 2022, a partir del día 17 de enero de 2023.

SEGUNDO: El plazo de la ampliación de la suspensión, será de veinte (20) días.

TERCERO: Las actividades del contrato de interventoría No. 46 de 2022 se reiniciarán una vez se hayan superado las causas que dieron origen a esta, hecho que constará en el acta de reinicio correspondiente.

Powered by CamScanner

CUARTO: La presente ampliación de la suspensión se perfecciona con la firma de las partes; el CONTRATISTA se obliga a ajustar las pólizas otorgadas en el contrato de interventoría No. 46 de 2022, por el término de la suspensión pactada en la presente acta.

QUINTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 16 de enero de 2023.

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Bucaramanga

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-CONSORCIO CELQO-INGECON
Contratista

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura
Municipio de Bucaramanga

Powered by CamScanner