INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MERCEDARIO

CREADA MEDIANTE DECRETO N° 0347 DE 2003
CODIGO DANE 152001002842
NIT. 891.224.071-8

PROCESO IEM-SU-2022-001 OBJETO:
"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MERCEDARIO AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO OFICIAL."

ACTA DE REINICIO
(10 DE MAYO DE 2023)

CONTRATO No:	IEM–2022–001
CONTRATO DE:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	**CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS - SUMINISTROS GLOBALES**

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($105.369.895)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA SUSPENSIÓN:	10 de Marzo de 2023
FECHA REINICIO:	10 de Mayo de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	10 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de Mayo de 2023

CONSTANCIAS:

En la presente fecha se *REINICIA* la ejecución del contrato, una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato.

El Contratista deberá actualizar las pólizas respectivas, según Acta de suspensión y reinicio, las cuales deberán ser entregadas dentro de los tres (3) días siguientes a la presente Acta, para efectos de la aprobación de las mismas, e igualmente la realización de los trámites administrativos y presupuestales correspondientes.

FIRMANTES:

Por la Institución (Entidad contratante):	**ROSARIO PATRICIA GRIJALBA** **Rectora I.E.M. Mercedario**
Por el Contratista, que acepta las condiciones del contrato:	**CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS** **SUMINISTROS GLOBALES** **Contratista**