VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN

Período del informe: desde el 17/04/2023 al 16/05/2023

Nombre del Contratista: GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ

Nombre Supervisor: ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ ROJAS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 435 - 2023 de fecha: 16/03/2023

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA.

Plazo de ejecución total: ocho (08) meses.

Valor total del contrato: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Fecha de Inicio: (17/03/2023)
Fecha de Terminación: (16/11/2023)

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 32.371.424 / $ 8.092.856,00) 25 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (02 mes / 08 meses) 25 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) $ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____
Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
Definir los parámetros para mantener actualizada la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Para realizar la actualización de la nomenclatura del perímetro urbano mercedes de Calahorra se utilizara la metodología tradicional que a continuación de explica: En la investigación y en la designación de las nomenclaturas, basándonos en las normas definidas por el IGAC encuentro que el municipio de CHIA cuenta con un manual definido ¨PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA¨ (se adjunta ``MANUAL DE ASIGNACION DE NOMENCLATURA``)	INFORME-MANUAL
Actualizar la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Se genera análisis para identificar los predios que ya tienen una nomenclatura definida o asignada existente. Se realiza una identificación de los predios existentes con nomenclatura para evidenciar si existen cambios o modificaciones. Se inicia el reconocimiento de los predios para la generarles sus respectivos tableros de asignación de nomenclatura, así mismo se verificaran los predios que ya tienen una nomenclatura definida o asignada existente. Se realizan las visitas a los predios que generan alerta de nomenclatura (siguiente foto con puntos de referencia de las visitas realizadas en el barrio Mercedes de Calahorra), por lo anterior la	INFORME-IMAGEN

	identificación de los predios existentes con nomenclatura se revisaran para verificar si es necesario realizar cambios o modificaciones. 020000050215000 — KR 2 33 14 LC 1, KR 2 33 18 LC 2, KR 2 33 06 INT 1 CS 1 AC 1 SEGUNDO PISO, KR 2 33 06 INT 1 CS 1 AC 2 SEGUNDO PISO, CL 33 1C 52 INT 1 CS 2 AC 1, CL 33 1C 54 INT 1 CS 2 AC 2, KR 2 33 22 INT 2, KR 2 33 22 INT 3, KR 2 33 22 INT 4, KR 2 33 24 AC LC 1. — 10 020000050216000 — CL 33 1C 36 INT 2 CS 1 AC 1 PRIMER PISO, CL 33 1C 28 INT 2 CS 1 AC 2 PRIMER PISO, CL 33 1C 36 INT 2 CS 1 AC SEGUNDO PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 2 AC 1 PRIMER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 2 AC 2 PRIMER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 2 AC 1 SEGUNDO PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 2 AC 2 SEGUNDO PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 2 AC 1 TERCER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 2 AC 2 TERCER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 3 AC 1 PRIMER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 3 AC 2 PRIMER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 3 AC 1 SEGUNDO PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 3 AC 2 SEGUNDO PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 3 AC 1 TERCER PISO, CL 33 1C 40 INT 2 CS 3 AC 2 TERCER PISO, — 15 020000050217000 — CL 33 1C 18 — 1 020000050218000 — CL 33 1B 36 CS 1 AC PRIMER PISO, CL 33 1B 36 CS 1 AC SEGUNDO PISO, CL 33 1B 36 CS 2 AC PRIMER PISO, CL 33 1B 36 CS 2 AC SEGUNDO PISO, CL 33 1B 36 CS 3 AC 1 PRIMER PISO, CL 33 1B 36 CS 3 AC 2 PRIMER PISO, CL 33 1B 36 CS 3 AC 1 SEGUNDO PISO, CL 33 1B 36 CS 3 AC 2 SEGUNDO PISO, CL 33 1B 44 CS 3 — 9	
Homologar la base de datos a entregar de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema de estratificación Socioeconómica – SIES, así como con la base de datos para la generación de reportes geoespaciales en el visor geográfico.	Se inicia la asignación de nomenclatura en la base de datos prediales con su respectiva nomenclatura, basados en las nomenclaturas asignadas se realizara el barrido y la verificación de estos números asignados, los predios analizados y que presentaban alertas con sus tableros: De igual manera se evidencia que si bien se asignaron algunas nomenclaturas se deben identificar los predios a los que se les asigno la misma para que se evidencie la existencia y la modificación si se presenta o la conservación del a edificación a la que se le asigno.	INFORME

Productos para entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
• Informe discriminado con las actividades, adicional se entrega la información recibida de las bases catastrales y con las nomenclaturas asignadas. • Tabla en Excel con nomenclaturas asignadas	**2**	**25%**

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: _____

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. 1 folios.

Fecha de presentación de este informe (16 / 05 / 2023)

Aprobación:

ANDRÉS MAURICIO GONZALEZ ROJAS
Profesional Universitario DIRSIE
Supervisor

GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ
Contratista

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista