GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 4

ACTA FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:____				
_X__ CONTRATO DE: OBRA ___ CONVENIO DE:	OBRA PUBLICA	Nº:	1188	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS		
	NIT O CC:	860.527.833-1		
	DIRECCIÒN:	Carrera 35 No. 25C – 23 Oficina 303 Bogotá Dc	TEL:	3112284569
	CIUDAD:	Bogotá Dc		
	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	HERCILIA TORO CASTAÑO		
	CC:	33.211.034 Mompos – Bolívar		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE 9.62 KMS DE LA VÍA PALERMO – GAITANIA, CÓDIGO 4302 MEDIANTE LA REPOSICIÓN A TODO COSTO DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 36" RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 3.609 FECHA 23/06/2022** **No. 7.351 FECHA 29/10/2022**			
CUENTA BANCARIA	**No. 00130691000100004808 Banco: BANCO BBVA COLOMBIA** **Tipo de Cuenta: Corriente**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 131.489.146,01 M/CTE			
	Valor en Letras: **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE.**			
	$			
	Valor en Letras:			

APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$		
	Valor en Letras:		
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 60.873.436,39	
VALOR TOTAL	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 192.362.582,39) M/CTE.		
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	No. 1	TREINTA (30) DIAS	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	18 JULIO DEL 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	No. 1	SUSPENSIÒN	1 DE AGOSTO AÑO 2022
		REINICIACIÒN	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÒN:	6 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	6 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	**DEL 01/12/2022 AL 6/12/2022**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ING. **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	Secretaria De Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato	
	NOMBRE:	**HERCILIA TORO CASTAÑO**	
	EN CALIDAD DE:	R.L. ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21- junio-2022		$ 131.489.146,01	$ 131.489.146,01
2. VALOR ADICIONAL N° 1	26-octubre-2022		$ 60.873.436,39	$ 192.362.582,39
3. VALOR ACTA PARCIAL N° 1	5-Diciembre-2022	$ 173.037.254,52		$ 19.325.327,87
4. ACTA FINAL DE OBRA	6-Diciembre-2022	$ 19.325.327,87		$0,00
TOTAL		$ 192.362.582,39	$ 192.362.582,39	$0,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS, RL, HERCILIA TORO CASTAÑO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No 25039562del mes de diciembre de 2022, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 784.400 planilla No 25039562 del mes de diciembre 2022	EPS	$ 109.600
	AFP	$ 438.400
	ARL	$ 126.800
	CCF	$ 109.600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N.A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

El supervisor certifica que la EMPRESA **ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS**. en su condición de contratista de obra ejecutó el contrato de obra 1188 de 2022, desarrolló el contrato de manera satisfactoria, con las siguientes observaciones:

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago correspondiente al: Acta FINAL por valor de $19.325.327,87. Sin amortizar anticipo ya que en el acta anterior se hizo la amortización en su totalidad.

3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación de la presente Acta Final del contrato de obra No.1188 de 2022.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria De Vías E Infraestructura Del Departamento

HERCILIA TORO CASTAÑO
Representante Legal.
ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS.
Contratista

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor

Katherine Valenzuela Alipio
Tecnico Operativo SVI

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTÓN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 1
		Pagina 1 de 1

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA PUBLICA			Nº:	1188	AÑO:	2022	VALOR CONTRATO:			$ 131.489.146,01
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			ACTA Nº.	1	HOJA	DE	1	PLAZO	PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	ESTRUVIAS LTDA ESTRUCTURA Y VIAS			FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO				
INTERVENTOR:	ALVARO LIS ROJAS				6	12	2022				60.873.436,39
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÒN	REINICIO	OBJETO:	"MANTENIMINETO DE 9,62KM DE LA VIA PALERMO - GAITANIA, CODIGO 4302, MEDIANTE LA REPOSICION A TODO COSTO DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 36" RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "				45 DIAS	30 DIAS	V.R. TOTAL
18/jul/2022	Nº 1	01/ago/2022	15/nov/2022								192.362.582,39
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL No 1		ACTA FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	DEMOLICION				$ 1.178.009,33		$ 1.178.009,33		$ -		$ 1.178.009,33
1.1	Demolicion, remocion y disposicion final de estructuras en concretro no reforzados	M3	18,14	$ 64.939,88	$ 1 178.009,33	18,14	$ 1 178 009,33	0,00	$ 0,00	18,14	$ 1 178 009,33
2	EXCAVACION				$ 5.012.138,96		$ 5.012.138,96		$ -	0,00	$ 5.012.138,96
2.1	Excavación manual material comun y conglomerado	M3	173,163	$ 28.944,63	$ 5.012.138,96	173,163	$ 5.012.138,96	0,00	$ 0,00	173,16	$ 5 012 138,96
3	CONCRETOS				$ 79.556.331,78		$ 69.734.435,10		$ 9.821.896,68	0,00	$ 79.556.331,78
3,1	Concreto Normal de 140 kg/cm2, Para solados y limpieza	M3	6,50	$ 595.245,08	$ 3.869.093,01	5,60	$ 3.333.372,44	0,90	$ 535.720,57	6,50	$ 3.869 093,01
3,2	Concreto fc=3000 PSI (210 kgf/CM2) Para Alcantarilla ESP .630 -07 INV	M3	95,25	$ 794.616,68	$ 75.687.238,77	83,56	$ 66.401.062,66	11,69	$ 9.286.176,11	95,25	$ 75 687 238,77
4	HIERRO DE				$ 34.812.597,11		$ 29.860.467,78		$ 4.952.129,33	0,00	$ 34.812.597,11
4,1	Suministro e instalacion de Hierro f,c=60000 psi figurado	KG	4690,65	$ 7.421,70	$ 34.812.597,11	4023,40	$ 29.860.467,78	667,25	$ 4.952.129,33	4690,65	$ 34.812.597,11
5	TUBERIA DE				$ 29.618.149,28		$ 25.552.913,10		$ 4.065.236,18	0,00	$ 29.618.149,28
5,1	Suministro e instalacion, Tuberia en concretro D= 36"(Incluye Anillado Interno y	und	51,00	$ 580.748,03	$ 29.618.149,28	44,00	$ 25.552.913,10	7,00	$ 4.065.236,18	51,00	$ 29 618 149,28
6	RELLENO				$ 3.201.486,36		$ 2.715.420,67		$ 486.065,69	0,00	$ 3.201.486,36
6,1	Suministro e instalcion de relleno en recebo comun vibrocompactado	M3	77,26	$ 41.437,83	$ 3.201.486,36	65,53	$ 2.715.420,67	11,73	$ 486.065,69	77,26	$ 3 201 486,36
N.P.	ITEM NO				$ 36.483.869,57		$ 36.483.869,57		$ -	0,00	$ 36.483.869,57
N P.1	Excavacion En roca, Incluye retiro de material	M3	126,93	$ 135.042,00	$ 17.141.069,57	126,93	$ 17.141.069,57	0,00	$ 0,00	126,93	$ 17 141 069,57
N.P.2	Relleno en recebo clasificado (inc. Transporte desde la planta al sitio de obra)	M3	150,00	$ 128.952,00	$ 19.342.800,00	150,00	$ 19.342.800,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 19 342 800,00
	APLICACIÓN				$ 2.500.000,00		$ 2.500.000,00		$ -	0,00	$ 2.500.000,00
	Plan de Aplicación De Protocolo de Seguridad En Obra "PAPSO"	UNID	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1	$ 2.500.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.500.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 192.362.582,39		$ 173.037.254,52		$ 19.325.327,87		$ 192.362.582,39
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		23%									
COSTOS DE IMPREVISTOS		2%									
COSTOS DE UTILIDAD		5%									
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%									
VALOR TOTAL					$ 192.362.582,39				$ 19.325.327,87		$ 192.362.582,39

VALOR PAGO POR ANTICIPO	$ 39.446.743,80
AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL (30%) EN EL ACTA PARCIAL No 1	$ 39.446.744,80
AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL (30%) PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 19.325.327,87

HERCILIA TORO CASTAÑO
RL.ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS
Contratista

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

639 - 689