	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento	X	Final	

Fecha:	10	de	Mayo	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CPS 165 – 2023
Objeto del contrato:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CONSTITUCIONAL Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Valor del contrato:	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($13.833.000)
Plazo del contrato:	TRES (03) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:			
Supervisor:	GLORIA ALEXANDRA RESTREPO ALBARRACÍN — Secretaria de Gobierno		
Por parte del contratista:	FRANCISCO MANUEL LEONES BLANCO – 9.042.276		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Gobierno		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	**08:00 am**	**Hora de finalización (a.m. /p.m.)**	**09:00 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Elaboración de cronograma de trabajo en el que se reflejen las acciones a cumplir mensualmente y los indicadores de plan de desarrollo y de calidad.	67%	El contratista elaboro el cronograma de trabajo en el que reflejo las acciones a cumplir mensualmente y los indicadores del plan de desarrollo y calidad que se cumplen en este.
2. Desarrollar acciones psicopedagógicas que sensibilicen a los jóvenes focalizados y que se encuentren en situación de pandillismo en articulación con la Policía Nacional.	67%	El contratista realizó el 25 de abril la bendición de la calle girasoles en donde además del evento religioso se realizó un conversatorio con la comunidad en donde se invitó a seguir construyendo el tejido social que procura una paz en el sector en articulación con las instituciones gubernamentales.
3. Realizar Programas radiales	67%	El contratista realizó El día 06 de mayo

para fortalecer el acompañamiento a la población joven y adolescente en situación de riesgo constitucional.		se realizó un conversatorio en la emisora de la alcaldía municipal un conversatorio en torno al cuidado de la vida como llamado universal.
4. Realizar talleres psicopedagógicos y de orientación psicológica en las instituciones educativas del Municipio de Apartadó, dirigido a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.	67%	El contratista realizó el 26 de abril, en la Institución Educativa San francisco de Asís se realizó un acompañamiento con una charla motivacional en donde se resalta el aporte que cada uno puede hacer para generar una cultura de paz
5. Realizar jornadas psicopedagógicas en los barrios donde se ha detectado problemática con jóvenes en situación de riesgo constitucional, situación de pandillismo, en las que participen los representantes de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y jóvenes en riesgo constitucional.	67%	El contratista realizó el 25 de abril se realizó una jornada de conmemoración de las víctimas en el barrio Obrero bloque uno, en donde asistieron personas que fueron afectadas por la violencia y aun hoy siguen siendo afectadas por los jóvenes en conflicto. En esta jornada se insistió en seguir siendo constructores de paz y trabajando de la mano de las autoridades para el logro de la paz en estos barrios.
6. Brindar acompañamiento técnico a la Secretaria de Gobierno a través de los diferentes Comités, mesas y demás instancias de participación que hacen parte de la Secretaría de Gobierno.	67%	El contratista realizó 4 de mayo se acompañó a la administración en un consejo de paz para la construcción y aprobación del plan de trabajo 2023. Además, se insistió en la importancia del acompañamiento por parte de la comunidad a la administración municipal en busca de la paz.
7. Realizar talleres de acompañamiento técnico a directivos, docentes, y orientadores escolares, enfocados en comportamientos con la finalidad de acompañar los procesos psicopedagógicos incentivando las buenas prácticas docentes.	67%	El contratista realizó el 26 de abril en la Institución Educativa San francisco de Asís, se acompañó a los docentes de educación Ética y Educación Religiosa en la construcción estrategias contextualizadas para el abordaje de situaciones generadoras de conflicto que puede desencadenar violencia física, verbal, psicológica.
8. Realizar actividades psicopedagógicas con el fin de dar pautas de acompañamiento familiar a padres de familia y cuidadores de jóvenes en	67%	El contratista realizó El 25 de abril, una vez culminada la conmemoración y homenaje a las víctimas se realizó una sensibilización con los padres y madres de familia asistentes en la importancia del perdón, la reconciliación y la

situación de riesgo constitucional y que fortalezcan los lasos familiares.		resiliencia en la construcción de la paz. El 5 de mayo se realizó un atelier con familias de la finca la p Popala para fortalecer los vínculos familiares.
9. Proyectar las respuestas a las PQRSF, los derechos de petición que se interpongan y que le sean asignadas a las actividades que este ejecutando con relación al contrato, velando porque los mismos se contesten dentro de los plazos legalmente establecidos y en los formatos indicados en el Sistema Integral de Calidad.	67%	En este periodo no fue necesario que el contratista proyectara respuestas a las PQRSF con respecto a actividades y ejecuciones con relación a su contrato, sin embargo, estuvo dispuesto al momento que se requiriera.
10. Atender de manera oportuna las sugerencias realizadas por el supervisor del contrato.	67%	El contratista atendió de manera oportuna las sugerencias y llamados del supervisor del contrato.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$13.833.000**
Valor Adiciones	**$00**
Valor Total del Contrato	**$13.833.000**
Valor pagado	**$4.703.220**
Valor causado que no se ha pagado	**$4.564.890**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$9.268.110**- 67%
Valor saldo por ejecutar	**$4.564.890**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**60 días** – 67%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
PAGO 1	**09/05/2023**	**$4.703.220**
total		**$4.703.220**

Fecha de la próxima reunión	**07**	**de**	**Junio**	**de**	**2023**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

10	días del mes de	mayo	de	2023

GLORIA ALEXANDRA RESTREPO ALBARRACÍN
Supervisora

FRANCISCO MANUEL LEONES BLANCO
Contratista