Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 6

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: martes, 16 de mayo de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	**CONTRATO / 732 / 18/08/2022 Inicial: 14/09/2022 Terminacion: 03/08/2023**
Valor Contrato	**Inicial: 128,430,155.00 Modific: 0.00 Final 128,430,155.00**
Tiempo Contrato (dias)	**Inicial: 60 Modific: 30 Final 90**
Clase Contrato:	**CONSULTORIA / ESTUDIOS**
Objeto Contrato:	**ELABORACIÓN ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HERVEO (EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 8B Y 10)**
Contratista/Intervent:	**GIA CONSULTORES LTDA** / **RODRIGUEZ MELO OSCAR EDUARDO**
Trazabilidad	**2.3.1.01.01-2022-FU:EFTUA-RE:RP**
Porcentaje Ejecuc.	**Fisico: 45.210 Financiero: 45.215 Dias: 75.617**
PeridoCobro y Planillas:	**Inicial: Final:**
Registros Pptales:	
Fecha Reinicio:	**jueves, 6 de julio de 2023**

Observ. / Descripc

Por medio de oficio allegado por el contratista donde solicita 50 dias de prórroga de suspesión, donde plasma los inconvenientes presentados por el desembolso y los resultados de laboratorio, es viable otorgar la suspension solicitada por un termino de 50 dias, igualmente durante este periodo se deben presentar informes cada 10 dias del avance de las actividades y tambien reuniones virtuales para exponer estos informes.

RODRIGUEZ MELO OSCAR EDUARDO
DA- Gestión del riesgo.

GIA CONSULTORES LTDA
LOZANO GUARNIZO JAIRO ALBERTO