






Cargar información de proceso masivo
* Tipo Cargue
Seleccionar archivo
Sin archivo...ccionados
Archivo migrado correctamente al servidor.
Iniciando el cargue del archivo:
Determinando número de líneas del archivo.
Archivo contiene 44 registros.
Iniciando tabla temporal.
Archivo verificado en su totalidad.
Ejecutando procedimiento almacenado de migración.
Procedimiento almacenado ejecutado correctamente.
Resultado de Proceso de migración:
Acumulando valores de proyecto : 1039800
!! Proceso realizado exitosamente !!
Borrando archivos temporales.
Borrando log del proceso.
Borrando Tablas temporales de cargue.
Procesar Cargue
Cerrar
Actividad MGA: SEÑALIZACIÓN
ARCHIVO_CARGUE....xls
Mostrar todo
jueves, 9 de marzo de 2023
31°C Parc. sole...
ESP
3:14 p. m.


Cargar información de proceso masivo
* Tipo Cargue
Seleccionar archivo
Sin archivo...ccionados
Archivo migrado correctamente al servidor.
Iniciando el cargue del archivo:
Determinando número de líneas del archivo.
Archivo contiene 44 registros.
Iniciando tabla temporal.
Archivo verificado en su totalidad.
Ejecutando procedimiento almacenado de migración.
Procedimiento almacenado ejecutado correctamente.
Resultado de Proceso de migración:
Acumulando valores de proyecto : 1039800
!! Proceso realizado exitosamente !!
Borrando archivos temporales.
Borrando log del proceso.
Borrando Tablas temporales de cargue.
Procesar Cargue
Cerrar
Actividad MGA: SEÑALIZACIÓN
ARCHIVO_CARGUE....xls
ARCHIVO_CARGUE....xls
Mostrar todo
jueves, 9 de marzo de 2023
30°C Mayorm....
ESP
5:28 p. m.


Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Hitos del proyecto
Registro de avance Ejecución
Desempeño del Proyecto
Ejecución de Indicadores de Producto
Pagos
Registro Audiovisual
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Código BPIN
20191301010197
Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Pasos Reporte de Ejecución
Ejecución Periodos
Cargue de Ejecución del Proyecto
Eliminar Ejecución
Cargue en Línea
Crear proceso de cargue masivo de Información
Detalle Información Actividad Proyecto
Valor Total del Proyecto a Programar
Valor Actividades Programadas
Valor Actividades Ejecutadas
$ 5.702.726.968,00
$ 5.702.726.968,00
$ 4.238.879.702,40
Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..
Producto MGA: Vía terciaria mejorada
Actividad MGA: A.I.U.
No.
Detalle Actividad
Unidad
% Ponderación
% Avance Físico
Aporte Especie
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
1
A.I.U.
ADMON Costos A.I.U
0
0
No
Inicial
Prog
1
1.465.658.458
1.465.658.458
Eje
0,78
1.208.352.488,46
942.514.941
30°C Mayorm....
ESP
5:28 p. m.


Cargar información de proceso masivo
* Tipo Cargue
Seleccionar archivo
Sin archivo...ccionados
Archivo migrado correctamente al servidor.
Iniciando el cargue del archivo:
Determinando número de líneas del archivo.
Archivo contiene 44 registros.
Iniciando tabla temporal.
Archivo verificado en su totalidad.
Ejecutando procedimiento almacenado de migración.
Procedimiento almacenado ejecutado correctamente.
Resultado de Proceso de migración:
Acumulando valores de proyecto : 1039800
!! Proceso realizado exitosamente !!
Borrando archivos temporales.
Borrando log del proceso.
Borrando Tablas temporales de cargue.
Procesar Cargue
Cerrar
Actividad MGA: SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN - Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
ITEM NO PREVISTOS-DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM NO PREVISTOS-DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO
ITEM NO PREVISTOS-MEJORAMIENTO DE LA
ARCHIVO_CARGUE....xls
Mostrar todo
jueves, 9 de marzo de 2023
30°C Mayorm....
ESP
5:34 p. m.


Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Hitos del proyecto
Registro de avance Ejecución
Desempeño del Proyecto
Ejecución de Indicadores de Producto
Pagos
Registro Audiovisual
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Código BPIN
20191301010197
Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Pasos Reporte de Ejecución
Ejecución Periodos
Cargue de Ejecución del Proyecto
Eliminar Ejecución
Cargue en Línea
Crear proceso de cargue masivo de Información
Detalle Información Actividad Proyecto
Valor Total del Proyecto a Programar
Valor Actividades Programadas
Valor Actividades Ejecutadas
$ 5.702.726.968,00
$ 5.702.726.968,00
$ 4.724.557.070,08
Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..
Producto MGA: Vía terciaria mejorada
Actividad MGA: A.I.U.
No.
Detalle Actividad
Unidad
% Ponderación
% Avance Físico
Aporte Especie
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
1
A.I.U.
ADMON Costos A.I.U
0
0
No
Inicial
Prog
1
1.465.658.458
1.465.658.458
Eje
0,87
1.207.477.366,67
1.050.505.309
jueves, 9 de marzo de 2023
30°C Mayorm....
ESP
5:44 p. m.


Preliminares - Excavaciones Varias sin Clasificar
m3
3.83
100
No
Inicial
Prog
9.797,33
16.578
162.420.164,37
Eje
9.797,33
16.578
162.420.164
Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).
Actividad MGA: SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN - Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
ITEM NO PREVISTOS-DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM NO PREVISTOS-DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO
ITEM NO PREVISTOS-MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON
m3
6.83
100
No
Inicial
Prog
1.521,9
190.236,22
289.520.510,56
Cargar información de proceso masivo
* Tipo Cargue
Seleccionar archivo
Sin archivo...ccionados
Archivo migrado correctamente al servidor.
Iniciando el cargue del archivo:
Determinando número de líneas del archivo.
Archivo contiene 44 registros.
Iniciando tabla temporal.
Archivo verificado en su totalidad.
Ejecutando procedimiento almacenado de migración.
Procedimiento almacenado ejecutado correctamente.
Resultado de Proceso de migración:
Acumulando valores de proyecto : 1039800
!! Proceso realizado exitosamente !!
Borrando archivos temporales.
Borrando log del proceso.
Borrando Tablas temporales de cargue.
Procesar Cargue
Cerrar
ARCHIVO_CARGUE....xls
Mostrar todo
jueves, 9 de marzo de 2023
28°C Mayorm....
ESP
6:30 p. m.