


Soporte cargue san jose







Línea	Periodos																							
	1 ago-20	2 sep-20	3 oct-20	4 nov-20	5 dic-20	6 ene-21	7 feb-21	8 mar-21	9 abr-21	10 may-21	11 jun-21	12 jul-21	13 ago-21	14 sep-21	15 oct-21	16 nov-21	17 dic-21	18 ene-22	19 feb-22	20 mar-22	21 abr-22	22 may-22	23 jun-22	24 jul-22
* Valor Planeado (PV)	60	104	148	402	732	1.099	1.207	1.297	1.386	1.459	1.545	1.766	2.000	2.590	2.671	2.715	2.758	2.802	2.846	2.890	2.933	3.015	3.101	3.340
* Valor Ganado (EV)																								
* Costo Actual (AC)																								
Cumplimiento en la programación (SPI)																								
Cumplimiento del costo (CPI)																								
Retraso SV(t) Meses																								

* Valores en millones de pesos

25 ago-22	26 sep-22	27 oct-22	28 nov-22
3.968	4.615	5.128	5.703