Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Eco	Aumento en los precios de los insumos requeridos por el contratista, lo cual puede dificultar la adquisición de estos.	Que el contratista se declare en incapacidad económica de adquirir los productos necesarios, para llevar a cabo las funciones objeto del contrato, manifestando desequilibrio económico.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	El proponente debe contemplar en su oferta económica, un porcentaje para imprevistos y la variación de precios teniendo en cuenta la balanza	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Baj	Si	Contratista	Desde el inicio del proceso de contrataci	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecición del contrato.	Cada vez que se presente la información, por parte del contratista.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Que el oferente cuente con un protocolo establecido que cumpla con la normatividad vigente para la ejecución de las actividades y exigir en las	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Baj	Si	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista.	Mensual o cada vez que ocurra el incidente.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Incumplimiento en la programación por situaciones inherentes al contratista.	Incumplimiento en la programación que afecte además de al contratista a los funcionarios del ICBF, sus equipos o instalaciones.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Baj	Contratista	Exigir al contratista un cronograma de actividades mensuales y que el mismo sea aprobado por la supervisión del contrato.	1=Raro	1= Insignifica	2	Riesgo Baj	Si	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecición del contrato.	Mensual o cada vez que ocurra el incidente.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Incumplimiento en la programación por situaciones ajenas al contratista.	Incumplimiento en la programación que afecte además de al contratista a los funcionarios del ICBF, sus equipos o instalaciones.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Baj	Contratista	Exigir al contratista un cronograma de actividades mensuales y que el mismo sea aprobado por la supervisión del contrato.	1=Raro	1= Insignifica	2	Riesgo Baj	Si	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecición del contrato.	Mensual o cada vez que ocurra el incidente.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tec	Ausencia de insumos por cambios en las tecnologías.	Que no sea posible encontrar un insumo para el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, por cambios tecnológicos u obsolescencia de estos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Que el proponente verifique que se disponga en el mercado, de los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Me	Si	Contratista	Desde el inicio del proceso de contrataci	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista.	Cada vez que se presente la información, por parte del contratista.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Amb	Generación de residuos y vertimientos sin plan de manejo.	Contaminación de las instalaciones físicas del ICBF.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Exigir el cumplimiento de la normatividad en manejo de residuos, vertimientos y disposición de estos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Baj	No	ICBF y Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecición del contrato.	Cada vez que ocurra el incidente, dando carácter de apremiante a la atención y contención.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Aumento en la duración del tiempo de mantenimiento o reparación de los equipos, debido a demoras en la obtención de los repuestos.	El aumento del tiempo de mantenimiento o reparación, además contemplar la posibilidad de dejar un equipo inoperativo mientras se logra obtener el (los) repuesto (s) necesarios para el	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Que el proponente disponga de varios proveedores, los cuales le puedan suministrar los insumos necesarios para la realización de las actividades	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Baj	Si	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecición del contrato.	Cada vez que ocurra el incidente, dando carácter de apremiante a la atención y contención.

Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad