

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 05 DEL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO DELMES DE ABRIL DE 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	HARBY STEBAN ARCE CORDOBA	1.114.452.117		X		SENA CAB	harce@sena.edu.co	3122420961	X	
2	JUAN DAVID HERNÁNDEZ OROZCO	1.116.242.522			X	INNOVATION AGENCY S.A.S.	juan.hernandez@outlook.com	3118236264	X	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 05		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento técnico operativo del mes de abril de 2023		
CIUDAD Y FECHA: Buga 27 de abril de 2023	**HORA INICIO:** 08:00 pm	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE: Calle 25 No. 21-2, El centro, Tuluá, Valle del Cauca	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Carretera central, variante Buga-Tuluá	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación de indicadores
2. Gestión de riesgos
3. seguimientos indicadores

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Verificar el cargue de documentación en plataforma fondo emprender solicitada por interventoría para primera visita y revisar avance para el desarrollo del proyecto INNOVATION AGENCY con ID 81300

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de indicadores

VISITA	EMPLEOS	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCION	VENTAS
Meta	**4**	**$79.965.158**	**5**	**4,56**	**5**	50 comerciales 2d. 70 plotter e impresión. 15 hologramas. 26 streaming.	**$ 126.400.000**
2	**2**	**$ 26.427.600**	**2**	**0**	**0**	1 comerciales 2d. 0 plotter e impresión. 0 hologramas. 0 streaming	**$ 500.000**
Ejecución	**50 %**	**33.04%**	**40%**	**0%**	**0%**	**0.62%**	**0,39%**

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

El emprendedor es consciente que empezar a trabajar y gestionar la mitigación de los 16 riesgos asociados a la empresa.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrato al gerente emprendedor y al contador llegando al 50% del indicador

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal
Se ha ejecutado hasta la fecha $ 26.427.600 correspondiente al 33.04%, del total de los recursos solicitados para la ejecución del plan de negocio.

3.2.2 Aportes del emprendedor.
La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $22.340.432 y a la fecha no se han validado aportes, pero se identifica el buen funcionamiento de la maquinaria y equipos de cómputo.

3.3 Gestión en Mercadeo
Se han realizado dos eventos de mercadeo llegando a un cumplimiento del 40% del indicador con respecto a la meta que son 5 eventos.

3.4 Contrapartidas
Aún no se han realizado contrapartidas.

3.5 Gestión en Producción
Se realizo la producción de un comercial digital en 2D, llegando al 0.62% del indicador

3.6 Gestión en Ventas
Se tienen ventas registradas para este periodo de $500.000 llegando al 0,39% de la ejecución con respecto a las ventas planeadas.


CONCLUSIONES

Empresa está en etapa productiva donde se debe reportar oportunamente la información solicitada en plataforma de acuerdo con los plazos establecidos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Anexar documentos contables y tributarios en plataforma, según normatividad contable	Emprendedor/ Juan Hernández	Mayo 2023
2. Realizar acta de donación de aportes del emprendedor	Emprendedor/ Juan Hernández	Mayo 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)



Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.