	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACION **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

FECHA PRESENTE ACTA	16/05/2023		
CONTRATO _CONVENIO __	N° 1148 de 2022	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:	SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($92.000.000,00) M/CTE**		
	APORTE MUNICIPIO: N/A		
	APORTE CONTRAPARTE: N/A		
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	SIGMA INGENIERIA MC S.A.S Nit 901367752-4 R/L JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No1.049.365.706		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA Secretario de Infraestructura Territorial		
FECHA INICIO	02 DE SEPTIEMBRE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1.	28 DE DICIEMBRE DE 2022		
ACTA DE REINICIO No 1.	27 DE ENERO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2.	02 DE MARZO DE 2023		
ACTA AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No 2.	31 DE MARZO DE 2023		
ACTA AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No 2.	28 DE ABRIL DE 2023		
ACTA DE REINICIO No. 2	15 DE MAYO DE 2023		
ADICIONAL N° ____ VALOR $	N/A		
PRORROGA N° _____TIEMPO	N/A		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	02 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 16 DE MAYO DE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los dieciseis (16) días del mes mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja, el ingeniero PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.669 de Tunja, quien en su calidad de Secretario de Infraestructura territorial, obra como Supervisor del contrato No.1148 de 2022 y el Ingeniero JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No1.049.365.706 Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES: Se relizaran actividades de limpieza y revision para proceder el recibo a satisfación y liquidacion en los temrinos contractuales

FIRMA:

NOMBRE: JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA
CONTRATISTA
R.L SIGMA INGENIERIA MC SAS con Nit. 901367752-4

FIRMA:

NOMBRE:PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	Supervisor	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma				