ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

# INFORME

Fecha: 13/mar/2023

Actividad realizada por**:** María Isabel Méndez Paz, Contratista – Paola Palechor, Contratista

Objetivo: Realizar reunión de equipo zona norte para hacer seguimiento parcial al cronograma del mes de marzo

Metodología aplicada: Reunión

Agenda del día:

1. Revisión del cronograma
2. Cierre

Desarrollo de la jornada

1. Revisión del cronograma

Las contratistas María Isabel Méndez y Paola Palechor, se reunieron con el objetivo de hacer seguimiento y ajustar el cronograma de actividades del mes de marzo. Coincidieron que este seguimiento es parcial debido a que el mes de marzo aún no terminó, y debió realizarse por razones administrativas. En los aspectos a resaltar respecto a este ejercicio, se coincidió que hasta el momento se ha logrado cumplir lo estimado en la mayoría de las actividades programadas. Se logró hacer un comparativo del Cronograma y el Plan de Trabajo, los cuales coincidieron en las actividades proyectadas.

2. Cierre

La reunión se terminó a las 01:30 pm y se concluyó por parte de las contratistas María Isabel Méndez y Paola Palechor, que la columna adicionada al cronograma contribuye siempre para verificar el cumplimiento de las actividades programadas. De este ejercicio se logró verificar el cumplimiento del 95% del total de ellas. Este informe contiene un anexo que da cuenta del seguimiento.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Número de convocados: 02

Número de asistentes: 02

Cumplimiento del objetivo de la jornada: Se dio cumplimiento al objetivo

Compromisos: N/A

Observaciones: N/A

MARIA ISABEL MENDEZ PAZ
Contratista
Subgrupo de Salud Mental y Convivencia
Secretaría distrital de Salud

PAOLA PALECHOR
Contratista
Subgrupo de Salud Mental y Convivencia
Secretaría Distrital de Salud

Nota: Se anexa cronograma parcial de marzo compuesto por un (1) folio

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Cronograma:

| Cronograma Zona Norte - marzo 2023<br>Profesional : MARIA ISABEL MENDEZ<br>Profesional: PAOLA PALECHOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE ACTIVIDAD** | **LUGAR** | **Hora** | **OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD** | **Resultados** |
| 01-mar-23 | Univalle | 08:00 a. m. | Capacitacion Particacion Social - Dx Sectorial | Se cumplió |
| 02-mar-23 | Presencial - Fundación Educar para el Futuro - Fund Génesis | 10::00 a. m. | Reunión articulación con Dos fundaciones Entorno Laboral | Se cumplió |
| | Presencial - Biblioteca La Campiña | 01:00 p. m. | Articulación Red Protectora comuna 2 | Se cumplió |
| | IE Simon Rodríguez | 11:00 a. m. | Capacitacion Prevención del suicidio a Docentes IE Simon R | Se cumplió |
| | SDS | 02:00 p. m. | Reunión articulacion Comité SPA | Se cumplió |
| 03-mar-23 | Virtual | 08:00 a. m. | Capacitación SAJ | Se cumplió |
| | Virtual | 09:00 a. m. | Capacitación Matriz Plan de Trabajo | Se cumplió |
| 04-mar-23 | Sabado | | | |
| 05-mar-23 | Domingo | | | |
| 06-mar-23 | IE Simón Rodriguez | 09:00 a. m. | Acción Informativa Prevención del Suicidio | Se cumplió. |
| 07-mar-23 | Virtual - SST | 09:00 a. m. | Acción Informativa en Equidad de Género y violencia | Se cumplió |
| 08-mar-23 | Univalle - Admón | 08:00 a. m. | Capacitación en Dx Sectorial | Se cumplió |
| | IE INEM | 01:00:00 p.m. | Acción Informativa en Primeros Auxilios Psicológicos | Se cumplió |
| | IE Celmira Bueno | 03:00:00 p.m. | Articulación Plan de Trabajo | Se cumplió |
| 09-mar-23 | alón comunal La Campiñ | 03:00:00 p.m. | Acción Informativa Paneación Participativa | Se cumplió |
| 10-mar-23 | IE Veinte de Julio | 07:00 a. m. | Acción Informativa Primeros Auxilios Psicológicos | Se cumplió |
| | IE Liceo Juan XXIII | 10:00 a. m. | Articulación Plan de Trabajo | Se cumplió |
| 11-mar-23 | Sabado | | | |
| 12-mar-23 | Domingo | | | |
| 13-mar-23 | IE Veinte de Julio | 07:00 a. m. | Acción Informativa padres de familia | Se cumplió |
| | IE Veinte de Julio | 09:00 a. m. | Jornada socialización Tejiendo Sueños | Se cumplió |
| | Biblioteca San Luis comun 6 | 11:00 a. m. | Jornada socialización Tejiendo Sueños | Se cumplió |
| | Escuela de SP | 02:00 p. m. | Reunión Subgrupo de Salud Mental | Se cumplió |