Acta No.	039				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	03/abr.2023	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
2. **Sesión analítica**: Se realiza por parte del equipo GAB. NO se enviarán trámites nuevos esta semana
    a. **Intents nuevos:** intents relacionados con semana santa y novedades en la ciudad de Bogotá.
    b. **Intents Pendientes de información**: Deporte (cursos natación, escuelas futbol), rama judicial (derivación),DIAN, FNA, pensión, actualización obras (semanal) , Recolección y manejo de basuras/ Residuos especiales, **Cesantías** , certificado discapacidad, escalafón docente - certificados de estudio (notas, de grado) - Información retiros SIMAT, catastro, reconexiones servicios, trámites establecimientos, movilidad -, información catastro (avalúo, plusvalía, valorización, chip de un predio, paz y salvo), cambio titular recibo, comedores comunitarios y jardines infantiles.
    c. **Intents en desarrollo**: Feria del Libro.
    d. **Intents desplegados**: Semana Santa.
3. **Intents prioridad**: Plan éxodo, plan retorno y feria del libro.
4. **Paso chatbot a asesores.** Durante la semana pasada no se realizó seguimiento ni tampoco incidencias que afectaran el desarrollo de la funcionalidad.
5. **Ajuste menú**: Se incluye semana santa en el menú principal.
6. **Informe de mes**: se envió el 3 de abril.
7. Revisión BD de chatico con equipo Avanti
8. **Observación**: Equipo Avanti recordar saludo Web Actualizado

9. Revisar si en un solo intent se pueden enviar 4 stickers para la Feria del libro, para el 11 de abril.

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
Ana Carolina Escobar	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz Barrera	Avanti-it S.A.S.	
Francisco José Lam Ángel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo José Fernández N.	Avanti-it S.A.S.	