Acta No.	040				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	10/abr.2023	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
2. **Prioridad semanal**: Informes y entrega final (Caro castro tema asesores, Johan informe técnico, Pablo Fernández transferencia whatsapp).
3. **Sesión analítica**: Se realiza por parte del equipo GAB. NO se enviarán trámites nuevos esta semana
    a. **Intents nuevos:** Se está trabajando feria del libro FILBO (posible entrega 10 abril)
    b. **Intents Pendientes de información**: Solo actualizaciones de novedades e información general, links hacienda
    c. **Intents en desarrollo**: Feria del Libro.
    d. **Intents desplegados**: Semana Santa, welcome, actualizaciones de novedades y eventos, plan éxodo y retorno, agenda semana santa
4. **Intents prioridad**: FILBO y actualizaciones
5. **Paso chatbot a asesores.** Se revisará por parte de equipo línea 195 y se notificará para revisión.
6. **Informes de Cierre:** Informe técnico y comprimido ZIP con las obligaciones y evidencias de cada obligación (a partir del 16 se generarán las Bases de datos actualizadas de chatico)
7. Se revisarán mecanismos para garantizar la prestación del servicio por parte de equipo GAB

8. Próximo seguimiento jueves 13 en la tarde.

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
Ana Carolina Escobar	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
Carolina Castro Arrellana	Alcaldía de Bogotá	
José Leandro Rodríguez G.	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz Barrera	Avanti-it S.A.S.	
Francisco José Lam Ángel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo José Fernández N.	Avanti-it S.A.S.	