Acta No.	041				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	17/abr.2023	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
2. **Prioridad para cierre de proyecto (8 mayo)**: Informes y entrega final (Caro castro tema asesores, Johan informe técnico, Pablo Fernandez transferencia whatsapp). Definir sesión para la estructura del documento y revision de entregables
3. **Sesión analítica**: Se realiza por parte del equipo GAB.
    a. **Intents nuevos:** ____
    b. **Intents Pendientes de info**: Solo actualizaciones de novedades e info general.
    c. **Intents en desarrollo**: Ajustes educación (pendiente solo despliegue, falta correo)
    d. **Intents desplegados**: Feria del libro FILBO desplegado 11 abril, sticker 14 abril, Saludo web y welcome, actualizaciones de novedades y eventos, Ajustes SISBEN,
4. **Prioridad**: Actualizaciones diarias de novedades
5. **Paso chatbot a asesores.** Se revisará por parte de equipo linea 195 y se notificará para revisión.
6. **Informes de Cierre:** Informe técnico y comprimido ZIP con las obligaciones y evidencias de cada obligación (a partir del 10 de mayo se generarán las Bases de datos actualizadas de chatico)

7. Se genera prorroga en tiempo hasta el 8 de mayo.

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
José Leandro Rodríguez G.	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz Barrera	Avanti-it S.A.S.	
Francisco José Lam Ángel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo José Fernández N.	Avanti-it S.A.S.	