Acta No.	042				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	24/abr.2023	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
2. **Prioridad para cierre de proyecto (8 mayo)**: Informes y entrega final. Se hizo reunión jueves 21 para definir estructura de informe final y entregables. (Caro castro tema asesores, Pablo Fernández transferencia WhatsApp: El 8 de mayo se apagará la funcionalidad de Avanti y se requiere transferir el número ese día o antes)
3. **Sesión analítica**: Se realiza por parte del equipo GAB.
    a. **Intents nuevos:** ____
    b. **Intents Pendientes de información**: Solo actualizaciones de novedades e información general.
    c. **Intents en desarrollo**: _____
    d. **Intents desplegados**: Actualización de Feria del libro (en agenda y novedades del FDS), Saludo web y welcome, actualizaciones de novedades y eventos, ajustes educación.
4. **Prioridad**: Actualizaciones diarias de novedades.
5. **Paso chatbot a asesores.** Se reportaron 2 o 3 incidencias que se atienden de inmediato. Si se requiere se revisará con equipo línea 195 dichos casos

6. **Informes de Cierre:** Informe técnico y comprimido ZIP con las obligaciones y evidencias de cada obligación (a partir del 10 de mayo se generarán las Bases de datos actualizadas de chatico)

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
José Leandro Rodríguez G.	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz Barrera	Avanti-it S.A.S.	
Francisco José Lam Ángel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo José Fernández N.	Avanti-it S.A.S.	