| | ACTA DE INICIACIÓN<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-015<br>Fecha: 30/09/2019<br>Versión: 004<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**CONTRATO DE OBRA Nº 2023-002**

**CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE ARMENIA |
| CONTRATISTA | JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| MATRICULA PROFESIONAL O NIT | 63202-52236 QND |
| INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A) | DAVID ESTIVEN ACEVEDO |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 65.939.900.00 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 45 DÍAS |
| FECHA DE INICIO | 16 de mayo de 2023 |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | 29 de junio de 2023 |

El día 16 de mayo de 2023, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura Municipal el(la) ingeniera CLADIA MILENA ARENAS AGUDELO en calidad de Secretario(a) de Infraestructura, el(la) ingeniero DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO en calidad de interventor(a) o supervisor(a) del contrato y el(la) ingeniero JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO en calidad de Contratista, con el fin de suscribir acta de inicio del contrato de obra No. 2023-002. Teniendo en cuenta el anexo de los siguientes formatos dliigenciados codigo R-SI-POI-055 Anexo de condiciones y Especificaciones Tecnicas, el Formato 056 Control de Documentos Previos plan de calidad, el Formato 057 perfil de profesionales Requeridos en la Obra el formato 058 Plan de Calidad contratos de obra y el Formato 059 cuadro control a modificaciones.

**DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO**
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)

**JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO**
CONTRATISTA

**CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL