Alcaldía Municipal de Piedecuesta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
03 ABR 2023
Firma:
Hora: 09:00 am

Piedecuesta, abril 03 de 2023.

SEÑORES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Atn. ING. LEONARDO DUEÑES GÓMEZ
Centro Comercial de la Cuesta
Correo: infraestructura@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel: 6 65 04 44 ext. 1400

Asunto: Solicitud de adición en valor al CONVENIO SOLIDARIO No. **1878-22(CO1.PCCNTR. 4182411)** que tiene por objeto "**CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER**

Cordial saludo,

Yo **LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **51.642.593 expedida en Bogotá D.C,** en representación de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO** identificada con **NIT.804.011.972-8**, solicito adición en valor al convenio solidario, de acuerdo con las siguientes justificaciones:

1. *Se requieren de $ 6.000.000 de pesos, para la culminación de las adecuación de la cancha del baloncesto del barrio san francisco, correspondientes a actividades de democión de placa, retiro de material, fundida de placa en concreto de 3000 psi y mantenimiento y reparación de la malla eslabonada que rodeo el escenario deportivo.*

Sin otro particular, nos suscribimos a ustedes en espera de su amable respuesta.

Cordialmente,

LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ
CC: 51.642.593 expedida en Bogotá D.C

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN: ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

OBJETO: "ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.".

NÚMERO DEL CONTRATO PRINCIPAL	**1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411)**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL**	02 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO	**PLAZO CONTRATO PRINCIPAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL (NUMERO)	$12.000.000,00	**VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL (LETRAS)**	DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
FECHA DE INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
N° CDP Y VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	**22-00966** $ 200.000.000	**FECHA DEL CDP CONTRATO PRINCIPAL**	**28 SEPTIEMBRE DE 2022**
N° RP Y VALOR CONTRATO PRINCIPAL	**22-05036** $12.000.000,00	**FECHA DEL RP CONTRATO PRINCIPAL**	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSION No.01	28 DE DICIEMBRE DE 2021	**ACTA DE REINICIO No.01**	08 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	02 DE MARZO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSION No.02	31 DE MARZO DE 2023	**ACTA DE REINICIO No.02**	15 DE MAYO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	17 DE MAYO DE 2023		
NÚMERO DEL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN EN PLAZO No.	**01**	**FECHA DEL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICION EN PLAZO**	22 DE EFEBRERO DE 2023
PLAZO DE ADICIÓN	TREINTA (30) DIAS	**PLAZO TOTAL (PRINCIPAL + ADICIÓN)**	OCHENTA Y OCHO DÍAS (88)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE ABRIL DE 2023		
NÚMERO DEL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN EN VALOR No.	**02**	**FECHA DEL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICION EN VALOR**	15 DE MAYO DE 2023
VALOR ADICION (NUMEROS)	$6.000.000	**VALOR ADICION (LETRAS)**	SEIS MILLONES DE PESOS MCTE
NUEVO VALOR DEL CONTRATO (NUMEROS)	$18.000.000	**VALOR TOTAL (PRINCIPAL + ADICIÓN)**	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE.
N° CDP Y VALOR DEL ADCICION EN VALOR	**No.23-00509** $ 36.000.000	**FECHA DEL CDP ADICION EN VALOR**	09 DE MAYO DE 2023.

ACTA DE ADICIÓN No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411)

En el municipio de Piedecuesta, el día **15 DE MAYO DE 2023**, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Piedecuesta, por parte del Municipio, el señor(a) **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No.91.505.692 de Bucaramanga en calidad de Supervisor(a) del **CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411)**, y por la otra, el señor (a) **LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ, representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO.** en su calidad de contratista, a fin de precisar las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que **EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**, como entidad territorial, ocupa por disposición constitucional un lugar preponderante frente al cumplimiento de funciones públicas y la prestación de servicios a la ciudadanía, la gran mayoría de las cuales son de su responsabilidad directa, a diferencia de lo que ocurre con otras instancias del Estado, que, aunque juegan un papel de importancia y relevancia en el Estado, su carácter es más de mediación y coordinación que de atención directa.

2. Teniendo en cuenta la solicitud de fecha **03 de abril de 2023** realizada por el contratista y avalada por esta unidad gestora e interventoría, donde manifiesta que desde el punto de vista logístico, técnico y contractual encuentran admisibilidad a la citada solicitud en cual corresponde un adicional en **valor**, con el fin de dar continuidad idónea a la ejecución de citadas actividades, necesarias para dar alcance optimo y cumplir a cabalidad con el objeto contractual planteado inicialmente y hacer la entrega funcional para beneficio de la comunidad.

3. En este sentido, el municipio de Piedecuesta celebró el **CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.** dentro de la vigencia del año 2022.

4. Que en atención de lo anterior, y en consideración a que la nueva fecha de terminación proyectada corresponde al **17 DE MAYO DE 2023**, y por tal motivo se persiste en la necesidad contractual de ampliar el valor del convenio solidario, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la prestación esencial del servicio a la comunidad en general.

En virtud de lo anterior;

ACUERDAN:

1. Adicionar en **VALOR** el **CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411)** de la siguiente forma:

VALOR	SEIS MILLONES DE PESOS $ 6.000.000

Para constancia de lo anterior, se perfecciona con la aceptación y aprobación entre las partes en la plataforma transaccional SECOP II juntamente con el clausulado anexo al adicional del presente contrato. La presente acta de justificación, clausulado anexo al adicional y anexos se publicarán en la plataforma transaccional SECOP II.

Dado en el municipio de Piedecuesta a los, QUINCE (15) días del mes de MAYO de 2023.

Revisó: Sergio Pitta Rueda - (CO1.PCCNTR.4450575) - Aspectos Jurídicos.
Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez - (CO1.PCCNTR.4447180) - Aspectos Jurídicos.

Piedecuesta, **15 DE MAYO DE 2023.**

INFORME TECNICO DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES, MODIFICATORIOS, RECLAMACIONES Y OTRO SI.

ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

Se realiza el presente estudio y documento previo en cumplimiento de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la siguiente contratación.

1. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR.

LEONARDO DUEÑES GOMEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.505.692 expedida en Bucaramanga / Santander, nombrado Secretario de Infraestructura, según Resolución No.168-P- del 29 de abril de 2021 y Acta de Posesión No.016 del 30 de abril de 2021, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, delegado por el Alcalde Municipal para celebrar contratos y/o convenios mediante Decreto Municipal No. 074 del 30 de junio de 2020, quien a su vez se encuentra autorizado por el acuerdo 025 de 2016 modificado por el Acuerdo Municipal 009 de 2017 para suscribir contratos y/o convenios, frente a la competencia delegada para suscribir contratos y convenios comprende la adición y la modificación si da lugar a ello.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

En el desarrollo de las actividades del convenio solidario No. **1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411) de 02 de noviembre de 2022,** cuyo objeto es: **"CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.",** celebrado entre el Municipio de Piedecuesta y el contratista , **LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **51.642.593 expedida en Bogotá D.C,** en su calidad de representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO identificada con Nit. 804.011.972-8** el cual se encuentra en ejecución.

Teniendo en cuenta **la solicitud 03 de Abril de 2023** realizada por el contratista a la entidad gestora y el aval de la misma, donde manifiesta que desde el punto de vista técnico y contractual encuentran admisibilidad a la citada solicitud en cual corresponde un adicional **en valor**, con el fin de dar continuidad idónea a la ejecución de citadas actividades, necesarias para dar alcance y cumplir a cabalidad con el objeto contractual planteado inicialmente y hacer la entrega funcional del proyecto de la referencia.

3. IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de la contratación del presente estudio es **ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.**

4. ASPECTOS GENERALES DEL ADICIONAL AL CONTRATO.

Tipo de contrato: Convenio solidario

Plazo: N/A

Valor: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000).

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL ADICIONAL.

Después de analizar las observaciones y requerimientos manifestados por parte del contratista y aprobado por el supervisor del convenio solidario No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411) de 02 de noviembre de 2022, se hace necesario Adicionar en **valor** al contrato referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Nro:23-00509 del 09 de mayo de 2023, por valor de $36.000.000 millones de pesos.

7. FORMA DE PAGO: Para la forma de pago del presente contrato adicional se mantienen las condiciones pactadas originalmente.

8. GARANTIAS: N/A.

Por lo expuesto,

SE CONCLUYE QUE.

Se considera conveniente la suscripción del **ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.** Por las razones expuestas en el presente informe.

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Piedecuesta

Revisó: Sergio Pitta Rueda - (CO1.PCCNTR.4450575) - Aspectos Jurídicos.
Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez - (CO1.PCCNTR.4447180) - Aspectos Jurídicos.

CLAUSULADO ANEXO AL ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

Entre **EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**, a través de **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.505.692 expedida en Bucaramanga / Santander, nombrado como Secretario de Infraestructura, según Resolución No.169-P- 2020 del 29 de abril de 2021 y Acta de Posesión No.016 del 30 de abril de 2021, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, delegado por el Alcalde Municipal para celebrar contratos y convenios mediante Decreto Municipal No.074 del 30 de junio del 2020, quien a su vez se encuentra autorizado por el acuerdo No.025 de 2016 modificado por el Acuerdo Municipal No.009 de 2017 para suscribir contratos y/o convenios, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra, **LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **51.642.593 expedida en Bogotá D.C**, en su calidad de representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO** identificada con Nit. **804.011.972-8**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado efectuar **ADICIONAL No.02 EN VALOR** al **CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1).** Que con fecha de **02 DE NOVIEMBRE DE 2022** se suscribió el convenio solidario de la referencia y el día **04 DE NOVIEMBRE DE 2022** se dio inicio al mismo, cuyo objeto es **"CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."**, por valor **DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000,00)** y en plazo **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 2).** Que existe **ACTA DE SUSPENSIÓN No.01** de fecha **23 de NOVIEMBRE de 2022** y **ACTA DE REINICIO No.01** de fecha **2 de febrero de 2023**, teniendo como nueva fecha de terminación el día **02 de marzo de 2023. 3).** Que existe solicitud de fecha **21 de febrero de 2023**, por parte del contratista a esta unidad gestora. Solicitando adición de tiempo en **treinta (30) días (Adición en plazo No.1) nueva fecha de terminación 2 de abril de 2023. 4).** Que existe **ACTA DE SUSPENSIÓN No.02** de fecha **31 de marzo de 2023** y **ACTA DE REINICIO No.02** de fecha **15 de mayo de 2023**, teniendo como nueva fecha de terminación el día **17 de mayo de 2023. 5).** Que existe solicitud de fecha **03 de abril de 2023**, por parte del contratista a esta unidad gestora. Solicitando adición en **valor** por un monto de **seis millones de pesos moneda corriente ($6.000.000). 6).** Que existe **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Nro:23-00509 del 09 de mayo de 2023, por valor de ($36.000.000) treinta y seis millones de pesos. **7).**El contrato inicial se encuentra vigente aún. **8).** Que el presente adicional en tiempo no le genera erogación alguna al Municipio **9).** Todo lo anterior con el fin de garantizar la ejecución de la totalidad de las obras y actividades requeridas para dejar al servicio de la comunidad un proyecto completamente funcional y en óptimas condiciones de calidad y eficiencia. **10).** Que existe un acta de justificación suscrita por la Secretaría de Infraestructura Municipal y el contratista, en la cual se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la conveniencia, necesidad y justificación de realizar el presente adicional. **11).** Que existe Informe Técnico de Conveniencia para el presente adicional.**12).** Que el presente adicional se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULAS: PRIMERA. - OBJETO:** El presente tiene por objeto **AL ADICIONAL No.02 EN VALOR AL CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411), CUYO OBJETO ES: " CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."** de conformidad con el acta de justificación, documento que forma parte integral del presente adicional. **CLAUSULA SEGUNDA:** Adicionar a la **CLÁUSULA 3. VALOR DEL CONVENIO SOLIDADRIO Y FORMA DE PAGO:** Por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000),** para un valor total de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000). CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones contractuales del **CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22 (CO1.PCCNTR. 4182411),** no modificadas por el presente adicional, las cuales permanecen vigentes. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACION**: El presente adicional se perfecciona con la aceptación y aprobación entre las partes en la plataforma transaccional SECOP II juntamente con el acta de justificación del presente adicional y requiere para su ejecución que EL CONTRATISTA acredite: 1) El presente clausulado anexo al adicional, acta de justificación y anexos se publicarán en la plataforma transaccional SECOP II.

Dado en el municipio de Piedecuesta a los, quince (15) días del mes de mayo de 2023.

Revisó: Sergio Pitta Rueda - (CO1.PCCNTR.4450575) - Aspectos Jurídicos.
Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez - (CO1.PCCNTR.4447180) - Aspectos Jurídicos.